

## 1. SZ. SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS

---

amely létrejött egyrészről

Név: Hajdúnánás Városi Önkormányzat

Cím: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.

Képviseli: Szólláth Tibor polgármester

Levelezési címe: 4081 Hajdúnánás, Pf.: 107.

Számlavezető pénzüintézete: OTP Bank Nyrt.

Számlaszáma: 11738077-15372662

Számlázási cím: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.

Adószáma: 15372662-2-09

Statisztikai jelzőszáma: 15372662-8411-321-09

mint **megrendelő**

másrészről

Név: Nánásép Kft.

Cím: 4080 Hajdúnánás, Damjanich u. 11/a.

Képviseli: Seres Lajos

Levelezési cím: 4080 Hajdúnánás, Damjanich u. 11/a.

Számlavezető pénzüintézete: OTP Bank Nyrt.

Számlaszáma: 11738077-20008543-00000000

Számlázási cím: 4080 Hajdúnánás, Damjanich u. 11/a.

Adószáma: 11147640-2-09

Statisztikai jelzőszáma: 11147640-4120-113-09

Cégbíróság: Hajdú-Bihar Megye, Debreceni Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzék száma: 09-09-002261

mint **vállalkozó**

között a mai napon a jelen szerződés módosításban részletesen meghatározott feltételekkel a következők szerint:

### PREAMBULUM

Jelen szerződés módosítás a fent megnevezett megrendelő és a vállalkozó között 2012. február 24-én létrejött, a 7/2011. (III. 9.) BM rendelet szerinti támogatásból („*Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítására*”) megvalósuló beruházáshoz tartozik.

A szerződés módosításra az alábbi okok miatt kerül sor:

1. A megrendelő 2012. március 14-én kiegészítő építési beruházásra irányuló hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást kezdeményezett a kivitelezéskor felmerülő, előre nem látható körülmények miatt. A kiegészítő építési beruházás miatt az eredeti terv szerinti öltöző padlómagasság emelés, azaz feltöltés helyett a vizesblokkban visszabontás és új padló szerkezetet kellett építeni, s az öltözőrészekben így elmarad a padlómagasság emelés. (Az elmaradó tétel: 31-30-027-0112410 Aljzatbeton kavicsbetonból 60 cm vastagság felett a felület fasímítóval eldolgozva, C12/15-24/KK kavicsbeton keverék CEM 32,5 portlandcementtel, m 6,8 x0 kör-

nyezeti osztályú kiírás szerint 3,1 m3 mennyiségben.) Az elmaradó tétel miatt szükséges a szerződéses árat módosítani.

A fent ismertetett indokok megfelelnek a Kbt. 303. §-ban foglalt feltételeknek.

## SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS

**1. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a szerződés 4.1. pontja az alábbiakra módosul:**

„Jelen szerződésben meghatározott tevékenységek hiba és hiánymentes elvégzéséért, illetve teljesítéséért a vállalkozót összesen 17.546.249.- Ft + áfa, azaz tizenhétmillió- ötszáznegyvenhatezer-kettőszáznegyvenkilenc forint + áfa vállalkozási díj illeti meg.”

Jelen szerződésmódosítás 5 db egymással szó szerint megegyező példányban készült. A szerződésmódosítás 3 db eredeti példánya a megrendelőt, és 2 db eredeti példánya pedig a vállalkozót illeti meg.

Jelen szerződésmódosítás aláírásának napján lép hatályba, a szerződés egyéb részei változatlan tartalommal élnek tovább.

Hajdúnánás, 2012. május 7.

.....  
Megrendelő



.....  
NÁNÁS - ÉP KFT.  
1080 Hajdúnánás, Damjanich u.11/A.  
Adószám: 11147640-2-09  
.....  
Bankszámsz.:  
1173807720000543-00000000  
Vállalkozó