

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

1. sz. módosítása

amely létrejött egyrészt

név: **Hajdúnánás Városi Önkormányzat**
 cím: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.
 telefon: 52/381-411
 telefax: 52/381-087
 e-mail: dreles@hajdunanas.hu
 honlap: www.hajdunanas.hu
 képviselő: Dr. Éles András polgármester
 mint megrendelő (továbbiakban: **Megrendelő**)

másrészt

név: **EDIMS NÁNÁSI KONZORCIUM**
 székhely: 1122 Budapest, Határőr út 39.
 bankszámlaszám: 10404089-40813150-00000000

Tagok:

Első tag (vezető tag):

név: **EDiCon Környezetvédelmi Mérnöki Iroda Kft.**
 székhely: 1122 Budapest, Határőr út 39.
 adószám: 10519224-2-43
 cégjegyzékszám: 01-09-066917
 telefon: 1/355-8998; 1/225-1003
 fax: 1/355-8998
 e-mail: info@edicon.hu
 honlap: www.edicon.hu
 képviselő: Literáthy Bálint ügyvezető

Második tag:

név: **IMSYS Mérnöki Szolgáltató Kft.**
 székhely: 1033 Budapest, Mozaik u. 14/a.
 telefon: 1/ 430-0014, 1/ 430-0015
 fax: 1/437-0325
 honlap: imsys@imsys.hu

mint vállalkozó (továbbiakban: **Vállalkozó**), (a továbbiakban együtt: **Felek**) között az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételek mellett.

1. A Szerződő Felek között 2010. április 19-én **Vállalkozási Szerződés (a továbbiakban: Szerződés)** jött létre „**Hajdúnánás felhagyott városi szennyvíztisztító telepének kármentesítése**” (Pályázati azonosító szám: **KEOP-7.2.4.0/09-2009-0016**) projekthez kapcsolódó:

- 1 db tényfeltárás- és tényfeltárási záródokumentáció elkészítése a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Kormányrendelet 7. számú mellékletében meghatározott tartalommal,
- tényfeltárási záródokumentáció engedélyeztetése,
- 1 db részletes megvalósíthatósági tanulmányának (RMT) elkészítése és költség-haszon

elemzésének (CBA) kidolgozása a KEOP 2.4.0. pályázati konstrukció pályázati felhívásában és pályázati útmutatójában, valamint a támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően, továbbá az RMT és a CBA továbbfejlesztésre alkalmassá nyilváníttatása a Közreműködő Szervezettel (KSZ),

- az RMT és a CBA véglegesítése,
- rendelkezésre állás.

tárgyban.

2. Szerződő Felek a Szerződés 3.1. pontjában megállapított teljesítési véghatáridőt az alábbiak szerint módosítják:

„ 3.1. Az adott részmunkák teljesítésének véghatárideje:

1. rész tekintetében (Tényfeltárás és záródokumentáció): 2010. október 27.



2. rész tekintetében [RMT (melynek része a CBA)]: 2010. december 21.”

3. A 2. pontban foglalt módosításra arra tekintettel kerül sor, hogy:

A munka terv szerinti ütemezése értelmében az első körben végzett vizsgálatok eredményeinek ismeretében, a szennyeződés körülhatárolásához második ütemű földtani közeg, felszíni víz, illetve felszín alatti víz mintavételek és laboratóriumi analízis szükséges. A második körben elvégzett mintavételezésre a terv szerinti időpontban nem tudott sor kerülni, tekintettel az átlagostól jelentősen eltérő időjárási viszonyokra (folyamatos, a sokévi átlagot jelentősen meghaladó mennyiségű, hosszantartó csapadék). Ennél fogva a vizsgálati területen – különösen a földmedrű iszaptavak vonatkozásában – a szükséges mintavételezés munkavédelmi és műszaki szempontból nem volt lehetséges. A jelentős csapadékmennyiség mind a földtani közeg, mind a felszíni vizek esetében a vizsgálati eredmények torzulásához vezet, ami a tényfeltárás minőségére és a levont következtetések megbízhatóságára kedvezőtlen hatással lehet, így a mintavételezés megfelelő körülmények közötti elvégzése indokolt a projekt szempontjából.

4. Felek a fentiekben foglaltak figyelembevételével módosítják a Szerződést, melyet egyebekben a Felek megerősítenek, és jelen szerződésmódosítással nem érintett rendelkezései, így különösen a vállalkozó által vállalt előteljesítés, továbbra is változatlan tartalommal hatályosak, és a Felekre nézve kötelező érvényűek.

Hajdúnánás, 2010. július 30.


MEGRENDELŐ


EDICUN Környezetvédelmi
Mérnöki Iroda Kft.
1122 Budapest, Határőr út 39


VÁLLALKOZÓ