

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

2. sz. módosítása

amely létrejött egyrészről

név: **Hajdúnánás Városi Önkormányzat**
 cím: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.
 telefon: 52/381-411
 telefax: 52/381-087
 e-mail: szollath@hajdunanas.hu
 honlap: www.hajdunanas.hu
 képviselő: Szólláth Tibor polgármester
 mint megrendelő (továbbiakban: **Megrendelő**)

másrészről

név: **EDIMS NÁNÁSI KONZORCIUM**
 székhely: 1122 Budapest, Határőr út 39.
 bankszámlaszám: 10404089-40813150-00000000

Tagok:

Első tag (vezető tag):

név: **EDiCon Környezetvédelmi Mérnöki Iroda Kft.**
 székhely: 1122 Budapest, Határőr út 39.
 adószám: 10519224-2-43
 cégjegyzékszám: 01-09-066917
 telefon: 1/355-8998; 1/225-1003
 fax: 1/355-8998
 e-mail: info@edicon.hu
 honlap: www.edicon.hu
 képviselő: Literáthy Bálint ügyvezető

Második tag:

név: **IMSYS Mérnöki Szolgáltató Kft.**
 székhely: 1033 Budapest, Mozaik u. 14/a.
 telefon: 1/ 430-0014, 1/ 430-0015
 fax: 1/437-0325
 honlap: imsys@imsys.hu

mint vállalkozó (továbbiakban: **Vállalkozó**), (a továbbiakban együtt: **Felek**) között az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételek mellett.

1. A Szerződő Felek között 2010. április 19-én **Vállalkozási Szerződés (a továbbiakban: Szerződés)** jött létre „Hajdúnánás felhagyott városi szennyvíztisztító telepének kármentesítése” (Pályázati azonosító szám: KEOP-7.2.4.0/09-2009-0016) projekthez kapcsolódó:

- 1 db tényfeltárás- és tényfeltárási záródokumentáció elkészítése a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Kormányrendelet 7. számú mellékletében meghatározott tartalommal,
- tényfeltárási záródokumentáció engedélyeztetése,
- 1 db részletes megvalósíthatósági tanulmányának (RMT) elkészítése és költség-haszon

elemzésének (CBA) kidolgozása a KEOP 2.4.0. pályázati konstrukció pályázati felhívásában és pályázati útmutatójában, valamint a támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően, továbbá az RMT és a CBA továbbfejlesztésre alkalmassá nyilvánítása a Közreműködő Szervezettel (KSZ),

- az RMT és a CBA véglegesítése,
- rendelkezésre állás.

tárgyban.

2. Tekintettel arra, hogy a Szerződés egyes rendelkezései okafogyottá váltak, Felek a Szerződésből törlik az érintett, alábbi szerződéses feltételeket.

- 2.1. Szerződő Felek a Szerződés 1.1. pontját az alábbiak szerint módosítják:

Eredeti szerződéses feltétel:

- 1 db tényfeltárás- és tényfeltárási záródokumentáció elkészítése a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Kormányrendelet 7. számú mellékletében meghatározott tartalommal,
- tényfeltárási záródokumentáció engedélyeztetése,
- 1 db részletes megvalósíthatósági tanulmányának (RMT) elkészítése és költség-haszon elemzésének (CBA) kidolgozása a KEOP 2.4.0. pályázati konstrukció pályázati felhívásában és pályázati útmutatójában, valamint a támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően, továbbá az RMT és a CBA továbbfejlesztésre alkalmassá nyilvánítása a Közreműködő Szervezettel (KSZ),
- az RMT és a CBA véglegesítése,
- rendelkezésre állás.

Módosított szerződéses feltétel:

- 1 db tényfeltárás- és tényfeltárási záródokumentáció elkészítése a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Kormányrendelet 7. számú mellékletében meghatározott tartalommal,
- tényfeltárási záródokumentáció engedélyeztetése,
- rendelkezésre állás.

- 2.2. Szerződő Felek a Szerződés 1.10. pontját törlik a Szerződésből.

- 2.3. Szerződő Felek a Szerződés 2.1. pontját az alábbiak szerint módosítják:

Eredeti szerződéses feltétel:

A Vállalkozót a felhívásban és a dokumentációban meghatározott feladatok teljes körű ellátásáért összesen

1. rész tekintetében (Tényfeltárás és záródokumentáció): 9.230.000,- Ft + ÁFA, azaz kilencmillió-kettőszázharmincezer forint + ÁFA

2. rész tekintetében [RMT (melynek része a CBA)]: 5.050.000,- Ft + ÁFA, azaz ötmillió-ötvenezer forint + ÁFA

összegű, fix (átalány jellegű) vállalkozói díj illeti meg. A vállalkozói díj a szerződés időtartama alatt nem emelhető. A vállalkozói díj tartalmazza a szerződésszerű teljesítéshez szükséges, a feladat-, illetve műszaki leírásban meghatározott mennyiségi és minőségi elvárások szerinti valamennyi költséget. Az engedélyezési eljárásokkal kapcsolatos hatósági díjakat a Vállalkozó köteles megelőlegezni és azokkal a hatóságok alapján kiállított számlák alapján – szállítói kifizetéssel – számolhat el a Megrendelővel.

Módosított szerződéses feltétel:

A Vállalkozót a felhívásban és a dokumentációban meghatározott feladatok teljes körű ellátásáért összesen

1. rész tekintetében (Tényfeltárás és záródokumentáció): 9.230.000,- Ft + ÁFA, azaz kilencmillió-kettőszázharmincezer forint + ÁFA

összegű, fix (átalány jellegű) vállalkozói díj illeti meg. A vállalkozói díj a szerződés időtartama alatt nem emelhető. A vállalkozói díj tartalmazza a szerződésszerű teljesítéshez szükséges, a feladat-, illetve műszaki leírásban meghatározott mennyiségi és minőségi elvárások szerinti valamennyi költséget. Az engedélyezési eljárásokkal kapcsolatos hatósági díjakat a Vállalkozó köteles megelőlegezni és azokkal a hatóságok alapján kiállított számlák alapján – szállítói kifizetéssel – számolhat el a Megrendelővel.

2.4. Szerződő Felek a Szerződés 3.1. pontját az alábbiak szerint módosítják:

Eredeti szerződéses feltétel:

Az adott részmunkák teljesítésének véghatárideje:

1. rész tekintetében (Tényfeltárás és záródokumentáció): 2010. október 27.

2. rész tekintetében [RMT (melynek része a CBA)]: 2010. december 21.

Módosított szerződéses feltétel:

Az adott részmunkák teljesítésének véghatárideje:

1. rész tekintetében (Tényfeltárás és záródokumentáció): 2010. október 27.

2.5. Szerződő Felek a Szerződés 3.2. pontját az alábbiak szerint módosítják:

Eredeti szerződéses feltétel:

A Vállalkozó ajánlatában előteljesítést vállalt, a Megrendelő pedig az előteljesítést elfogadta, melynek megfelelően az alábbi napokkal a 3.1. pontban foglalt teljesítési határidő mérséklendő.

1. rész tekintetében (Tényfeltárás és záródokumentáció): 15 naptári nap.

2. rész tekintetében [RMT (melynek része a CBA)]: 25 naptári nap.

Módosított szerződéses feltétel:

A Vállalkozó ajánlatában előteljesítést vállalt, a Megrendelő pedig az előteljesítést elfogadta, melynek megfelelően az alábbi napokkal a 3.1. pontban foglalt teljesítési határidő mérséklendő.

1. rész tekintetében (Tényfeltárás és záródokumentáció): 15 naptári nap.

2.6. Szerződő Felek a Szerződés 5.1.1. pontját az alábbiak szerint módosítják:

Eredeti szerződéses feltétel:

Késedelmi kötbér összege a szállítás határidejére vonatkozóan (Ft/naptári nap), amennyiben Vállalkozó a 3.1. pontban meghatározott időpontok vonatkozásában késedelembe esik.

1. rész tekintetében (Tényfeltárás és záródokumentáció): 30.000,- Ft, azaz harmincezer forint/naptári nap.

2. rész tekintetében [RMT (melynek része a CBA)]: 30.000,- Ft, azaz harmincezer forint/naptári nap.

Módosított szerződéses feltétel:

Késedelmi kötbér összege a szállítás határidejére vonatkozóan (Ft/naptári nap), amennyiben Vállalkozó a 3.1. pontban meghatározott időpontok vonatkozásában késedelembe esik.

1. rész tekintetében (Tényfeltárás és záródokumentáció): 30.000,- Ft, azaz harmincezer forint/naptári nap.

2.7. Szerződő Felek a Szerződés 5.1.2. pontját az alábbiak szerint módosítják:

Eredeti szerződéses feltétel:

Amennyiben a Vállalkozónak felróható késedelem az ütemtervhez képest eléri a 30 napot, és Vállalkozó a Megrendelő írásbeli felszólítása ellenére késedelmét nem hozza be, a teljesítést a Vállalkozó hibájából eredően megghiúsultnak kell tekinteni (a teljesítés kötelezettnek felróható okból való lehetetlenné válása), és a Megrendelő anélkül, hogy érdekmúlását bizonyítania kellene, jogosult a szerződéstől elállni, vagy a szerződést azonnali hatállyal felmondani. Ebben az esetben a Vállalkozó megghiúsulási kötbért köteles megfizetni. A **megghiúsulási kötbér** összege forintban:

1. rész tekintetében (Tényfeltárás és záródokumentáció): 2.100.000,- Ft, azaz kettőmillió-egyszázezer forint.

2. rész tekintetében [RMT (melynek része a CBA)]: 1.100.000,- Ft, azaz egymillió-egyszázezer forint.

Módosított szerződéses feltétel:

Amennyiben a Vállalkozónak felróható késedelem az ütemtervhez képest eléri a 30 napot, és Vállalkozó a Megrendelő írásbeli felszólítása ellenére késedelmét nem hozza be, a teljesítést a Vállalkozó hibájából eredően meghíúsultnak kell tekinteni (a teljesítés kötelezettnek felróható okból való lehetetlenné válása), és a Megrendelő anélkül, hogy érdekmúlását bizonyítania kellene, jogosult a szerződéstől elállni, vagy a szerződést azonnali hatállyal felmondani. Ebben az esetben a Vállalkozó meghíúsulási kötbért köteles megfizetni. A **meghíúsulási kötbér** összege forintban:

1. rész tekintetében (Tényfeltárás és záródokumentáció): 2.100.000,- Ft, azaz kettőmillió-egyszázezer forint.

2.8. Szerződő Felek a Szerződés 5.2.1. pontját az alábbiak szerint módosítják:

Eredeti szerződéses feltétel:

Teljesítési biztosíték: a Vállalkozó biztosítékot (teljesítési biztosítékot) nyújt arra az esetre, amennyiben szerződéses kötelezettségét nem, vagy nem szerződésszerűen teljesíti. A teljesítési biztosíték összege forintban:

1. rész tekintetében (Tényfeltárás és záródokumentáció): 500.000,- Ft, azaz ötszázezer forint.

2. rész tekintetében [RMT (melynek része a CBA)]: 200.000,- Ft, azaz kettőszázezer forint.

Módosított szerződéses feltétel:

Teljesítési biztosíték: a Vállalkozó biztosítékot (teljesítési biztosítékot) nyújt arra az esetre, amennyiben szerződéses kötelezettségét nem, vagy nem szerződésszerűen teljesíti. A teljesítési biztosíték összege forintban:

1. rész tekintetében (Tényfeltárás és záródokumentáció): 500.000,- Ft, azaz ötszázezer forint.

3. A 2.1. – 2.8. pontokban foglalt módosításra az alábbiakra tekintettel kerül sor:

A műszaki beavatkozás szükségességének tekintetében a tényfeltárási záródokumentációban a következő került meghatározásra: „A területen nincs a javasolt „D” kármentesítési célhatárérték fölötti szennyezés a szennyvíztisztító telep környezetében, így megállapítható, hogy a szennyezés mértéke sem a földtani közeg, sem a felszín alatti víz tekintetében nem igényel műszaki beavatkozást (mentesítést)”.

A Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség a 2011. február 2-án kiadott határozatában a tényfeltárási záródokumentációt elfogadta.

A Pályázati Felhívás értelmében második fordulóra kizárólag úgy adható be pályázat, ha rendelkezik a Pályázó a beavatkozásra vonatkozó jogerős kötelezéssel. Ezt tekintetbe véve jelen projekt nem felel meg a második forduló jogszabályi feltételeknek.

A fentieket figyelembe véve felek eltekintenek a Szerződés 1.1. pontjában rögzített, jelen Szerződésmódosítással érintett feladatok teljesítésétől azok okafogyottá válása miatt.


4. Felek a fentiekben foglaltak figyelembevételével módosítják a Szerződést, melyet egyebekben a Felek megerősítenek, és jelen szerződésmódosítással nem érintett rendelkezései továbbra is változatlan tartalommal hatályosak és a Felekre nézve kötelező érvényűek.

Hajdúnánás, 2011. július 20.


MEGRENDELŐ



EDICON Környezetvédelmi
Mérnöki Iroda Kft.
1122 Budapest, Határőr út 39


VÁLLALKOZÓ