

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

módosítás

amely létrejött egyrészről:

Hajdúnánás Városi Önkormányzat

Székhely: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.
Adószám: 15728348-2-09
Pénzforgalmi számlaszám: 11738077-15372662-00000000
Számlavezető pénzintézet neve: OTP Bank Nyrt.
Képviselő neve: Szólláth Tibor Zoltán polgármester
mint megrendelő (a továbbiakban : **Megrendelő**)

másrészről a

BICOMIX Kft.

Székhely: 4090 Polgár, Táncsics u. 39.
Adószám: 13797375-2-09
Pénzforgalmi számlaszáma: 61200216-11011853-00000000
Számlavezető pénzintézet neve: Polgári Takarékszövetkezet
Cégjegyzékszám: 09-09-012847
Képviselő neve: Hornyák Béla Tamás
mint vállalkozó (a továbbiakban: „**Vállalkozó**”),

a továbbiakban, mint **Felek** között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint:

Szerződő Felek 2013. február 19-én Vállalkozási Szerződést kötöttek a hajdúnánási Bocskai István Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat villamosenergia-igényének részbeni kielégítésére szolgáló háztartási méretű kiserőmű kivitelezési munkálatainak elvégzésére. (Pályázati azonosító: **KEOP-4.10.0/A/12-2013-1110**)

- 1.) A szerződés előkészítése során – egy meteorológiai statisztikai adat helytelen alkalmazása miatt – a szerződés 2.7. pontjában téves adat került rögzítésre, ezért a Felek a Vállalkozási Szerződés 2.7. pontját közös akarattal az alábbiak szerint módosítják:

„2.7. Vállalkozó nyilatkozik, hogy a telepítendő termékek főbb paraméterei az alábbiak:

- **Hasznos felület: 264 m²**
- **Beépített teljesítmény: 44 kWp**
- **Energiahozam: 50.730 kWh/év”**

A Felek a szerződés módosítása során megállapították, hogy az adat (energiahozam) megváltoztatása nem ütközik a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 132. §-ában foglaltakba, ugyanis az eredeti Vállalkozási Szerződés megkötése előtt nem szerepel sem az Ajánlattételi Felhívásban, sem a Műszaki Követelményekben, sem pedig a benyújtott Árajánlatban, ezért a közbeszerzés kimenetelét semmiképpen nem befolyásolhatta.

- 2.) Vállalkozó a Vállalkozási Szerződés 10.2. pontjában hivatkozottak alapján 2014. január 3-án szállítói előlegbekerőt nyújtott be az NKEK Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft-hez, mint közreműködő szervezethez 11.399.520 Ft értékben, amely előleg jelen szerződés-módosítás napjáig nem került kifizetésre a Vállalkozó részére. A Vállalkozó anyagi helyzete nem teszi lehetővé a teljes beruházási költség megelőlegezését, ezért Felek a Vállalkozási Szerződés **4.1. pontjában** meghatározott teljesítési határidőt közös akarattal – a Támogatói Okirat módosítási kérelemben megadott projekt befejezési határidővel összhangban – az alábbiak szerint módosítják.

„Teljesítés határideje: 2015. április 30.”

A Felek a szerződés módosítása során megállapították, hogy a teljesítési határidő megváltoztatása nem ütközik a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 132. §-ában foglaltakba, ugyanis az a szerződéskötéskor előre nem látható okból merült fel.

- 3.) A jelen módosítással nem érintett pontok változatlanul hatályban maradnak.
- 4.) A jelen szerződésmódosítás 6 (hat) eredeti példányban készült, melyet a felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írnak alá.

Hajdúnánás, 2014. november 18.




Szólláth Tibor Zoltán
polgármester
Hajdúnánás Városi Önkormányzat

Megrendelő



Hornyák Béla Tamás
ügyvezető
BICOMIX Kft.

Vállalkozó

4.  **Bicomix Kft.**
4000 Polgár, Tancsics út 39.
Tel/Fax: (52) 573-109 E-mail: bicomix@bicomix.hu
Adószám: 13797070-2-09
Bank: 61200216-11011853