

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről

Név: Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Székhely: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.
Képviselője: Szólláth Tibor Zoltán polgármester
Számlavezető pénzügyintézet: OTP Bank Nyrt.
Számlasszáma: 11738077-15372662
Adószáma: 15728348-2-09
PIR törzsszáma: 728340

mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről

Név: MIKRONTECH Mérnöki Iroda Kft.
Székhely: 2040 Budaörs, Gyár u. 2.
Képviselő: Tanyi Bertalan ügyvezető
Levelezési cím: 2040 Budaörs, Gyár u. 2.
Számlavezető pénzügyintézet: Budapest Bank Nyrt.
Számlasszáma: 10102093-15461100-01003008
Számház címe: 2040 Budaörs, Gyár u. 2.
Adószáma: 23989153-2-13
MKIK nyilvántartási száma: 26A61329
Cégjegyzék száma: 13-09-157813

mint vállalkozó (továbbiakban: **Vállalkozó**), együttes említésük esetén Felek között az alábbi helyen és napon, az alábbi feltételek szerint:

PREAMBULUM

A felek megállapítják, hogy a Kbt. 122/A. § szerinti hirdetmény és tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárás alapján 2014. október 14. napján vállalkozási szerződést kötöttek az ÉAOP-5.1.1/D-12-2013-0014 azonosító számú „Hajdúnánási Gyógyfürdő környezetének funkcióbővítő fejlesztése” pályázathoz kapcsolódó közlekedési funkciót szolgáló fejlesztések kivitelezése tárgyban, az ajánlattételi felhívásban és az ajánlattételi dokumentációban meghatározott tartalom és az előírt minőségi követelmények szerint.

A szerződésmódosításra több okból került sor.

- 1) A vállalkozási szerződés 2.) pontjának kiegészítése szükséges aszerint, hogy a nettó vállalkozási díj a pályázat támogatható projektelemei szerinti megbontásban is feltüntetésre kerül.
- 2) A vállalkozó a 2014. október 21-én kelt levelében indítványozta a számlázási ütemezés módosítását akként, hogy a vállalkozási szerződésben foglaltaktól eltérően 2 darab részszámla és 1 db végszámla benyújtására legyen jogosult a teljesítés 40%-os és 70%-os, valamint 100%-os készülségi fokához igazodóan.
- 3) Az építési munkaterület átadásának időpontja és a szerződés tárgyát képező munka átadási határidejének módosítása vált indokolttá. A kivitelező 2014. október 21-én kelt levelében tájékoztatta a megrendelőt, hogy a talajtani ismeretek megszerzése végett a buszöböl kialakítása és parkoló építése projektelem munkaterületén kutatógödörrel feltárásokat végzett. Ennek során észlelte, hogy közvetlenül a felszín alatt 0,8-1,6 m mélységig építési törmelék (aszfalt, beton) található. Tájékoztatta a Megrendelőt arról, hogy valamennyi projektelem építési területén

elvégezik a feltárásokat annak érdekében, hogy az esetlegesen előforduló többletmunkákat felmérhessék, munkaterületet munkavégzésre átvehessék.

Vállalkozó a 2014. december 2. napján kelt, megrendelőnek címzett levelében tájékoztatást adott arról, hogy az általa végzett kutatások megállapították, hogy csak a buszöböl kialakítása és parkoló építése projektelemekek építési területén található építési törmelék. A fenti körülmények miatt vállalkozó indítványozta a szerződés tárgyát képező munka átadási határidejének módosítását, a kivitelezésre alkalmatlan, téli időjárás figyelembe vételével.

- 4) A szerződő felek helyszíni képviselőinek személyében változás következett be, melynek következtében módosítani indokolt a hivatkozott vállalkozási szerződés 8) pontját.

SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS

- 1) A felek rögzítik, hogy a szerződés 2) pontjának első bekezdése az alábbiak szerint egészül ki:

Vállalkozó a jelen szerződés szerinti feladatai ellenértékéért az alábbi vállalkozói díjra jogosult:

A vállalkozási átalánydíj összege:

Nettó vállalkozási díj:	91.472.664.- Ft
--------------------------------	------------------------

A vállalkozói díj részletezése:

projekteleme megnevezése	az ajánlatban található megnevezés	a vállalkozói díj nettó összege
Közúthálózat felújítás	Burkolat felújítás	7 206 280.- Ft
Buszöböl kialakítása	Buszforduló építés	22 838 610.- Ft
Parkoló építés	Parkolók építése	58 424 270.- Ft
Járda felújítás	Járdafelújítás	3 003 504.- Ft
Összesen:		91 472 664.- Ft

- 2) A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a szerződés 3) pontjának harmadik bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„Előleg igénylése esetén Vállalkozó köteles a közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés elszámolható összegének 10 %-a és az igényelt szállítói előleg különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő mértékű a Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja javára szóló előleg-visszafizetési biztosítékot nyújtani a Kbt. 126.§ (6) bekezdésének a) pontja szerint. A gazdasági társaság vagy nonprofit szervezet szállító – cégjegyzésre jogosult – vezető tisztségviselőjének vagy legalább 50 %-os közvetlen tulajdonrészrel rendelkező tulajdonosának, vagy együttesen legalább 50 %-os közvetlen tulajdonrészrel rendelkező természetes személy tulajdonosainak kezességvállalása, vagy garanciaszervezet által vállalt kezesség, valamint az Áht. 92.§ (1) bekezdése szerinti állami kezesség is elfogadható a szállítói előleg biztosítékeként a 4/2011. (I.28.) Kormányrendelet 57/A.§ (3) bekezdése alapján.

Előleg igénylése esetén a biztosítékot az előlegbekérő dokumentum benyújtásával egyidejűleg kell rendelkezésre bocsátani. A biztosítékok érvényességi ideje: az előlegbekérő dokumentum benyújtásától a kifizetésre került előleg teljes elszámolásának időpontjáig, azaz a végszámla kifizetéséig tart. Előleg igénylése esetén az előleget – az alábbiakban részletezett – összesen kettő számlában köteles a Vállalkozó elszámolni, oly módon, hogy a számlák értékét az előlegszámla százalékos értékének arányában köteles csökkenteni.

Vállalkozó a kivitelezés során 2 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására jogosult. A részszámla benyújtásának feltétele a teljesítés 40%-os, valamint 70%-os készültségi foka szerinti ütemek és mértékek.

A végszámla benyújtásának feltétele a lezárt műszaki átadás-átvételi eljárás és a teljesítés igazolás Ajánlatkérő műszaki ellenőre által történő aláírása."

- 3) A felek rögzítik, hogy a szerződés 4) pontjának első és harmadik mondatai az alábbiakra módosulnak:

„Az Építési munkaterület átadásának időpontja: a szerződéskötést követő 60 napon belül.”

„A munkaterület szerződés szerinti átadása esetén a szerződés tárgyát képező munka átadási határideje: 2015. május 15.”

- 4) A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a szerződés 8) pontját az alábbiak szerint módosítják:

„Megrendelő képviselője:

Név: Szólláth Tibor Zoltán

Telefon: 52/381-010

Telefax: 52/381-087

E-mail: szollath@hajdunanas.hu

A megrendelő műszaki ellenőre, egyben a műszaki teljesítés igazolója:

Név: Szabó Gyula

Cím: 4461 Nyírtelek, Dózsa György út 164.

Tel.: 20/352-70-07

Névjegyzéki nyilvántartási száma: ME-KÉ/I 15-20185

Vállalkozó helyszíni képviselője:

Neve: Tanyi Bertalan

Telefon száma: 30/382-52-82

Felelős műszaki vezető neve, címe: Gyulai Csongor, 7700 Mohács, Park utca 18.

Telefon száma: 30/229-91-77

Felelős műszaki vezető névjegyzéki nyilvántartási szám: MMK-02-50389"

- 5) A felek rögzítik, hogy jelen módosítás a szerződés egyéb részeit nem érinti, azokat változatlanul hagyják.

A szerződő felek a vállalkozási szerződés 1. számú módosítását, mint akaratuknak és nyilatkozataiknak mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírják.

Hajdúnánás, 2014. december 3.

Megrendelő



MikronTech Kft.
2040 Budaörs, Gyár u. 2.
Adószám: 23989153-2-13
Bsz.: 10102093-15461100-01003008

Vállalkozó