

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS módosítás

amely létrejött egyrészről:

Hajdúnánás Városi Önkormányzat

Székhely: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.
Adószám: 15728348-2-09
Pénzforgalmi számlaszám: 11738077-15372662-00000000
Számlavezető pénzüintézet neve: OTP Bank Nyrt.
Képviselő neve: Szólláth Tibor Zoltán polgármester
mint megrendelő (a továbbiakban : **Megrendelő**)

másrészről a

BICOMIX Kft.

Székhely: 4090 Polgár, Táncsics u. 39.
Adószám: 13797375-2-09
Pénzforgalmi számlaszáma: 61200216-11011853-00000000
Számlavezető pénzüintézet neve: Polgári Takarékszövetkezet
Cégjegyzékszám: 09-09-012847
Képviselő neve: Hornyák Béla Tamás
mint vállalkozó (a továbbiakban: „**Vállalkozó**”),

a továbbiakban, mint **Felek** között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint:

Szerződő **Felek** 2013. február 19-én vállalkozási szerződést kötöttek a Hajdúnánás Városi Rendelőintézet villamosenergia-igényének részbeni kielégítésére szolgáló háztartási méretű kiserőmű kivitelezési munkálatainak elvégzésére. (Pályázati azonosító: **KEOP-4.10.0/A/12-2013-1050**)

- 1.) A szerződés előkészítése során – egy meteorológiai statisztikai adat helytelen alkalmazása miatt – a szerződés 2.7. pontjában téves adat került rögzítésre, ezért a **Felek** a Vállalkozási Szerződés 2.7. pontját közös akarattal az alábbiak szerint módosítják:

„2.7. Vállalkozó nyilatkozik, hogy a telepítendő termékek főbb paraméterei az alábbiak:

- **Hasznos felület: 300 m²**
- **Beépített teljesítmény: 50 kWp**
- **Energiahozam: 58.000 kWh/év”**

- 2.) A **Felek** a szerződés módosítása során tisztázták, hogy az adat (energiahozam) megváltoztatása nem ütközik a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 132. §-ában foglaltakba, ugyanis az eredeti Vállalkozási Szerződés megkötése előtt nem szerepel sem az Ajánlattételi Felhívásban, sem a Műszaki Követelményekben, sem pedig a benyújtott Árajánlatban, ezért a közbeszerzés kimenetelét semmiképpen nem befolyásolhatta.
- 3.) A Vállalkozási Szerződés részét képező Dokumentáció (árajánlat) 35. oldalán található Tételes beárazott költségvetés egyes sorait az idő közben történt gyártói fejlesztések előnyeinek kihasználása érdekében, valamint számszaki tévesztés miatt szükséges módosítani.

A napelemek számának megváltoztatása 196 db-ról 200 db-ra az eredeti vállalkozási szerződésben történt számszaki elírás miatt szükséges, a pályázati adatlapokon is helyesen 200 db napelem szerepel, így a támogatási szerződésmódosítási kérelem ezt a tételt nem tartalmazza. A pályázatban vállalt napelemteljesítmény és indikátor megtartása miatt a számszaki hibát így javítjuk. A napelemek teljesítménye egyenként 250W, 200 db napelem így biztosítja a pályázatban szereplő 50 kWp rendszerteljesítményt. A 2014. 04. 14-én kelt kivitelezői nyilatkozatban rögzített Amerisolar AS-6P30 típus nem változik.

Az inverterek eredeti specifikációja: 5 db 10 kWp-s Fronius IG Plus 120V-3.

A Támogatási Okirat módosítási kérelem keretében meghatározott állapot: 2 db Fronius Symo 20.0-3M és 1 db Fronius Symo 10.0-3M típusú inverter.

A **Felek** egyöntetűen indokoltnak tartják a fenti módosítást, mert a napelemes rendszer tervezése óta eltelt közel 2 év során a gyártó cég fejlesztéseinek eredményeként forgalomba került az új Fronius Symo sorozat, mely minden szempontból jobb műszaki paraméterekkel rendelkezik. E korszerű inverterek fejlettebb vezérléssel, jobb hatásfokkal rendelkeznek, sok előnyük mellett nagyobb biztonsággal érhető el az 1.) pont szerinti éves energiahozam is.

A módosítási kérelem elfogadása után a beruházás költségvetésének végösszege nem változik, az alábbi táblázat szerint alakul:


Ssz.	Tétel szövege	menyiség	egység	anyag egységár	díj egységre	anyag összesen	díj összesen
1	Tartószerkezet összeállítása, galvanizált acél ill. alumínium elemekből, M10, M8 csavarokkal, speciális elemekkel	200	klt	10 038 Ft	5 138 Ft	2 007 539 Ft	1 027 600 Ft
2	Napelem modul felszerelése, rögzítése speciális elemekkel	200	db	98 890 Ft	14 616 Ft	19 778 000 Ft	2 923 200 Ft
3	Napelem modul rögzítő elemek	400	db	620 Ft	510 Ft	248 000 Ft	204 000 Ft
4	Napelemek villamos összekötése stringek kialakítása MC4 csatlakozókkal	80	klt	3 336 Ft	8 273 Ft	266 879 Ft	661 859 Ft
5	DC oldali kábelezés	3	klt	58 900 Ft	49 212 Ft	176 700 Ft	147 637 Ft
6	AC oldali kábelezés	3	klt	210 790 Ft	177 400 Ft	632 370 Ft	532 200 Ft
7	Inverterek felszerelése, villamos bekötése 20kWp	2	db	1 732 170 Ft	210 800 Ft	3 464 340 Ft	421 600 Ft
8	Inverterek felszerelése, villamos bekötése 10 kWp	1	db	866 085 Ft	106 575 Ft	866 085 Ft	106 575 Ft
9	Egyéb villamos szerelő anyagok	3	db	215 420 Ft	216 706 Ft	646 260 Ft	650 117 Ft
10	Monitoring rendszer kiépítése	1	db	590 000 Ft	760 000 Ft	590 000 Ft	760 000 Ft
11	Vezetécsatornák szerelése	3	db	142 780 Ft	408 300 Ft	428 340 Ft	1 224 900 Ft
12	Közúti szállítás	1	db	- Ft	287 802 Ft	- Ft	287 802 Ft
13	Emelődaru, állvány vagy kosarasgép bérleti díja	1	db	- Ft	280 997 Ft	- Ft	280 997 Ft
14	Hulladékszállítás hatósági lerakóhelyre	1	db	- Ft	267 000 Ft	- Ft	267 000 Ft
Mindösszesen nettó:						29 104 513 Ft	9 495 487 Ft
Munkanemek összesen:							38 600 000 Ft

4.) A 3.) pont szerinti műszaki tartalom változások megvalósítása során a kivitelezési költségek a beruházás eredeti költségvetésére nincsenek kihatással, így a szerződés módosítása nem ütközik a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 132. §-ában foglaltakba.

5.) Az eredeti Vállalkozási Szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai változatlanul hatályban maradnak.


6.) A jelen szerződésmódosítás 6 (hat) eredeti példányban készült, melyet a felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írnak alá.

Hajdúnánás, 2014. október 16.


Szolláth Tibor Zoltán
 polgármester
 Hajdúnánás Városi Önkormányzat

Megrendelő




Hornyák Béla Tamás
 ügyvezető
 BICOMIX Kft.

Vállalkozó