

### 3. SZ. SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS

---

amely létrejött egyrészről

Név: Hajdúnánás Városi Önkormányzat  
Cím: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.  
Képviseli: Szólláth Tibor Zoltán polgármester  
Levelezési címe: 4081 Hajdúnánás, Pf.: 107.  
Számavezető pénzüintézete: OTP Bank Nyrt.  
Számlasszáma: 11738077-15372662  
Számlasszási cím: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.  
Adósszáma: 15728348-2-09  
Statisztikai jelzősszáma: 15728348-8411-321-09  
mint **megrendelő**

másrészről

Név: Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft.  
Cím: 4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 22.  
Képviseli: Rozgonyi Attila  
Levelezési cím: 4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 22.  
Számlasszó vezető pénzüintézete: OTP Bank Nyrt.  
Számlasszáma: 11738077-20003081  
Számlasszási cím: 4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 22.  
Adósszáma: 11144946-2-09  
Statisztikai jelzősszáma: 11144946-3530-113-09  
Cégbíróság: Debreceni Törvényszék Cégbírósága  
Céggjegyzék száma: 09-09-001908  
mint **vállalkozó**

között a mai napon a jelen szerződés módosításban részletesen meghatározott feltételekkel a következők szerint:

#### PREAMBULUM

Jelen szerződés módosítás a fent megnevezett megrendelő és a vállalkozó között 2014. február 28-én létrejött „*Hajdúnánás, Magyar u. 104. szám alatti ingatlanon levő óvodai épületrész felújítási munkái*” tárgyú szerződéshez tartozik.

A szerződés módosítás kizárólag a megvalósítás műszaki tartalmát érinti, mely módosítás a következőket érinti:

1. Reflex puffer tároló helyett Kék Solár típusú került beépítésre.
2. Vaillant napkollektor helyett Naplopó típusú rendszer került beépítésre.
3. Airven szellőző berendezés helyett Air-Trade típus került beépítésre.
4. Dunafer radiátorok helyett Airfel radiátorok kerültek beépítésre.
5. Prochorm kéményrendszer helyett Kéményker típusú kémény került beépítésre.
6. NAGÉV P típusú árnyékoló helyett egyedi típusú alumínium szerkezet került beépítésre.
7. DIRICKX Espace kerítésrendszer helyett Deltafencing Plastifor típus került beépítésre.

8. KÖMMERLING, FENSTHERM BRILL - VEKA SOFTLINE, ACTUAL, REHAU GENEOD típusú műanyag kültéri nyílászáró típus helyett Realtherm/optimum típusú műanyag kültéri nyílászárók kerültek beépítésre a módosított kiviteli konszignáció szerint.

9. LEGRAND Valena típusú összeépíthető és komplett világítási szerelvények helyett Schneider Electric típusúak kerültek beépítésre.

A módosítással érintett műszaki tartalom költségvetési sorait és mind az eredeti, mind a módosult műszaki tartalom leírását jelen szerződésmódosítás melléklete tartalmazza.

A fenti módosítások a kiírásban szereplő tételekkel egyenértékűek, sőt azokat meghaladó műszaki tartalmat képviselnek, melyet nyilatkozatával a műszaki ellenőr is megerősített.

A szerződésmódosításra részben azért került sor, mert a pl. a Reflex puffer tároló a kazánház mérete miatt nem volt elhelyezhető, a beépítésre kerülő kerítésrendszer egy komplex rendszer, míg a kiírásban szereplő rendszer több elemből tevődött volna össze, melynek elemei között a kompatibilitás nem garantálható. A módosítás során egységesítésre kerültek a kültéri műanyag nyílászárók is, ugyanis a kiírásban több típus szerepelt. A többi esetben a módosítást a korszerűbb megoldás alkalmazása indokolta.

A szerződésmódosítás nem ütközik a Kbt. 132. §-ában foglalt egyik korlátozó rendelkezésbe sem.

## SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS

**1. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a szerződés 1.2. pontja az alábbiakra módosul:**

*„Jelen szerződés tárgyát képező munkák részletes meghatározását az Ajánlattételi dokumentáció (a továbbiakban: Dokumentáció) és a 3. sz. szerződésmódosítás, beleértve azok minden mellékletét, továbbá a vállalkozó végleges ajánlata tartalmazza.”*


**2. Jelen szerződésmódosítás elválaszthatatlan részét képezi a melléklet is.**

Jelen szerződésmódosítás 5 db egymással szó szerint megegyező példányban készült. A szerződésmódosítás 3 db eredeti példánya a megrendelőt, és 2 db eredeti példánya pedig a vállalkozót illeti meg.

Jelen szerződésmódosítás aláírásának napján lép hatályba, a szerződés egyéb részei változatlan tartalommal élnek tovább.

Hajdúnánás, 2014. augusztus 22.

Megrendelő



Vállalkozó

**Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft.**

4000 Hajdúnánás, Róssuth u. 22.

Aziószám: 11144946-2-09

Cégjegyzékszám: 09-09-001908

Bankszám: 11730077-20003081-00000000