

**HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT -  
KÖZFOGLALKOZTATÁSI CSOPORT**

**BESZÁMOLÓ**

*a 2012. évi Startmunka programok megvalósulásáról*

**Készítette: Tóth Imre  
projektvezető**

# TARTALOMJEGYZÉK

<b>Közfoglalkoztatási csoport. ....</b>	<b>3</b>
<b>Mezőgazdasági Startmunka Mintaprogram .....</b>	<b>4</b>
<b>Mellékletek, táblázatok, pénzügyi elemzés .....</b>	<b>7</b>
<b>Mezőgazdasági utak rendbetétele .....</b>	<b>11</b>
<b>Mellékletek, táblázatok, pénzügyi elemzés .....</b>	<b>13</b>
<b>Belvízelvezető rendszerek karbantartása.....</b>	<b>17</b>
<b>Mellékletek, táblázatok, pénzügyi elemzés .....</b>	<b>20</b>
<b>Illegális hulladéklerakók felszámolása .....</b>	<b>21</b>
<b>Mellékletek táblázatok .....</b>	<b>22</b>

## **BESZÁMOLÓ**

### ***a Startmunka program megvalósulása során 2012-ben elért eredményekről***

#### **Közfoglalkoztatási csoport**

Hajdúnánáson 2012-ben 4 programmal vette kezdetét a Startmunka program, melynek megvalósulása során 297 fő álláskereső folyamatos foglalkoztatására nyílt lehetőség. A Startmunka mintaprogramok sikeres lebonyolításához Hajdúnánás Városi Önkormányzat új irodát hozott létre a Hajdúnánás, Hunyadi u. 107. szám alatt.

A közfoglalkoztatási iroda feladatköre a mintaprogram megvalósulásának koordinálása, adminisztrációs feladatok ellátása, pénzügyi elszámolások elkészítése, a 2013. évi pályázatok megírása.

A pályázati leírásokban vállalt kötelezettségeknek a közfoglalkoztatási csoport maradéktalanul eleget tett, a projekt elszámolások benyújtásra kerültek a Hajdú – Bihar Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja felé. Mind a 4 program tekintetében a munkabér és a dologi költségek elszámolása megtörtént.

A közfoglalkoztatottak a munkabérüket folyószámlára heti kifizetési rendszer keretében kapták. Az új fizetési rendszer nehézségei ellenére Hajdúnánáson a közfoglalkoztatottak időben komolyabb fennakadás nélkül jutottak munkabérükhöz.

2012-ben közfoglalkoztatásba bevont álláskeresők közül, kiemelt célcsoportként 47 fő 25 év alatti, míg 134 fő ötven év feletti volt.

A 2012. évi Startmunka program a közfoglalkoztatás új formáját hozta létre, a hagyományos főleg köztisztasági feladatokat ellátó közmunka mellett megjelent az ügynevezett valódi értéktöbbletet teremtő munka bevezetésével.

#### **Startmunka program megnevezése, és a folyamatosan foglalkoztatottak létszáma**

1. Mezőgazdasági projekt – 100 fő
2. Belvízelvezető árkok rendbetétele - 75 fő
3. Mezőgazdasági utak karbantartása – 100 fő
4. Illegális hulladéklerakók felszámolása – 22 fő

### **Mezőgazdasági startmunka mintaprogram**

Hajdúnánás Városi Önkormányzat sikeresen pályázott a 2012. évi startmunka program ***Mezőgazdasági mintaprojekt*** megvalósítására, melynek feltételeit a 2012. február 29-én kelt **3763-2/2012-0905 ügyiratszámú Hatósági Szerződés** rögzítette.

A 2012. március 1-től 2012. december 31-ig 100 fő álláskereső bevonásával működő mezőgazdasági startmunka mintaprogram pályázati leírásban vállalt valamennyi elképzelés és kötelezettség megvalósulásra került. A program működésének 10 hónapja alatt 117 fő dolgozott kertészetünkben. 2 főnek rendkívüli felmondással szűnt meg a munkaviszonya 9 fő közfoglalkoztatott az elsődleges munkaerőpiacon helyezkedett el, további 6 főnek egyéb ok miatt szűnt meg a munkaviszonya. A megszűnt munkaviszonyokat minden esetben a Hajdú – Bihar Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Hajdúnánási Kirendeltsége által kiközvetített álláskereső felvételével pótoltuk. A program megvalósulása során 83 fő a foglalkoztatás teljes időtartama alatt folyamatosan dolgozott. A munkavállalók magatartásával, munkához való hozzá állásával elégedettek voltunk. A 2012. évi sikerekhez nagyban hozzájárult, hogy az ott dolgozók önmagukénak érezték a Hajdúnánási Kertészetet így lelkeségben, áldozatos munkában nem volt hiány.

### **A Mezőgazdasági mintaprogramba bevont 100 fő álláskereső munkakörök szerinti megoszlása:**

Segédmunkás 67 fő  
Egyéb növénytermesztő 10 fő  
Készlet és anyagnyilvántartó 4 fő  
Traktoros 2 fő  
Gépkocsivezető 2 fő  
Telepőr 6 fő  
Kártevő és gyomirtó 1 fő  
Mezőgazdasági gépkezelő 6 fő  
Mezőgazdasági és ipari karbantartó 1 fő  
Adminisztrátor 1 fő  
Munkairányító 3 fő

### **A Hajdúnánási Kertészetben végzett főbb tevékenységek:**

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 14 hektárt bérelt, 2 hektár saját tulajdonú, 4 hektár a Magyar Államtól visszakapott területen folytatott mezőgazdasági tevékenységet. Kertészetünkben termelt növények: fűszerpaprika, görög – és sárgadinnye, hagyma, borsó, szárazbab, uborka, patisszon, burgonya, sárgarépa, petrezselyem, zeller, fokhagyma, cékla,

karfiol. Kertészetünkben 600 m<sup>2</sup> fóliasátor van. A fóliasátrak kiépítésével célunk, hogy a későbbiekben a kertészetben ültetni kívánt palántákat saját magunk tudjuk megtermelni.

A Hajdúnánási Kertészetben megtermelt kultúrnövények, gyümölcsök jelentős része a Hajdúnánási Gyermek – és Közétkeztetési Nonprofit Kft. számára került beszállításra kettős cél figyelembe vétele mellett:

- egyrészt Hajdúnánás Városi Önkormányzat számára fontos, hogy a közétkeztetésben résztvevők, helyben megtermelt egészséges alapanyagokból elkészített ételekhez jussanak,
- másrészt ez által az önkormányzat jelentős megtakarításhoz jut

A mögöttünk hagyott év tapasztalatai alapján a kettős cél maradéktalanul teljesült.

A megtermelt növények és gyümölcsök azon részét melyet a közkonyha nem tudott fogadni, a szabadpiacon értékesítettük, valamint a kertészetben dolgozók között került kiosztásra, jutalmazásként.

#### **A Hajdúnánási Kertészet működéséhez szükséges infrastruktúra kialakítása:**

- 6 ha területen csepegtetős öntözés kiépítése
- a betonüzemben gyártott oszlopok felhasználása az uborka támrendszer kialakításában
- 600 m<sup>2</sup> fólia sátor építése
- fúrott kutak kiépítése
- áramhálózat kiépítése
- Tanyaépület felújítása
- szociális helységek és fedett pihenő helyek kialakítása

#### **Eszközbeszerezés:**

A dolgozók a 2012-es évben részesültek munkavédelmi oktatásban, munkaruhában és munkavédelmi eszközökben, valamint foglalkoztatás egészségügyi vizsgálatban.

A 2012. évben megvásárolt kis – és nagy értékű tárgyi eszközök, nagyban segíthetik a kertészet sikeres működését a következő években is. A program megvalósulásához megvásárolt és bevételezett eszközök listáját a 4. számú melléklet tartalmazza részletesen.

A 2012. évben, a kertészetünkben zajló tevékenységek kiegészítéseként, állattenyésztési programot indítottunk, melyet a mezőgazdasági programból befolyó bevételekből finanszíroztunk. A mai napig az alábbi jószágok kerültek beszerzésre:

250 db tojótyúk, 74 db kecske, 34 db őshonos rackajuh, 23 db sertést 2 102 781 forint értékben.

### **Tanfolyamok:**

A Mezőgazdasági projektbe bevont álláskeresők részére tanfolyamok indultak, melyek 2012. októbertől kezdődően 56 fő bevonásával a mai napig is folyamatosan működnek. 29 fő részére „növénytermesztés és állattartás” míg 27 fő részére „növénytermesztés és tartósítás” tárgykörben elméleti és gyakorlati képzésre nyílt lehetőség. Az eddig eltelt több mint három hónap során, a tanfolyamokon rendszerben megjelentek a közfoglalkoztatottak és hasznos későbbi munkájuk során használható ismeretekhez és képességekhez jutottak.

### **A 2012. évi Mezőgazdasági Startmunka Mintaprogram főbb eredményei:**

- Mindösszesen 117 fő álláskereső valódi értékteremtő foglalkoztatásba való bevonása
- A program hosszú távú működéséhez szükséges infrastruktúrák kialakítása
- Az önkormányzat számára bevételt jelentő termelő tevékenység megvalósítása
- MAGOSZ különdíj
- Országosan is ismert és elismert mintaprogrammá válás
- A belügyminisztérium 2012-es rendelkezése alapján, minden közfoglalkoztatott kötelezően parlagfű-mentesítésben kell részt vennie. Városunkban a parlagfű-mentesítés megoldott, ugyanis meghatározott időnként szervezett formában történik.

### **Célok:**

Fent leírtak alapján a Hajdúnánás Városi Önkormányzat által szervezett Mezőgazdasági mintaprogramnak minden esélye megvan, hogy hosszú távon munkát biztosítson az elsődleges munkaerőpiacról kiesők számára. Ennek első állomása, hogy a 2013. évi Mezőgazdasági Startmunka mintaprogram nem csak folytatását jelenti a mögöttünk hagyott éveknek, hanem kibővült tevékenységekkel újabb lépést tehet egy önfenntartó szociális szövetkezet létrejöttéhez. 170 fő bevonásával a kertészeti növénytermesztés mellett 2013-ban megjelenik a szántóföldi növénytermesztés, tovább bővül a gyümölcstermesztés, megerősödik az önerőből elkezdődött állattartás.

## MELLÉKLETEK

*A 3763-2/2012-0905 ügyiratszámú Hatósági Szerződés alatt működő  
Mezőgazdasági Mintaprogram megvalósulási tanulmányához*

### 1. számú melléklet

#### **Termőterület és az értékesített mennyiség**

<b>Termelt növény megnevezése</b>	<b>Terület nagysága</b>	<b>Értékesített mennyiség (kg)</b>
Brokkoli	0,6 ha	4333,07
Burgonya	1,79 ha	10195,7
Cékla	1,4 ha	1919,8
csemege kukorica	2 ha	2880
Cukkini	0,7 ha	1390,2
Darálásra fűszerpaprika	0,05 ha	3735
Fekete retek	0,2 ha	250,8
Fokhagyma	200 m2	6,5
Fűszerpaprika	2 ha	23955
Görög Dinnye	1 ha	40853
Hagyma	0,2 ha	805
Káposzta	0,7 ha	20739,6
Karalábé	0,1 ha	408,08
Karfiol	1,3 ha	13131
Padlizsán	0,2 ha	7021,4
Paprika	0,3 ha	4103,95
Sárga dinnye	0,2 ha	848
Sárgarépa	0,2 ha	1025,4
Száraz bab	0,1 ha	116
Tavaszi Búza	3 ha	7570
Uborka	1 ha	11979
Zöldbab	0,1 ha	888
Zöldborsó	0,2 ha	780,5
Kelkáposzta	0,1 ha	32
Paradicsom	100 m2	10

#### Egyéb termékek

<b>Termék megnevezése</b>	<b>Mennyiség</b>
Savanyú káposzta	300 kg
Tojás	3596 db

**2. számú melléklet**

**A 2012. december 31-ig a kertészetben megtermelt növények értékesítéséből befolyt összegek:**

	<b>Bruttó érték (Ft)</b>
A hajdúnánási piacon zöldségekből befolyt összeg	2 402 751
A hajdúnánási Gyermek és Közétkeztetési Nonprofit Kft. részére beszállított zöldségek	1 513 519,96
Feldolgozó üzemeknek szállított zöldségek	7937221
<b>Mind összesen:</b>	<b>11 853 492</b>

**3. számú melléklet**

**2013. január 28-án raktárkészleten található termékek**

<b>Termék megnevezés</b>	<b>mennyiség kg</b>
burgonya	20 000
karalábé	400
sárgarépa	300
káposzta	2000
cékla	6000
fekete retek	200



## **5. számú melléklet**

### **A program pénzügyi értékelése**

A program munkabér elszámolását minden hónap 15. napjáig eljutattuk a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Hajdúnánási Kirendeltsége részére. Az elszámolás pontossága érdekében folyamatos egyeztetés zajlott mind a Magyar Államkincstár mind a Munkaügyi Központ felelős ügyintézőjével. A munkabérek kifizetésének biztosítására utalt előlegeket két részben számoltuk el, melyek az előzetes vállalásunknak megfelelően az októberi illetve a novemberi hónapokat érintették.

A dologi költségek elszámolása két részletben történt. Az előleg első részletének elszámolásakor a program dologi kiadásaira biztosított források 70 százaléka került engedélyezésre. Az elszámolás elfogadását követően a fennmaradó 30 százalék került kiutalásra mellyel december hónapban számoltunk el.

A dologi költségekre biztosított források optimális felhasználása érdekében többször nyújtottunk be módosító kérelmet a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja részére. A kimaradt pénzmaradványokból a program sikerebb működését biztosító eszközök kerültek megvásárlásra. Így az eredeti pályázati leírásban nem szereplő függesztett tárcsa illetve permetezőgép beszerzésére nyílt lehetőség. A korábban 9,5 hektár területre tervezett mezőgazdasági tevékenység az év során kibővült 16 hektárra. A nagyobb terület megműveléséhez több talajmunkára, illetve üzemanyagra volt szükség. A pénzmaradványok segítségével tudtuk finanszírozni a megnövekedett költségeket.

A program során beszerezett, elsősorban nagy értékű tárgyi eszközök nagyban segíthetik az önkormányzatot hosszú távú céljainak megvalósításában. A 2012-ben megvásárolt és 2013. évben kibővült géppark hatékonyságot biztosíthat a főleg kézi erővel működő kertészetünk, illetve szántóföldi növényi kultúránk számára.

A program sikeres működése érdekében 2 000 000 Ft saját forrás került felhasználásra, melyet a hatósági szerződés is tartalmaz. A program hosszú távú működése érdekében Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő testülete további 20 000 000 forint önerőt biztosított a Mezőgazdasági és a párhuzamosan futó Start munkaprogramok megvalósításához.

**MEZŐGAZDASÁGI KERTÉSZETI PROJEKT ELNYERT PÁLYÁZAT  
TÁMOGATÁSA: 30 920 576,-FT.**

<b>Sors zám</b>	<b>Költség megnevezése</b>	<b>Tervezett bruttó ár ( Ft )</b>	<b>Tényleges kiadás ( Ft )</b>	<b>Átcsoportosított Maradvány ( Ft )</b>
1.	Munka- és védőruházat, egyéni védőeszköz, foglalkozás eü. vizsgálat költsége	1 089 160	1 075 200	13 960
2.	Kis értékű tárgyi eszköz	2 523 580	2 639 061	-115 481
3.	Nagy értékű tárgyi eszköz	16 910 536	16 522 540	387 996
4.	Egyéb költségek	10 397 300	9 867 813	529 487
	<b>Összesen</b>	<b>30 920 576</b>	<b>30 104 614</b>	<b>815 962</b>

<b>Sors zám</b>	<b>Maradvány felhasználás</b>	<b>Ft</b>
1.	permetezőgép	406 400
2.	függesztett tárcsa	406 400
	<b>Összesen</b>	<b>812 800</b>

	<b>Elszámolás</b>	<b>Ft</b>
	Tervezett bruttó ár	<b>30 920 576</b>
	Beszerzett bruttó ár	<b>30 104 614</b>
	Maradvány felhasználás	<b>815 962</b>
	<b>Elszámolva</b>	<b>30 920 576</b>

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2012-ben sikeresen pályázott a három projektből álló 1551-3/2012-0905 ügyiratszámú Hatósági Szerződés alatt működő kistérségi startmunka mintaprogramra. A 2012. február 8-án kelt Hatósági Szerződésben meghatározott Startmunka programok megnevezése:

- A. Mezőgazdasági utak rendbetétele projekt**
- B. Belvízelvezető rendszerek karbantartása projekt**
- C. Illegális hulladéklerakók felszámolása projekt**

### **A, Mezőgazdasági utak karbantartása**

#### **Szakmai értékelés**

2012. április 1-től 100 fő álláskereső foglalkoztatására nyílt lehetőség a *mezőgazdasági utak rendbetétele* program keretében.

A külterületi mezőgazdasági földutak karbantartásának részét képezte a padka rendbetétele, valamint a közlekedési úrszelvény szabaddá tétele. Ennek keretében az út fölé nyúló ágak, gallyak, elszaporodott bokrok, cserjék kivágását motoros fűrész használatával oldottuk meg. A motorfűrész kezeléséhez kezelői képesítéssel rendelkező személy szükséges, akinek a képzésben való bevonása megtörtént.

A kiválasztott 83 km-nyi földút karbantartási munkáinak elvégzéséhez összesen 100 fő közfoglalkoztatott munkaerő folyamatos alkalmazása megvalósult, amelyből 15 fő szakmunkás végzettségű és 85 fő segédmunkás közfoglalkoztatott volt. 10 fő közfoglalkoztatott munkaviszony közös megegyezéssel szűnt meg, mert az elsődleges munkaerőpiacon tudtak elhelyezkedni. 10 fő munkaviszonya a munkáltató által kezdeményezett rendkívüli felmondással szűnt meg. 1 fő munkaviszonya a munkavállaló megromlott egészségügyi állapota, 9 fő munkaviszonya egyéb ok miatt szűnt meg. A megszűnt munkaviszonyokat a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Hajdúnánási Kirendeltsége által kiközvetített álláskeresővel pótoltuk. Két kilépő esetén nem valósult meg pótlás, ennek oka, hogy 1 fő segédmunkás munkaviszonya 2012. november 7-én szűnt meg, így nem volt lehetőség a kötelezően előírt minimum 1 hónapos foglalkoztatásra. További 1 fő motorfűrész kezelő munkaerőpótlására nem került sor, mivel a Munkaügyi Központ rendszerében nem volt a foglalkoztatási feltételeknek megfelelő álláskereső.

2012-ben a mezőgazdasági földutak projektben dolgozók által mintegy 63110 méter dűlőút rendbetétele valósult meg.

A „mezőgazdasági utak karbantartása” elnevezésű startmunka-program 2012. április 1-jén indult. A projekt elképzelés szerint az utak profilozása vontatott gréderrel történik. A terveknek megfelelően a vontatott grédert május elején megvásároltuk.

A vontatott gréder mozgatásához szükséges traktor közbeszerzési eljárás útján került beszerzésre. A közbeszerzési eljárás elhúzódása miatt az MTZ típusú traktor csak június elején lett leszállítva. Vontatóeszköz hiányában sem a tárcsázást, sem a gréderezést nem lehetett az út profilozására alkalmas tavaszi időszakban elkezdni.

A traktor megérkezéséig a dűlők melletti árkok partján cserje-, és bozótirtási tevékenységet végeztek a projekt dolgozói. A nyári időszakban bekövetkezett szárazság a mezőgazdasági utak profilozási munkáit jelentősen hátráltatta. A csapadékhiány miatt megkeményedett útfelület gépi megmunkálása nehézkessé vált. Ebben az időszakban kisebb kátyúzási munkák történtek. Október végén vált ismét a dűlők felülete könnyen megmunkálhatóvá. A lemaradás bepótlása érdekében két traktor végezte a karbantartási munkákat tárcsával, illetve gréderrel. A Csepüszőlőben a földutak karbantartása folyamatosan zajlott. Az út járható állapotát kézi szerszámokkal tartották fenn.

A Belügyminisztérium BM6602-1/2012. számú rendelkezésének megfelelően az állomány jelentős hányada foglalkozott a parlagfű elleni védekezéssel.

A program sikeresnek tekinthető, hiszen a pályázati leírásban vállalt kötelezettség mindegyike megvalósult. A jelenlegi program lehetőséget adott a külterületi és a különleges külterületi (zártkerti) fő dűlőutak állapotának javítására, segítve ezzel a mezőgazdasági területek megközelítését. A program sikerességén felbuzdulva Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2013-ban is pályázott ezen Startmunka programra. Terveink szerint a már rendbetett utak karbantartásán túl további mezőgazdasági utak felújítására kerül sor.

### 1. számú melléklet

#### A foglalkoztatásra vonatkozó adatok

Munkakör	Létszám (fő)	Pótlás
segédmunkás	85 fő	25 fő
fűrészgépkezelő	1 fő	
munkairányító	10 fő	4 fő
kőműves	4 fő	6 fő

A foglalkoztatás során több munkavállaló munkaviszonya közös megegyezéssel megszűnt, mivel az elsődleges munkaerőpiacon tudtak elhelyezkedni.

### 2. számú melléklet

#### Út mellett végzett munkák

Beavatkozás helye	Hossza (m)	Elvégzett tevékenység
038/4 hrsz. dűlő (Tuncsik telep) melletti 040 hrsz-ú árok partja	4.500	Cserje és bozótirtás, nádvágás
066 hrsz. dűlő (Váradí dűlő) melletti 062 hrsz-ú árok partja	3.100	Cserje és bozótirtás, nádvágás
Fürdő dűlő (csónakházhoz vezető út)	600	Út melletti növényzet ritkítása
A kitermelt és tüzelésre hasznosítható faanyag beszállítása a depóniahelyre	-	

### 3. számú melléklet

#### Út felületén végzett munkák

Beavatkozás helye	Hossza (m)	Elvégzett tevékenység
0988 hrsz. (temető dűlő)	2.980	Gréderezés, tárcsázás, kátyúzás (105 m <sup>3</sup> anyag kihordásával)
01118 hrsz. (Böszörményi út)	1.800	Gréderezés
01093 hrsz. (Böszörményi út)	2.000	Gréderezés
0112 hrsz. (Liliom u. folytatása)	800	Tárcsázás, kátyúzás
0107 hrsz. (0112 hrsz-ú út folytatása)	1.080	Tárcsázás, kátyúzás
0101 hrsz. (0107 hrsz-ú út folytatása)	300	Tárcsázás, kátyúzás
057/2 hrsz. (0101 hrsz-ú úthoz kapcsolódik)	920	Tárcsázás, kátyúzás
059 hrsz. (057/2 hrsz-ú úthoz kapcsolódik)	800	Tárcsázás
066 hrsz. (Váradí dűlő)	2.300	Tárcsázás
0781 hrsz. (Polgári úthoz csatlakozik)	1.300	Gréderezés
0792 hrsz. (Polgári úthoz csatlakozik)	1.300	Gréderezés
0366 hrsz. (Templom dűlő)	4.100	Gréderezés
11352 hrsz. Csepüszszőlő	260	Folyamatos útkarbantartás kézi eszközökkel: kátyúzás, kaszálás
10774 hrsz. Csepüszszőlő	380	Folyamatos útkarbantartás kézi eszközökkel: kátyúzás, kaszálás
11392 hrsz. Csepüszszőlő	400	Folyamatos útkarbantartás kézi eszközökkel: kátyúzás, kaszálás
11429 hrsz. Csepüszszőlő	400	Folyamatos útkarbantartás kézi eszközökkel: kátyúzás, kaszálás

10001 hrsz. Csepűsszőlő	410	Folyamatos útkarbantartás kézi eszközökkel: kátyúzás, kaszálás
10355 hrsz. Csepűsszőlő	440	Folyamatos útkarbantartás kézi eszközökkel: kátyúzás, kaszálás
10401 hrsz. Csepűsszőlő	470	Folyamatos útkarbantartás kézi eszközökkel: kátyúzás, kaszálás
10775 hrsz. Csepűsszőlő	520	Folyamatos útkarbantartás kézi eszközökkel: kátyúzás, kaszálás
10840 hrsz. Csepűsszőlő	2000	Folyamatos útkarbantartás kézi eszközökkel: kátyúzás, kaszálás
11189 hrsz. Csepűsszőlő	160	Folyamatos útkarbantartás kézi eszközökkel: kátyúzás, kaszálás
10714 hrsz. Csepűsszőlő	370	Folyamatos útkarbantartás kézi eszközökkel: kátyúzás, kaszálás
11239 hrsz. Csepűsszőlő	500	Folyamatos útkarbantartás kézi eszközökkel: kátyúzás, kaszálás
10053 hrsz. Csepűsszőlő	570	Folyamatos útkarbantartás kézi eszközökkel: kátyúzás, kaszálás
10287 hrsz. Csepűsszőlő	590	Folyamatos útkarbantartás kézi eszközökkel: kátyúzás, kaszálás
10458 hrsz. Csepűsszőlő	590	Folyamatos útkarbantartás kézi eszközökkel, kátyúzás, kaszálás
10715 hrsz. Csepűsszőlő	590	Folyamatos útkarbantartás kézi eszközökkel: kátyúzás, kaszálás
10128 hrsz. Csepűsszőlő	580	Folyamatos útkarbantartás kézi eszközökkel, kátyúzás, kaszálás
10196/1 hrsz. Csepűsszőlő	620	Folyamatos útkarbantartás kézi eszközökkel: kátyúzás, kaszálás
10531 hrsz. Csepűsszőlő	720	Folyamatos útkarbantartás kézi eszközökkel: kátyúzás, kaszálás
10623 hrsz. Csepűsszőlő	760	Folyamatos útkarbantartás kézi eszközökkel: kátyúzás, kaszálás
<b>Összesen:</b>	<b>31 010 m</b>	

## 5. számú melléklet

### Mezőgazdasági utak karbantartása program pénzügyi elemzése

A program munkabér elszámolását minden hónap 15. napjáig eljutattuk a Hadú-Bihar Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Hajdúnánási Kirendeltsége részére. Az elszámolás pontossága érdekében folyamatos egyeztetés zajlott mind a Magyar Államkincstár mind a Munkaügyi Központ felelős ügyintézőjével. A munkabérek kifizetésének biztosítására utalt előlegeket két részben számoltuk el, melyek az előzetes vállalásunknak megfelelően az októberi illetve a novemberi hónapokat érintették.

A dologi költségek elszámolása két részletben történt. Az előleg első részletének elszámolásakor, a program dologi kiadásaira biztosított források 70 százaléka került elszámolásra. Az elszámolás elfogadását követően a fennmaradó 30 százalék került kiutalásra mellyel december hónapban számoltunk el. A dologi költségekre biztosított források optimális felhasználása érdekében többször nyújtottunk be módosító kérelmet a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja részére. A kimaradt pénzmaradványokból a program sikeresebb működését biztosító eszközök, gépek kerültek megvásárlásra. Így a pályázati leírásban nem szereplő Pick-up terepjáró, Makita sarokcsiszoló, Makita gyorsdaraboló, vonal lézer GLL 3-80P is megvásárlásra került. A jármű illetve a gépek hosszú távon segíthetik az önkormányzatot közfeladatainak ellátásában. A 2012. évi szélsőségesen száraz időjárás miatt kotró-rakodó gép bérlésére fordítandó összeg módosításához is kérelmet nyújtottunk be, a kimaradt pénzmaradványok egy jelentős részét ebben a költségkategóriában használtuk fel. Az eredeti projektleírásban szereplő **Bobcat S175 kompaktrakodó** helyett szükségessé vált egy **GEHL SL 4240 E** kompakt rakodógép beszerzése, mivel utóbbi 2 évvel fiatalabb és kevesebb üzemórával rendelkezik.

A pick up terepjáró megvásárlása azért volt indokolt, mivel csak korlátozottan volt megoldható a mezőgazdasági földutak rendbetétele programban dolgozók ivóvíz ellátása. A gyakori hőségriadók, illetve az tény, hogy közel 100 fős létszám vett részt a földutak rendbetételében, szükségessé tette egy olyan gépjármű megvásárlását, amely személy szállítás mellett a napi ivóvíz ellátást is folyamatosan biztosítani tudja. Továbbá terepjáró látta el a gépek esetleges meghibásodásakor az alkatrész, illetve az üzemanyag utánpótlást.

6. számú melléklet

MEZŐGAZDASÁGI FÖLDUTAK RENDBETÉTELÉRE  
ELNYERT PÁLYÁZAT TÁMOGATÁSA: **29 655 687,-FT.**

Sorszám	Költség megnevezése	Tervezett bruttó ár ( Ft )	Tényleges kiadás ( Ft )	Maradvány ( Ft )
1.	Munka- és védőruházat, egyéni védőeszköz, foglalkozás eu. vizsgálat költsége	1 688 274	1 667 874	20 400
2.	Munkába járással kapcs. utazási költs. térítési költs. szerv. költs.	57 084	0	57 084
3.	Kis értékű tárgyi eszköz	3 723 386	3 311 478	411 908
4.	Nagy értékű tárgyi eszköz	13 550 693	12 546 129	1 004 565
5.	Beruházási költségek, kiadások	3 737 610	4 575 354	-837 744
6.	Egyéb költségek	6 898 640	6 093 097	805 542
	<b>Összesen</b>	<b>29 655 687</b>	<b>28 193 932</b>	<b>1 461 755</b>

Sorszám	Maradvány felhasználás	Ft
1.	sarokcsiszoló	61 990
2.	gyorsdaraboló	162 989
3.	GLL 3-80P + BM1 + LR2 vonal lézer	126 690
4.	2 db Makita csavarbehajtó	91 980
5.	GSR 10.8 V-Li akkus tokmányos L-B	46 990
6.	Ford Ranger	971 277
	<b>Összesen</b>	<b>1 461 916</b>

	Elszámolás	Ft
	Tervezett bruttó ár	<b>29 655 687</b>
	Beszerzett bruttó ár	<b>28 193 932</b>
	Maradvány felhasználás	<b>1 461 755</b>
	Elszámolva	<b>29 655 687</b>



## **B, Belvízelvezető rendszerek karbantartása**

A program 2012. április 1-jén kezdődött és 2012. december 31-ig tartott. **A projekt célja:** a hajdúnánási vízelvezető rendszerek karbantartása, az NF-1 főgyűjtőcsatorna partján növényzet irtása, a feliszapolódott kapubejárók átereszeinek kitakarítása.

A munkákat 75 fő közfoglalkoztatott látta el napi 8 órában, az alábbi munkakörökben:

<b>Munkakör megnevezése</b>	<b>Létszám (fő)</b>
segédmunkás	58
fűrészgépkezelő	1
munkairányító	3
szakmunkás (kőműves)	12
traktoros (gépkezelő)	1

A közfoglalkoztatási garantált bér költsége 100%-ban támogatott. A projekt keretén belül 1 fő OKJ-s tanfolyamon vett részt, melyen motorosfűrész kezelő képesítést szerzett. A képzés költségét a Hajdúnánási Városi Önkormányzat térítette, melynek összege 25 ezer forint volt. A dolgozók részesültek munkavédelmi oktatásban, kaptak egyéni védőeszközöket, munkaruhát, gumicsizmát és egyéb, munkához szükséges speciális védőfelszerelést, mindösszesen 1 213 612 forint értékben.

7 fő közfoglalkoztatott az elsődleges munkaerőpiacon helyezkedett el, 8 fő közfoglalkoztatottnak rendkívüli felmondással, további 8 főnek egyéb ok miatt szűnt meg a munkaviszonya.

A 2012-es évben 2 főnek volt munkahelyi balesete, melyek kivizsgálásra kerültek. Mindkét esetben a vizsgálat bebizonyította, hogy a balesetek nem Hajdúnánás Városi Önkormányzatnak felróható módon következtek be.

**Kis értékű tárgyi eszközök** 560 649 forintért kerültek beszerezésre. Az alábbi **nagy értékű tárgyi eszközök** lettek beszerezve 16 074 524 forint összegben.

Az aljnövényzet tisztító és a betonkeverő nem szerepelt a projekt tervezetben, megvásárlásukat a más eszközök kedvezőbb áron történő beszerzéséből megmaradt támogatási összeg átcsoportosítása tette lehetővé.

A Belvízelvezető rendszerek rendbetétele projekt **üzemanyag felhasználása** 2 491 740 forint volt, mely a támogatott összeg 100 %-a.

## 2012-ben végrehajtott feladatok:

A munkálatok 14-18 fős brigádokkal, 4 brigádban zajlottak, az alábbi táblázatban leírtaknak megfelelően.

<b>Tevékenység</b>	<b>Elvégzett feladat mennyisége hosszúság (m)</b>
Rákóczi utcai árok iszaptalanítása, átereszek tisztítása a páros és páratlan oldal a Honfoglalás útig	1.030
Árpád utcai árok iszaptalanítása páratlan o. (Báthori u. - Wesselényi u.)	680
Árpád utcai árok iszaptalanítása (Polgári u. - Tiszavasvári u.)	
Honfoglalás utcai árok iszaptalanítása, átereszek tisztítása páros és páratlan oldalon (Soós S. u. - Baross u.)	920
Vörösmarty utcai árok iszaptalanítása, átereszek tisztítása a páratlan és a páros oldalon (Nyíregyházi u. – Kinizsi u.)	1110
Soós G. utcai árok iszaptalanítása, átereszek tisztítása (22. sz. - Hunyadi u.) Soós G. u. (45. sz. - Hunyadi u.)	320
Béke u. , átereszek tisztítása páros oldal (Hunyadi u.- Rákóczi u.)	280
Táncsics M. utcai árok iszaptalanítása, átereszek tisztítása páros oldal (Báthori u.- Baross u.) páratlan oldal (Hunyadi u.- Rákóczi u.)	1.080
Munkások utcai árok iszaptalanítása, átereszek tisztítása páratlan oldal (Polgári u.– Báthori u. )	830
Arany J. utcai árok iszaptalanítása, átereszek tisztítása páros oldal (Kunfi Zs. u.- Baross u.)	430
Daróczi A. utcai árok iszaptalanítása, átereszek tisztítása páratlan oldal	200
Csiha Gy. utcai árok iszaptalanítása, átereszek tisztítása páros oldalon	370
Szabadság utcai árok iszaptalanítása, cserje irtása páros oldal (Polgári u. –Wesselényi u.), páratlan oldal (Báthori u.- Wesselényi u, és Thököly u. – Polgári u.)	1.150
Baross utcai árok iszaptalanítása, átereszek tisztítása páros oldalon (Jókai u. – Wesselényi u.)	580
Honfoglalás utcai árok iszaptalanítása, átereszek tisztítása páratlan oldalon (Achim A. u. – Baross u.)	220
Soós S. utcai árok iszaptalanítása, átereszek tisztítása (Hunyadi u. – Soós S. u. 18 sz.)	130
Reményi utcai árok iszaptalanítása, átereszek tisztítása	400
Munkácsy utcai árok iszaptalanítása, átereszek tisztítása páratlan oldal (Baross u. – Munkácsy u. 23.)	190
Szatmári utcai árok iszaptalanítása, átereszek tisztítása páratlan oldal	420
Sólyom utcai folyóka iszaptalanítása	160
Báthori utcai árok iszaptalanítása	950
Csóka utcai árok iszaptalanítása	85
Pöstyén utcai árok iszaptalanítása	330
Wesselényi utcai árok iszaptalanítása	570
Esze T. u. utcai árok iszaptalanítása	340
Batthyány utcai árok iszaptalanítása	350
Polgári utcai árok iszaptalanítása	620
Batsányi utcai árok iszaptalanítása	120
Szatmári utcai árok iszaptalanítása	430
Fáy A. utcai árok iszaptalanítása	300
Gábor Á. utcai árok iszaptalanítása	320

Toldi utcai árok iszaptalanítása	230
Bessenyi utcai árok iszaptalanítása	210
Kossuth utcai árok iszaptalanítása (Szabolcs u. –Kinizsi u.)	220
Nyíregyházi utcai árok iszaptalanítása	411
Tulipán utcai árok iszaptalanítása	150
Érdmihályfalva utcai árok iszaptalanítása	190
Perczel-Dobó utcai árok iszaptalanítása	380
József A. utcai árok iszaptalanítása	150
Dózsa Gy. utcai árokszakas iszaptalanítása	190
Tiszavasvári-Magyar utcai árokszakas iszaptalanítása	580
Mátyás kir. utcai árokszakas iszaptalanítása	1200
Achim A. utcai árokszakas iszaptalanítása	470
Kazinczy utcai árokszakas iszaptalanítása	170
Szabó D. utcai árok iszaptalanítása	240
Tégláskert, árok iszaptalanítása	770
Attila utcai árokszakas iszaptalanítása	200
Barcsa J. utcai árok iszaptalanítása	290
Újházhelyi főgyűjtő iszaptalanítása	860
Pázsit utcai árok iszaptalanítása	200
Nefelejcs utcai árok iszaptalanítása	190
Bajza utcai árok iszaptalanítása	150
<b>Iszaptalanítási munkák összesen, átereszek tisztítása</b>	<b>22 366</b>
<b>Egyéb vízrendezési munkák</b>	
NF-1 jelű csatorna partján cserjeirtás, fa- és nádvégás,	
Baross utcai árokburkolat átépítése	230
Bercsényi utcai árokburkolat átépítése	200
Honfoglalás utca árokburkolat átépítése	100
Tar K. u. nyílt árok zárttá tétel	100
Táncsics utcai köz (59-51 sz.) zárt csapadékvíz csatorna kiépítése	50
<b>Folyamatos tevékenység: Az árokból kitermelt föld elszállítása</b>	

Hajdúnánás belterületén **22 366 m**-en történt beavatkozás (iszaptalanítás, áteresztisztítás) a vízvezető rendszerben, **680 m**-en egyéb vízrendezési munkák zajlottak. Az elvégzett munka több mint háromszorosa a tervzetnek. A Belügyminisztérium BM6602-1/2012. számú rendelkezése értelmében a közfoglalkoztatott állomány egy része a parlagfű elleni védekezésben vett részt.

## 8. számú melléklet

### A belvízelvezető rendszerek karbantartása program pénzügyi elemzése

A program munkabér elszámolását minden hónap 15. napjáig eljutattuk a Hadú-Bihar Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Hajdúnánási Kirendeltsége részére. Az elszámolás pontossága érdekében folyamatos egyeztetés zajlott mind a Magyar Államkincstár, mind a Munkaügyi Központ felelős ügyintézőjével. A munkabérek kifizetésének biztosítására utalt előlegeket két részben számoltuk el, melyek az előzetes vállalásunknak megfelelően az októberi illetve a novemberi hónapokat érintették.

A dologi költségek elszámolása két részletben történt. Az előleg első részletének elszámolásakor a program dologi kiadásaira biztosított források 70 százaléka került elszámolásra. Az elszámolás elfogadását követően a fennmaradó 30 százalék került kiutalásra, mellyel december hónapban számoltunk el. A dologi költségekre biztosított források optimális felhasználása érdekében módosító kérelmet nyújtottunk be a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja részére. A kimaradt pénzmaradványokból a program sikeresebb működését biztosító eszközök, gépek kerültek megvásárlásra. Az átcsoportosított pénzekből került megvásárlásra 1 db aljnövényzet tisztító, 1 db betonkeverő gép.

BELVÍZELVEZETŐ RENDSZEREK KARBANTARTÁSÁRA ELNYERT PÁLYÁZAT TÁMOGATÁSA: 20 527 986,-FT.				
Ssz.	Költség megnevezése	Tervezett bruttó ár ( Ft )	Tényleges kiadás ( Ft )	Maradvány ( Ft )
1.	Munka- és védőruházat, egyéni védőeszköz, foglalkozás eü.	1 371 596	1 356 112	15 484
2.	Munkába járással kapcs. utazási költs. térítési költs. szerv. költs.	57 084	0	57 084
3.	Kis értékű tárgyi eszköz	583 676	560 649	23 027
4.	Nagy értékű tárgyi eszköz	16 023 890	15 737 326	286 564
5.	Beruházási költségek, kiadások	2 491 740	2 548 848	-57 108
	Összesen	<b>20 527 986</b>	<b>20 202 935</b>	<b>325 051</b>

Ssz.	Maradvány felhasználás	Ft
1.	2 db Makita aljnövényzet tisztító	259 798
2.	betonkeverő gép	65 277
	Összesen	<b>325 075</b>

	Elszámolás	Ft
	Tervezett bruttó ár	<b>20 527 986</b>
	Beszerzett bruttó ár	<b>20 202 935</b>
	Maradvány felhasználás	<b>325 051</b>
	Elszámolva	<b>20 527 986</b>

### **C, Illegális hulladéklerakók felszámolása**

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2012-ben sikeresen pályázott a Startmunka program Illegális hulladéklerakók felszámolása alprojekt megvalósítására. A „Hősök ligete” parkkialakításának területrendezése kapcsán megvalósult a tereprendezés, kialakítására került a finom terep, a zöldfelület.

Első lépésként a Liget területén elhelyezett hulladékok összetakarítását és a Hajdúböszörményi Hulladékgazdálkodási KHT-ba történő elszállítását tartottuk fontosnak. Szintén a terület takarításához illeszkedett a nád és a cserjék levágása, a kiszáradt korhadt fák kitermelése. A takarítást követően a közfoglalkoztatottak segítségével nevelt facsemetékből és a projekt által biztosított keretből végeztük el a Ligetben a honos fák telepítését. A szemétszállítást és a tereprendezést követően a hiányzó humuszt a városba lévő csapadék vízelvezető árkok tisztításából kinyert föld fogja biztosítani. Szintén kiemelt feladatként kezeltük a Fürdő utcán lévő „Volt kertészet” területét, az üdülőövezetben lévő hulladéktárolók környékének rendbetételét. A volt kertészet 3,4416 ha területén nagy mennyiségű építési törmelék és növényi maradványok voltak. Közfoglalkoztatottak segítségével megoldottuk az építési hulladékok szétválogatását, a betontörmelék (kb. 100 m<sup>3</sup>) összehúzását, majd útalapba hasznosítását és útszegélyként történő bedolgozását. Ehhez a feladathoz 5 fő foglalkoztatását terveztük. A törmelékek zúzását gépkölcsoznessel kívántuk megvalósítani. A kertészet területén lévő növényi hulladékok komposztálását saját forrásból megoldottuk. Az üdülő övezetben és a város területén elhelyezkedő kukák köré 22 db kalodát építettünk meg, hogy a gyűjtőedényekbe csak az üdülőtulajdonosok által elhelyezett szemét kerülhessen. A feladatok szakszerű, eredményes és balesetmentes elvégzése érdekében 1 fő közfoglalkoztatás-szervező foglalkoztatását tartottuk indokoltnak.

A Csepűsszőlő körbe kerítése is ebben a projektben valósult meg. A betonüzemben előállított betonelemek segítségével mintegy 3650 m kerítés épült meg 2012-ben.

**A tervezett létszám** ebben a projektben 22 fő, amely 15 fő segédmunkásból és 7 fő szakmunkásból állt.

A tervezett foglalkoztatás kezdete: 2012. 02. 13.

A tervezett foglalkoztatás vége: 2012. 10. 31.

### **Munkakörök megnevezése:**

<b>Munkakör</b>	<b>Tervezett létszám(fő)</b>	<b>létszámpótlás</b>
segédmunkás	15 fő	1 fő
lakatos	2 fő	1 fő
láncfűrészkezelő	1 fő	
munkairányító	1 fő	1 fő
Festő és mázoló	1 fő	
kőműves	2 fő	1 fő

A program megvalósulás során 1 fő közfoglalkoztatott az elsődleges munkaerőpiacon elhelyezkedett, az ő státuszának pótlására a Munkaügyi Központ által kiközvetített álláskeresőt vettünk fel.

További 3 főt átléptettünk egy másik párhuzamosan futó közfoglalkoztatási programba. Az ő státuszukat szintén munkaerőpótlással töltöttük be.

### **10. számú melléklet**

#### **Illegális hulladéklerakók felszámolása program pénzügyi elemzése**

A program munkabér elszámolását minden hónap 15. napjáig eljutattuk a Hadú-Bihar Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Hajdúnánási Kirendeltsége részére. Az elszámolás pontossága érdekében folyamatos egyeztetés zajlott mind a Magyar Államkincstár, mind a Munkaügyi Központ felelős ügyintézőjével. A munkabérek kifizetésének biztosítására utalt előlegeket két részben számoltuk el, melyek az előzetes vállalásunknak megfelelően az októberi illetve a novemberi hónapokat érintették. A dologi költségek elszámolása két részletben történt. Az előleg első részletének elszámolásakor a program dologi kiadásaira biztosított források 70 százaléka került elszámolásra. Ezt követően a fennmaradó 30 százalék került kiutalásra, mellyel december hónapban számoltunk el. A dologi költségekre biztosított források optimális felhasználása érdekében módosító kérelmet nyújtottunk be a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja részére. A kimaradt pénzmaradványokból a program sikeresebb működése érdekében plusz 551 liter üzemanyag került megvásárlásra.

ILLEGÁLIS HULLADÉKLERAKÓK FELSZÁMOLÁSÁRA ELNYERT PÁLYÁZAT TÁMOGATÁSA: **6 575 196,-FT.**

Sorszám	Költség megnevezése	Tervezett bruttó ár ( Ft )	Tényleges kiadás ( Ft )	Maradvány ( Ft )
1.	Munka- és védőruházat, egyéni védőeszköz, foglalkozás-eti vizsgálat	371 799	326 339	45 460
2.	Munkába járással kapcs. utazási költs. térítési költs. szerv. költs.	57 084	0	57 084
3.	Kis értékű tárgyi eszköz	113 001	110 363	2 638
4.	Nagy értékű tárgyi eszköz	624 999	617 181	7 818
5.	Beruházási költségek, kiadások	5 408 313	5 521 329	-113 016
	Összesen	<b>6 575 196</b>	<b>0</b>	<b>-16</b>

Ssz.	Maradvány felhasználás	Ft
1.	készbeton	3 104
2.	laposvas	1 016
3.	zár	25 513
4.	zománc festék	19 958
5.	rozsdamaró	506
6.	üzemanyag	62 922
	Összesen	<b>113 019</b>

Elszámolás	Ft
Tervezett bruttó ár	<b>6 575 196</b>
Beszerzett bruttó ár	<b>6 575 212</b>
Önerő	<b>16</b>
Elszámolva	<b>6 575 196</b>

### Összesítő táblázat

<b>Elnyert támogatás összesen: 320 766 428 Ft</b>	
<b>Munkabér támogatás</b>	<b>233 086 983 Ft</b>
<b>Eszköz és beruházási támogatás</b>	<b>87 679 445 Ft</b>
<b>Tartalék</b>	<b>20 000 000 Ft</b>
<b>Állatok megvásárlásának költsége</b>	<b>2 102 781 Ft</b>
<b>Bevételek</b>	<b>11 853 492 Ft</b>

Kelt.: Hajdúnánás, 2013. január 31.