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I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA 
 

I/1. Általános tájékoztató 

I/1.1. Hajdúnánás Városi Önkormányzat ajánlatkérő közbeszerzési eljárást folytat le, 

melynek tárgya: Az „Aktív közösségi zöldterület kialakítása és a helyi termelői piac 

infrastrukturális fejlesztése Hajdúnánáson” tárgyú projekthez [TOP-2.1.2-15-HB1-

2016-00002] kapcsolódó kivitelezések (közösségi zöldterületek kialakítása, szerviz-

út felújítása és piaci pavilonok építése) megvalósítása. 

I/1.2. Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: 

Kbt.) 113. § (1) bekezdés szerinti hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárást folytat le 

a nyílt eljárás szabályai alapján, melynek nyomán részajánlatonként kivitelezési 

szerződést köt az eljárás (részajánlat) nyertesével. 

I/1.3. Az ajánlat elkészítésének alapja – az ajánlattételi felhívás mellett – jelen közbeszer-

zési dokumentum (a továbbiakban: Ajánlati dokumentáció), mely tartalmazza a rész-

letes ajánlattételi elvárásokat, s a részletes szerződéses feltételeket magában foglaló 

szerződéstervezeteket, valamint a közbeszerzési műszaki leírást. 

I/1.4. Az eljárásba bevont felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Tóth Csa-

ba. Lajstromszáma: 00473. 

Levelezési címe: 4024 Debrecen, Piac u. 77. (CÍVIS Inkubátorház), C lépcsőház II. 

emelet 17. iroda. 

E-mail címe: captatio@t-email.hu 

 

 

I/.2. Az ajánlattételi felhívás, illetve a közbeszerzési dokumentum (Ajánlati doku-

mentáció) módosítása, az ajánlattételi felhívás visszavonása 

I/2.1. Az ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejártáig módosíthatja az ajánlattételi határ-

időt, az ajánlattételi felhívásban, illetőleg jelen Ajánlati dokumentációban meghatá-

rozott feltételeket. Az ajánlattételi felhívás, illetve az Ajánlati dokumentáció módo-

sítása nem terjedhet ki olyan elemekre, amely a Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti 

összefoglaló tájékoztatásban is szerepelt. A módosított feltételekről ajánlatkérő az 

eredeti ajánlattételi határidő előtt az EKR-ben egyidejűleg közvetlenül, írásban tájé-

koztatja azokat a gazdasági szereplőket, akiknek az ajánlattételi felhívást megküldte. 

A tájékoztatást követően a módosított dokumentum letölthető az EKR-ből. 

I/2.2. Az ajánlatkérő az ajánlattételi felhívást az eredeti ajánlattételi határidő lejártáig visz-

szavonhatja, amiről az eredeti ajánlattételi határidő előtt az EKR-ben egyidejűleg 

közvetlenül, írásban tájékoztatja azokat a gazdasági szereplőket, akik az ajánlattételi 

felhívást az EKR-en keresztül közvetlenül megkapták. 

I/2.3. Az ajánlattevő csak az ajánlattételi határidő lejártáig módosíthatja, illetőleg vonhatja 

vissza az ajánlatát. 

I/2.4. Az ajánlattételi határidő lejártát követően ajánlati kötöttség áll be, s a benyújtott aján-

latok már nem módosíthatók.  

 

 

I/3.  Felvilágosítás az ajánlattétellel kapcsolatban 

I/3.1. Az ajánlattételi felhívással, illetve az Ajánlati dokumentációval kapcsolatos kiegé-

szítő tájékoztatások, pontosítások kizárólag írásban történnek, és úgy kerülnek meg-

adásra, hogy azok minden ajánlattevő számára hozzáférhetők legyenek, és ne sértsék 

az érintett gazdasági szereplők esélyegyenlőségét. 

mailto:captatio@t-email.hu
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I/3.2. Ajánlatkérő feltételezi, hogy az ajánlattevő részletesen tanulmányozza az eljárást 

megindító ajánlati felhívás, illetve az Ajánlati dokumentáció tartalmát, és értelmezi 

azt. A számára nem egyértelmű kikötéseket, előírásokat és meghatározásokat illető-

en a Kbt.-ben meghatározott jogai alapján további tájékoztatást kérhet, és így a ka-

pott válaszokat figyelembe véve állítja össze ajánlatát. Tehát ha az eljárást megindí-

tó ajánlati felhívással, az Ajánlati dokumentációval, az elvégzendő feladatokkal, 

műszaki leírással, stb. kapcsolatban az ajánlattevőknek bármiféle kérdésük, észrevé-

telük merül fel, azt írásban tehetik fel az ajánlatkérő számára az EKR-ben. A meg-

küldött kérdéseket szerkeszthető (word formátumban) is el kell küldeni. 

I/3.3. Ajánlatkérő a beérkezett kérdésekre legkésőbb az ajánlattételi határidő lejárta előtt 

észszerű időben oly módon fog írásban válaszolni, hogy a kérdéseket (a kérdező 

személyének feltüntetése nélkül) és a válaszokat elérhetővé teszi az EKR-ben. 

Amennyiben a kérdések időbeni eltolódása miatt az ajánlatkérő több válaszlevelet 

készít, azokban a kérdéseket és válaszokat folyamatos sorszámozással látja el. 

I/3.4. A kiegészítő tájékoztatásra egyébiránt a Kbt. 114. § (6) bekezdése az irányadó. 

I/3.5. Az azonos tartalmú kérdések a válaszban csak egyszer kerülnek feltüntetésre és 

megválaszolásra. 

I/3.6. A válaszlevelek tartalma az Ajánlati dokumentáció részévé válik, így azok is kötele-

zőek az ajánlattevők számára. 

I/3.7. Ajánlattevő bármilyen formában kapott szóbeli információra, melyet írásban az 

ajánlatkérő nem erősített meg, ajánlatában nem hivatkozhat. 

 

 

I/4. A közös ajánlattétel lehetősége 

I/4.1. Jelen eljárásban bármely gazdasági szereplő, amelynek az ajánlatkérő az ajánlattételi 

felhívást megküldte, jogosult közösen ajánlatot tenni olyan gazdasági szereplővel is, 

amelynek az ajánlatkérő nem küldött ajánlattételi felhívást. A közös ajánlattételre 

irányadó továbbá a Kbt. 35. § (2)-(7) bekezdése. Közös ajánlattétel esetén a felek 

között létrejött megállapodást vagy szerződést kell az ajánlathoz csatolni, mellyel 

kapcsolatban az ajánlatkérő előírásait jelen Ajánlati dokumentáció tartalmazza. 

I/4.2. A közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös 

ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni, s ahol a Kbt. az ajánlat-

kérő számára az ajánlattevők értesítését írja elő, valamint a kiegészítő tájékoztatás 

megadása, a hiánypótlás, a felvilágosítás és indokolás kérése esetében az ajánlatkérő 

a közös ajánlattevőknek szóló értesítését, tájékoztatását, illetve felhívását ezen kép-

viselőnek küldi meg. 

I/4.3. A közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplők személyében az ajánlattételi határidő 

lejárta után változás nem következhet be. 

I/4.4. Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevőtől nem követeli meg gazdasági társaság létrehozá-

sát, de közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevőknek megállapodást vagy szerző-

dést kell kötniük egymással, melyben szabályozzák a közös ajánlattevők egymás kö-

zötti és az ajánlatkérővel való kapcsolatát. 

I/4.5. A megállapodásnak (szerződésnek) a következő kötelező elemeket kell tartalmazni: 

– A képviselő gazdasági szereplő megnevezése és felhatalmazása a közös ajánlat-

tevők képviseletére, az ajánlatkérővel való kapcsolattartásra, valamint a teljes 

körű döntéshozatalra. 

– A felek egyetemleges kötelezettségvállalása a szerződés teljesítésére. 

– A közös ajánlattevők egymás közötti munkamegosztása. 

– A felek egyértelmű nyilatkozata arról, hogy az ajánlattételi határidő lejártát kö-

vetően a tagok személyén és nyertességük esetén a megállapodás (szerződés) 
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időtartama alatt a megállapodás (szerződés) ezen tartalmi elemein nem változtat-

nak. 

I/4.6. A megállapodást vagy szerződést csatolni kell az ajánlathoz. A becsatolt megállapo-

dás vagy szerződés az eljárás végén megkötendő szerződés mellékletévé válik. 

 

 

I/5.  Ajánlattételi határidő 

I/5.1. Az ajánlattételi határidő: 2019. január 24. 10:00 óra. 

I/5.2. Az ajánlattételi felhívásban és jelen Ajánlati dokumentációban meghatározott idő-

pontokra a közép európai idő (CET) az irányadó. 

I/5.3. A késve benyújtott ajánlatot ajánlatkérő a Kbt. 73. § (1) bekezdése a) pontja alapján 

érvénytelenné nyilvánítja. 

 

 

I/6. Ajánlati kötöttség 

Az ajánlati kötöttség az ajánlattételi határidő lejártakor veszi kezdetét, melynek idő-

tartama 60 nap. 

 

 

I/7. Az ajánlattétel teljessége 

I/7.1. Az ajánlattevőnek az ajánlattételi felhívásban, illetve az Ajánlati dokumentációban 

meghatározott követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie. 

I/7.2. Az ajánlattevő érdeke, hogy teljes körű ismereteket szerezzen maga számára a köz-

beszerzési eljárás vonatkozásában az ajánlat benyújtása előtt. Ajánlatkérő feltételezi, 

hogy az ajánlattevő minden olyan információt beszerzett, amely az ajánlat elkészíté-

séhez és a szerződéskötéshez szükséges. 

I/7.3. A fentiekre tekintettel ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy amennyi-

ben bármely ajánlatban szereplő pénzügyi adat nem magyar forintban kerül meg-

adásra, a forintra történő átváltás a referencia tekintetében a teljesítés napján érvé-

nyes, az esetleg felmerülő egyéb esetben pedig az ajánlattételi felhívás közvetlen 

megküldésének napján érvényes MNB által megadott deviza középárfolyamán tör-

ténik. A fentiek alól természetesen kivételt képez az ajánlati (szerződéses) ár. 

I/7.4. Ajánlatkérő valamennyi ajánlattevőtől elvárja, hogy az összes tájékoztatást, köve-

telményt, meghatározást, specifikációt, amelyet az Ajánlati dokumentáció, vagy az 

ajánlattételi időszakban esetlegesen kiadott kiegészítések, pontosítások tartalmaz-

nak, átvizsgáljon. Bármely, az ajánlat által tartalmazott hiba, elírás, pontatlanság, 

nem pótolható hiányosság az ajánlattevő kockázatára történik, és az ajánlat érvényte-

lenségét eredményezi. 

I/7.5. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az Ajánlati dokumentáció fel-

adata a megfelelő ajánlattétel elősegítése, így részben a műszaki tartalom egyértelmű 

megítélését is szolgálja. Erre tekintettel tehát az ajánlattevőnek joga van a dokumen-

tációban meghatározotthoz mérten legalább egyénértékű műszaki színvonalú termé-

ket (anyagot, szerkezetet, árut, gyártmányt, stb.) megajánlani, de ennek az ajánlatá-

ból egyértelműen ki kell tűnnie. 

I/7.6. A fentiekkel összefüggésben az ajánlatkérő egyértelműsíteni kívánja, hogy adott 

esetben a műszaki leírásban vagy az árazatlan költségvetésben valamely gyártóra, tí-

pusra vonatkozó megnevezések, utalások, csak a tárgy jellegének egyértelmű meg-

határozása érdekében történtek, s azok tájékoztató jellegűek. A megajánlott termé-

keknek az ott szereplővel legalább egyenértékűnek kell lennie. 



6 

I/7.7. Egyénértékű termék, anyag stb. megajánlásakor az ajánlathoz csatolni kell a műsza-

ki tartalom eltérésére vonatkozó jegyzéket, mely a költségvetés kiírásban meghatá-

rozott műszaki tartalom helyett az ajánlattevő által megajánlott műszaki tartalmat 

jellemzi. Ezen jegyzékben meg kell határozni a munkanemet, azon belül a tétel sor-

számot és tételszámot. A jegyzék mellé csatolni kell az egyenértékűség bizonyítására 

szolgáló dokumentumo(ka)t is (pl. műszaki leírás, stb.). Az árazatlan költségvetést 

ebben az esetben sem lehet módosítani. 

I/7.8. Az Ajánlati dokumentációban meghatározott termékek (anyagok, szerkezetek, stb.) 

paramétereit és a kötelezően előírt követelményeit be kell tartani az ajánlattevőnek, 

még akkor is, ha egyenértékű terméket, anyagot, szerkezetet stb. ajánl meg. Ajánlat-

kérő az egyenértékűség kezelésével összefüggésben felhívja az ajánlattevők figyel-

mét az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői 

és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. 

(X. 30.) Korm. rendelet 28. § (1)-(2) bekezdésére. 

I/7.9. Az eljárás nyelve: magyar. Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazo-

lás, nyilatkozat nem magyar nyelven került kiállításra, akkor az eredeti dokumentum 

mellett csatolandó a magyar fordítás is. Ajánlatkérő tehát nem várja el a szakfordí-

tásról és tolmácsolásról szóló 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet szerinti hitelesített 

magyar fordítás becsatolását, azonban elfogadja a Kbt. 47. § (2) bekezdés szerinti fe-

lelős fordítást is. A fordítások helyességéért egyébiránt az ajánlattevő felel. 

I/7.10. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett 

nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén 

elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos előírásokat az elektronikus 

közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet [a to-

vábbiakban: 424/2017. (XII. 19.) Korm. rend.] 10-13. §-ai tartalmaznak. Ajánlatkérő 

ezzel összefüggésben felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a 424/2017. Korm. 

rend. 10. § (1)-(2) bekezdése alapján az EKR-ben rendelkezésre álló, illetve az aján-

latkérő által létrehozott űrlapok használata kötelező. 

I/7.11. Az I. részajánlattal kapcsolatban az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét 

arra, hogy jelen projekt kivitelezése kapcsán a felújítandó távhő vezeték kivitelezési 

munkái a KEHOP-5.3.1-17-2017-00013 projekt keretében kerülnek megvalósításra. 

A távhő vezeték alépítményi munkáit és időbeli ütemezését össze kell hangolni a két 

projektben, mivel jelen projektben az érintett területrészen kiviteli munkák nem vé-

gezhető addig ameddig a KEHOP-5.3.1-17-2017-00013 projektben a távhővezeték 

cseréje nem történik meg. 

I/7.12. Szintén az I. részajánlat tekintetében az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyel-

mét, hogy köteles (akár alvállalkozó útján) a kivitelezési munkálatokba (a szerződés 

teljesítésének időtartamának legalább felében) kötelező bevonni 2 fő, Hajdúnánás te-

lepülésen tartózkodási hellyel vagy lakcímmel rendelkező hátrányos helyzetű lakost. 

Ennek költségei az ajánlattevőt terhelik. 

A bevonásra kerülő hátrányos helyzetű személyek közfoglalkoztatottak, s a közfog-

lalkoztatási szerződésükbe a munkavégzés helye meghatározásra kerül. 

A hátrányos helyzetű munkavállalók a szerződés teljesítésével összefüggésben ke-

rülnek foglalkoztatásra. 

Hátrányos helyzetű személy: tartós munkanélküli vagy alacsony iskolai végzettségű 

személy. 

Alacsony iskolai végzettségű: legfeljebb általános iskola 8 osztályával rendelkező 

személy. 

Tartós munkanélküli: legalább 360 nap óta munkanélküli személy. 
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A bevonásra, a bevonás ellenőrzésére, a bevonás elmaradásának jogkövetkezményé-

re a szerződéstervezetben foglaltak az irányadók. 

I/7.12. Ajánlata benyújtásával az ajánlattevő teljes egészében és megkötések nélkül elfo-

gadja az ajánlattételi felhívásban és jelen Ajánlattételi dokumentációban meghatáro-

zott összes feltételt az ajánlattételi időszakban esetlegesen kiadott kiegészítéssel, 

pontosításokkal együtt, függetlenül az ajánlattevő saját feltételeitől, amelyektől 

ezennel eláll. 

I/7.13. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a szerződés teljesítését nem köti 

projekttársaság alapításához, s azt nem teszi lehetővé. 

I/7.14. A Kbt. 73. § (4) bekezdés értelmében a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján 

érvénytelen az ajánlat különösen, ha nem felel meg azoknak a környezetvédelmi, 

szociális és munkajogi követelményeknek, amelyeket a jogszabályok vagy kötelező-

en alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a Kbt. 4. mellékletben felsorolt környe-

zetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő. A Közbeszerzési Ható-

ság – a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter által minden évben rendelkezésére 

bocsátott adatszolgáltatás alapján – tájékoztatást tesz közzé honlapján a Magyaror-

szágon egyes ágazatokban alkalmazandó kötelező legkisebb munkabérről. Az aján-

lattevőnek nyilatkoznia kell, hogy az ajánlattétel során figyelembe vette azokat a 

környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeket, amelyeket a jogszabá-

lyok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a 4. mellékletben 

felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő. 

A Kbt. 73. § (5) bekezdés szerinti adatszolgáltatás (tájékoztatás) a munkavállalók 

védelmére és a munkafeltételekre vonatkozóan: 

Elérhetőségek: 

Országos Közegészségügyi Intézet 

Székhely: 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6. 

Levelezési cím: 1437 Budapest, Pf. 839. 

Tel.: +36 1 476 1100 

Fax: +36 1 476 1390 

E-mail: oki.titkarsag@oki.antsz.hu, tisztifoorvos@emmi.gov.hu 

Honlap: http://oki.antsz.hu/ 

 

Pénzügyminisztérium Foglalkoztatás-felügyeleti Főosztály: 

Székhely: 1054 Budapest, Kálmán Imre u. 2. 

Postai cím: 1369 Budapest, Pf.: 481. 

Tel.: +36 1 896 2902 

Fax: +36 1 795 0880 

Email:foglalkoztatas.felugyeleti-foo@pm.gov.hu 

Honlap: http://www.ommf.gov.hu/ 

 

A teljesítés helye szerinti tájékoztatást nyújtó szerv: 

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatal Foglalkoztatási, 

Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály  

Székhely: 4024 Debrecen, Piac u. 42-48. 

Levélcím: 4024 Debrecen, Piac u. 42-48., 4002 Debrecen, Pf.: 76. 

Tel.: +36 52/516-100 

Fax: +36 52/516-102 

E-mail: foglalkoztatas.debrecen.jh@hajdu.gov.hu 

 

Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat 

mailto:oki.titkarsag@oki.antsz.hu
mailto:tisztifoorvos@emmi.gov.hu
http://oki.antsz.hu/
mailto:foglalkoztatas.felugyeleti-foo@pm.gov.hu
mailto:foglalkoztatas.debrecen.jh@hajdu.gov.hu
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Székhely: 1145 Budapest, Columbus u. 17-23 

Levelezési cím: 1590 Budapest, Pf. 95 

Tel.: +36 1 301 2900 

Fax: +36 1 301 2903 

Honlap: www.mbfh.hu 

 

A teljesítés helye szerinti tájékoztatást nyújtó szerv: 

Miskolci Bányászati és Földtani Hivatal, Miskolci Bányakapitányság 

Székhely: 3527 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. 

Levelezési cím: 3501 Miskolc, Pf.: 31. 

Tel.: +36 46/503-740 

Fax: +36 46/503-741 

E-mail: mbk@mbfh.hu 

 

Adózás tekintetében: 

Nemzeti Adó-és Vámhivatal 

Székhely: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2. 

Tel.: +36 1 428 5100 

Fax: +36 1 428 5382 

Honlap: www.nav.gov.hu 

 

Pénzügyminisztérium 

1051 Budapest, József nádor tér 2-4. 

Postafiók: 1369 Budapest Pf.: 481. 

Telefon: +36 1 795 1400, ügyfélszolgálat: +36 1 795 5010 

Fax: +36 1 795 0716 

E-mail: ugyfelszolgalat@pm.gov.hu 

Honlap: http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium/elerhetosegek 

 

A teljesítés helye szerinti tájékoztatást nyújtó szerv: 

NAV Hajdú-Bihar Megyei Adó- és Vámigazgatósága 

Székhely: 4034 Debrecen, Vágóhíd utca 2. 

Ügyfélszolgálat címe: 4029 Debrecen, Faraktár u. 29/C. 

Levelezési cím: 4013 Debrecen, Pf.: 43. 

Tel.: +36 52/517-200 

Fax: +36 52/437-781 

Email: hajduavig@nav.gov.hu 

 

Környezetvédelem tekintetében: 

Agrárminisztérium 

Székhely: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11. 

Postai cím: 1860 Budapest Pf. 1. 

Telefon: +36 1 795 2000 

Telefax: +36 1 795 0200 

E-mail: info@fm.gov.hu 

Honlap: http://www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium 

 

A teljesítés helye szerinti tájékoztatást nyújtó szerv: 

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 

http://www.mbfh.hu/
mailto:mbk@mbfh.hu
http://www.nav.gov.hu/
mailto:ugyfelszolgalat@pm.gov.hu
http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium/elerhetosegek
mailto:hajduavig@nav.gov.hu
mailto:info@vm.gov.hu
http://www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium
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Székhely: 4025 Debrecen, Hatvan u. 16. 

Postacím: 4001 Debrecen Pf.:27. 

Tel.: 52/511-000 

Fax: 52/511-040 

E-mail: kornyezetvedelem.debrecen.jh@hajdu.gov.hu 

 

 

I/8. Az ajánlattétel költsége 

Az ajánlattevőnek viselnie kell az ajánlat benyújtásával kapcsolatos összes költséget. 

Ajánlatkérő nem felelős ilyen költségekért, tekintet nélkül a közbeszerzési eljárás le-

folytatására vagy kimenetelére. 

 

 

I/9. Az ajánlatok bontása 

I/9.1. Az ajánlatok bontási ideje: 2019. január 24. 12:00 óra. 

I/9.2. Az ajánlatok bontására a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rend. 15. §-a az irányadó. 

 

 

I/10. Az ajánlat tartalma 

I.10.1. Az ajánlatot a Kbt. 66. §-ban meghatározottak szerint kell elkészíteni és pdf-

formátumban az EKR-ben benyújtani. Az ajánlat összeállításakor az ajánlattevőknek 

a következőket kell figyelembe venniük: 

Az ajánlat tartalma 

(nyilatkozatok, egyéb dokumentumok) 

− Felolvasólap, amelyen közölni kell az alábbi adatokat: az ajánlattevő nevét, 

székhelyét, továbbá valamennyi számszerűsíthető adatot, melyet az ajánlatké-

rő értékelési részszempontként értékel. 

Amennyiben az ajánlattevő több részre nyújt be ajánlatot, a felolvasólap ré-

szenként csatolandó. 

[A felolvasólap elektronikus űrlapként az ajánlattevők rendelkezésére áll az 

EKR-ben.] 

− Az ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozata. 

Amennyiben az ajánlattevő több részre nyújt be ajánlatot, a nyilatkozat ré-

szenként csatolandó. 

[A nyilatkozat mintája elektronikus űrlapként az ajánlattevők rendelkezésére 

áll az EKR-ben.] 

− A kizáró okokkal kapcsolatos nyilatkozatok. 

[A nyilatkozatok mintája elektronikus űrlapként az ajánlattevők rendelkezésé-

re áll az EKR-ben.] 

− Az ajánlattevőnek a Kbt. 114. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozata az alkal-

massági feltételeknek való megfelelésről. 

Amennyiben az ajánlattevő több részre nyújt be ajánlatot, a nyilatkozat ré-

szenként csatolandó, amennyiben viszont kizárólag egyetlen részre nyújt be 

ajánlatot, jelölni kell, hogy a nyilatkozat mely részre vonatkozik. 

− Az ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pontja szerinti nyilatkozata. (A 

nemleges nyilatkozatot is csatolni kell.) 

Amennyiben az ajánlattevő több részre nyújt be ajánlatot, a nyilatkozat ré-

szenként csatolandó, amennyiben viszont kizárólag egyetlen részre nyújt be 

mailto:kornyezetvedelem.debrecen.jh@hajdu.gov.hu
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ajánlatot, jelölni kell, hogy a nyilatkozat mely részre vonatkozik. 

− Az ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (6) bekezdés b) pontja szerinti nyilatkozata. (A 

nemleges nyilatkozatot is csatolni kell.) 

Amennyiben az ajánlattevő több részre nyújt be ajánlatot, a nyilatkozat ré-

szenként csatolandó, amennyiben viszont kizárólag egyetlen részre nyújt be 

ajánlatot, jelölni kell, hogy a nyilatkozat mely részre vonatkozik. 

− A Kbt. 65. § (7) bekezdésben előírt cégszerűen (képviseletre jogosult által) 

aláírt nyilatkozat és az egyéb dokumentumok. (Adott esetben.) 

Amennyiben az ajánlattevő nem kíván az alkalmassági feltétel igazolása tekin-

tetében más szereplő gazdasági kapacitásaira támaszkodni, az erről szóló nyi-

latkozat az ajánlat részeként csatolandó. 

Amennyiben az ajánlattevő több részre nyújt be ajánlatot, a fenti dokumentu-

mok részenként csatolandók, amennyiben viszont kizárólag egyetlen részre 

nyújt be ajánlatot, jelölni kell, hogy az adott dokumentum mely részre vonat-

kozik. 

− Az ajánlattevő kötelezettségvállaló nyilatkozata, miszerint nyertessége esetén 

jelen közbeszerzési eljárás nyomán kötendő szerződésre vonatkozóan olyan 

vállalkozói All Risk típusú felelősségbiztosítási szerződést köt, melynek éves 

fedezete az I. és II. rész esetében 50 M HUF, a III. részajánlat tekintetében 20 

M HUF, káreseményenkénti fedezete pedig minimum 5 M HUF. [Ajánlatkérő 

azt is elfogadja, ha az ajánlattevő arról nyilatkozik az ajánlatban, hogy meglé-

vő biztosítási szerződését jelen közbeszerzés tárgyára kiterjeszti. Ha az aján-

lattevő úgy nyilatkozik, hogy meglévő biztosítását terjeszti ki, az ajánlat ré-

szeként be kell csatolni a meglévő felelősségbiztosítását (kötvényét) és az azt 

hatályban tartó befizetés igazolását egyszerű másolatban.] 

Amennyiben az ajánlattevő több részre nyújt be ajánlatot, a felelősségbiztosí-

tásra vonatkozó nyilatkozat részajánlatonként csatolandó, amennyiben viszont 

kizárólag egyetlen részre nyújt be ajánlatot, jelölni kell, hogy a nyilatkozat 

mely részre vonatkozik. 

− Az értékelési részszempontok alapján a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt 

szakemberek bemutatása körében a szakember által aláírt szakmai önéletraj-

zot, melyben havi bontásban fel kell tüntetni az építőipari kivitelezés során 

szerzett szakmai tapasztalatot. 

Amennyiben az ajánlattevő több részre nyújt be ajánlatot, a fenti szakemberek 

bemutatása részajánlatonként csatolandó, amennyiben viszont kizárólag egyet-

len részre nyújt be ajánlatot, jelölni kell, hogy a bemutatás (a szakember által 

aláírt szakmai önéletrajz) mely részre vonatkozik. 

− Az értékelési részszempontok alapján a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt 

szakemberek által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat. 

− Az ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy az ajánlat részeként az értékelési rész-

szempontok alapján a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakember már 

az ajánlattételi határidő lejártának napján rendelkezik kamarai jogosultsággal. 

(Adott esetben.) 

Amennyiben az ajánlattevő több részre nyújt be ajánlatot, a nyilatkozat ré-

szenként csatolandó, amennyiben viszont kizárólag egyetlen részre nyújt be 

ajánlatot, jelölni kell, hogy a nyilatkozat mely részre vonatkozik. 

− Az ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy az általa az értékelési részszempontok 

körében megnevezett (bemutatott) szakember a feladatellátáshoz szükséges 

kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig rendelkezni fog, és a 
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nyilvántartásba vétel elmaradása az ajánlattevő szerződéstől való visszalépés-

ének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján. (Adott esetben.) 

Amennyiben az ajánlattevő több részre nyújt be ajánlatot, a nyilatkozat ré-

szenként csatolandó, amennyiben viszont kizárólag egyetlen részre nyújt be 

ajánlatot, jelölni kell, hogy a nyilatkozat mely részre vonatkozik. 

− Ajánlattevő nyilatkozata az előleg-igénybevételi szándékáról és az igényelt 

előleg mértékéről. [Amennyiben az ajánlattevő nem igényel előleget, arról is 

csatolnia kell a nyilatkozatát.] 

Amennyiben az ajánlattevő több részre nyújt be ajánlatot, a nyilatkozat ré-

szenként csatolandó, amennyiben viszont kizárólag egyetlen részre nyújt be 

ajánlatot, jelölni kell, hogy a nyilatkozat mely részre vonatkozik. 

− Ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy a jótállási biztosítékot a szerződés teljesí-

tésekor (a jótállási kötelezettség kezdetekor) az ajánlatkérő (megrendelő) ren-

delkezésére bocsátja. 

Amennyiben az ajánlattevő több részre nyújt be ajánlatot, a nyilatkozat ré-

szenként csatolandó, amennyiben viszont kizárólag egyetlen részre nyújt be 

ajánlatot, jelölni kell, hogy a nyilatkozat mely részre vonatkozik. 

− Ajánlattevőnek nyilatkozata, miszerint az ajánlattétel során figyelembe vette 

azokat a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeket, amelye-

ket a jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve 

a Kbt. 4. mellékletében felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi 

rendelkezések írnak elő. 

Amennyiben az ajánlattevő több részre nyújt be ajánlatot, a nyilatkozat ré-

szenként csatolandó, amennyiben viszont kizárólag egyetlen részre nyújt be 

ajánlatot, jelölni kell, hogy a nyilatkozat mely részre vonatkozik. 

− Kitöltött árazott költségvetés. 

Amennyiben az ajánlattevő több részre nyújt be ajánlatot, a nyilatkozat ré-

szenként csatolandó, amennyiben viszont kizárólag egyetlen részre nyújt be 

ajánlatot, jelölni kell, hogy a nyilatkozat mely részre vonatkozik. 

− Ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy jelen eljárás nyomán kötendő szerződés 

teljesítésekor keletkező építési hulladékot érvényes engedéllyel rendelkező 

kezelő(k)höz szállítja, illetve szállíttatja. 

Amennyiben az ajánlattevő több részre nyújt be ajánlatot, a nyilatkozat ré-

szenként csatolandó, amennyiben viszont kizárólag egyetlen részre nyújt be 

ajánlatot, jelölni kell, hogy a nyilatkozat mely részre vonatkozik. 

− Ajánlattevő (közös ajánlattevők) részéről az ajánlatot, illetve annak részét ké-

pező bármely nyilatkozatot aláíró cégjegyzésre, illetőleg képviseletre jogosult 

személy(ei) aláírási címpéldányának (cégaláírási nyilatkozatának) vagy a 

cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. 

évi V. törvény (a továbbiakban: 2006. évi V. törvény) 9. § (1) bekezdésében 

szereplő, ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírási mintájá-

nak egyszerű másolata. Egyéni vállalkozó esetében a fenti dokumentum(ok) 

nem csatolandó(k). 

− Az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vagy egyéb alvállalko-

zó részéről az ajánlat részét képező bármely nyilatkozatot aláíró cégjegyzésre, 

illetőleg képviseletre jogosult személy(ei) aláírási címpéldányának (cégaláírási 

nyilatkozatának) vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdésében szereplő, 

ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírási mintájának egy-

szerű másolata. (Adott esetben.) Egyéni vállalkozó vagy magánszemély 
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esetében a fenti dokumentum(ok) nem csatolandó(k). 

− Amennyiben az ajánlatot, illetve a szükséges nyilatkozatokat az ajánlattevő 

(közös ajánlattevő) cégjegyzésre jogosult képviselőjének felhatalmazása alap-

ján más személy írja alá, a cégjegyzésre jogosult személy által aláírt felhatal-

mazás. (Adott esetben.) 

− Amennyiben a szükséges nyilatkozatokat az alkalmasság igazolásában részt 

vevő más szervezet vagy egyéb alvállalkozó részéről cégjegyzésre jogosult 

képviselőjének felhatalmazása alapján más személy írja alá, a cégjegyzésre 

jogosult személy által aláírt felhatalmazás. (Adott esetben.) 

− Az Ajánlati dokumentáció részét képező szerződéstervezet kitöltve, változat-

lan szövegszerkezetben és tartalommal. 

Amennyiben az ajánlattevő több részre nyújt be ajánlatot, a szerződéstervezet 

részenként csatolandó, amennyiben viszont kizárólag egyetlen részre nyújt be 

ajánlatot, jelölni kell, hogy a szerződéstervezet mely részre vonatkozik. 

− Közös ajánlattétel esetén megállapodás vagy szerződés. (Adott esetben.) 

I/10.2. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlat részeként csak a Kbt. 

114. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozato(ka)t kell csatolni, az alkalmasság igazolá-

sára szolgáló dokumentumok a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerint csak később csato-

landók. Ha viszont az ajánlattevő az alkalmassági feltételeknek való megfelelést iga-

zoló dokumentumokat (igazolásokat) már az ajánlat részeként benyújtotta, az aján-

latkérő nem hívja fel az ajánlattevőt az igazolások ismételt benyújtására, hanem úgy 

tekinti, mintha ezeket az igazolásokat (dokumentumokat) az ajánlatkérő felhívására 

nyújtották volna be, és szükség szerint hiánypótlást rendel el vagy felvilágosítást 

kér. 

I/10.3. Ajánlatkérő az értékelési részszempontok alapján a szerződés teljesítésébe bevonni 

kívánt szakemberek bemutatása körében csatolandó, az adott szakember által aláírt 

szakmai önéletrajzzal kapcsolatban felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az építő-

ipari kivitelezési szakmai tapasztalatot úgy kell igazolni, s feltüntetni a szakmai ön-

életrajzban, hogy minden egyes építési kivitelezési tevékenység esetében fel kell 

tüntetni annak kezdetét (év, hónap) és annak lezárását (év, hónap). Az ajánlatkérő 

ezt tekinti havi bontásban megadott szakmai tapasztalatnak. 

Ajánlatkérő a szakmai önéletrajzok tekintetében az építőipari kivitelezési szakmai 

tapasztalat alatt az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 

LXXVIII. törvény 2. § 36. pontja szerinti építési tevékenység (építmény, építmény-

rész, épületegyüttes megépítése, átalakítása, bővítése, felújítása, helyreállítása, kor-

szerűsítése, karbantartása, javítása, lebontása, elmozdítása érdekében végzett építési-

szerelési vagy bontási munka végzése) során szerzett szakmai tapasztalatot érti. 

I/10.4. Ugyanaz a szakember bemutatható több rész tekintetében is. 

I/10.5. Ajánlatkérő az ajánlatban szereplő szakemberek felelős műszaki vezetői jogosultsá-

gát, akikkel kapcsolatban az ajánlattevő úgy nyilatkozik, hogy az adott szakember 

már az ajánlattételi határidő lejártának napján már rendelkezik kamarai jogosultság-

gal, az elérhető kamarai nyilvántartásokból ellenőrzi. 

 

 

I/11. Ajánlati ár, fizetési feltételek 

I/11.1. Az ajánlati, illetve a majdani szerződéses árnak tartalmaznia kell a műszaki tartalom 

megvalósításának teljes költségét: az anyagköltséget, kivitelezési munkák díját, va-

lamennyi szerződéses kötelezettség, így a garanciális szolgáltatások költségeit is. 
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I/11.2. Az ajánlattevő által megadott ajánlati ár, és annak alapját képező árak az ajánlattevő 

számára szerződéses kötelezettségeinek teljesítése során kötöttnek tekintendők. Az 

ajánlati ár magában foglal tehát minden ellenszolgáltatást, melyet ajánlatkérő aján-

lattevőnek fizet. Az ajánlati árat magyar forintban (HUF) kell megadni, s az nem 

köthető semmilyen más külföldi fizetőeszköz árfolyamához. 

I/11.3. Az ajánlattevő köteles az ajánlatkérőtől átvett Ajánlati dokumentációt a szakvállalat-

tól elvárható gondossággal felülvizsgálni, beleértve a műszaki leírást is. Az ajánlat-

tevő (vállalkozó) a nem megfelelő felülvizsgálatból eredő többletköltségeit nem ér-

vényesíttetheti az ajánlatkérővel (megrendelővel) szemben. 

I/11.4. Az ajánlatkérő az ajánlati ár meghatározásához, illetve az ajánlattételhez ún. árazat-

lan költségvetést bocsát az ajánlattevők rendelkezésére. Az ajánlatkérő felhívja az 

ajánlattevők figyelmét, hogy az árazatlan költségvetésből tételeket csak akkor hagy-

hat el, ahhoz tételeket csak akkor tehet hozzá, azt csak akkor módosíthatja, ha az 

ajánlatkérő kiegészítő tájékoztatás keretében az árazatlan költségvetés megfelelő 

módosítását lehetővé teszi. 

Az ún. egyenértékűség kezelése az I/7.7. pont szerint történik. 

I/11.5. Ajánlattevő a Kbt. 135. § (7) bekezdés alapján jogosult a szerződésben foglalt teljes 

nettó ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő összeg + áfa előlegként történő kifizetését 

kérni. 

Az igényelt előleg kifizetésére az építési beruházások, valamint az építési beruházá-

sokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes 

szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése az irány-

adó. 

I/11.6. Az ajánlattevő a szerződéstervezetekben meghatározottak szerint nyújthat be szám-

lát. A számlák kifizetése, amennyiben a nyertes ajánlattevő alvállalkozót vesz 

igénybe, a Kbt. 135. § (3) bekezdésére tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 

2013. évi V. törvény 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően az építési beruházások, 

valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások 

közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 

32/A.-32/B. §-ai és a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós 

alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) 

Korm. rendeletben meghatározott utófinanszírozás szabályai szerint történik. 

 

 

I/12. Az ajánlattevő jogai 

Ajánlatkérő az ajánlatokat kizárólag azok elbírálására jogosult felhasználni, az ettől 

eltérő célú felhasználásról az ajánlattevővel külön meg kell állapodni. 

 

 

I/13. Az ajánlatok értékelése és elbírálása 

I/13.1. Az ajánlatok formai és adminisztratív kiértékelését a Bírálóbizottság végzi.  

I/13.2. Az ajánlatok értékelése, elbírálása során ajánlatkérő írásban hívja fel az ajánlattevő-

ket pótlásra, illetve a válaszadásra, melyben a határidő megjelölésével tételesen fel-

sorolja a pótlandó dokumentumokat, valamint a nem egyértelmű kijelentéseket. 

Minderről valamennyi ajánlattevőt egyidejűleg írásban tájékoztat. 

I/13.3. Az ajánlatkérő a fentieken túl írásban a többi ajánlattevő egyidejű értesítése mellett 

indokolást kérhet a Kbt. 72. § szerint. 

I/13.4. Ajánlatkérő az ajánlatok vizsgálata és értékelése során az ajánlatokkal kapcsolatban 

esetleg felmerült, s írásban feltett kérdéseit a címzett ajánlattevő cégjegyzésre jogo-
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sult képviselője, vagy közös ajánlattétel esetében a Kbt. 35. § (2) bekezdés szerinti 

képviselő útján köteles megválaszolni, a felvilágosítást megadni. A Kbt. 72. § sze-

rinti esetben a választ, illetve az indokolást szintén a címzett ajánlattevő cégjegyzés-

re jogosult képviselője, vagy közös ajánlattétel esetében a Kbt. 35. § (2) bekezdés 

szerinti képviselő köteles aláírni. [Amennyiben a válaszlevelet az ajánlattevő (közös 

ajánlattevő) képviselőjének felhatalmazása alapján más személy írja alá, a cégjegy-

zésre jogosult személy által aláírt felhatalmazást szintén csatolni kell a hiánypótlás-

hoz, illetve a válaszlevélhez (indokoláshoz), feltéve, hogy a meghatalmazás nem 

szerepel az ajánlatban.] Amennyiben az ajánlattevő nem tesz eleget válaszadási, ille-

tőleg indokolási kötelezettségének, ajánlatkérő az ajánlatot a Kbt. 73. § (1) bekezdés 

e) pontja szerint érvénytelenné nyilvánítja. Mindez nem érinti azt a tényt, hogy az 

ajánlatkérő más okból is érvénytelenné nyilváníthassa az ajánlatot, így pl. nem fo-

gadja el az írásos indokolásban foglaltakat. 

I/13.5. Az ajánlatkérő az ajánlattevőt kizárásáról, a szerződés teljesítésére való alkalmatlan-

ságának megállapításáról, ajánlatának a Kbt. 73. § szerinti egyéb okból történt ér-

vénytelenné nyilvánításáról, valamint ezek részletes indokáról, az erről hozott dön-

tést követően a lehető leghamarabb, de legkésőbb három munkanapon belül írásban 

tájékoztatja. 

I/13.6. Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívásban és az Ajánlati dokumentációban meghatáro-

zott feltételeknek megfelelő ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pont szerint a 

legjobb ár-érték arány értékelési szempont szerint értékeli mindhárom részajánlat te-

kintetében: 

Az értékelési részszempontok valamint súlyszámaik: 

I. részajánlat 

Részszempontok Súlyszám 

1. Ajánlati ár (nettó, HUF) 70 

2. A vállalt jótállás időtartama (minimum 36 hónap, ma-

ximum 60 hónap) 
20 

3. Az alkalmasság körében [M.2.2)] bemutatott és a szer-

ződés teljesítésébe építési szakterületű felelős műszaki ve-

zetőként bevonni kívánt szakember építőipari kivitelezési 

szakmai többlettapasztalata a jogosultság megszerzéséhez 

szükséges szakmai gyakorlati időn felül (hónap, maximum 

36 hónap) 

10 

II. részajánlat 

Részszempontok Súlyszám 

1. Ajánlati ár (nettó, HUF) 70 

2. A vállalt jótállás időtartama (minimum 36 hónap, ma-

ximum 60 hónap) 
20 

3. Az alkalmasság körében [M.2) pont] bemutatott és a 

szerződés teljesítésébe közlekedési építmények szakterüle-

tű felelős műszaki vezetőként bevonni kívánt szakember 

építőipari kivitelezési szakmai többlettapasztalata a jogo-

sultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn 

felül (hónap, maximum 36 hónap) 

10 

III. részajánlat 

Részszempontok Súlyszám 
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1. Ajánlati ár (nettó, HUF) 70 

2. A vállalt jótállás időtartama (minimum 36 hónap, ma-

ximum 60 hónap) 
20 

3. Az alkalmasság körében [M.2) pont] bemutatott és a 

szerződés teljesítésébe építési szakterületű felelős műszaki 

vezetőként bevonni kívánt szakember építőipari kivitelezé-

si szakmai többlettapasztalata a jogosultság megszerzésé-

hez szükséges szakmai gyakorlati időn felül (hónap, ma-

ximum 36 hónap) 

10 

 

Az adható pontszám valamennyi részszempont esetében 0-100 pont. 

Valamennyi részajánlat 1. értékelési részszempontjánál az ajánlatkérő számára leg-

kedvezőbb ajánlat a maximális pontot kapja, a többi ajánlat pontszámánál az aján-

latkérő arányosítást alkalmaz. 

Az ajánlatkérő által alkalmazandó képlet: 

P = (Alegjobb / Avizsgált) * Pmax 

P: az 1. értékelési részszempontra vonatkozó pontszám, 

Pmax: a pontskála felső határa (100), 

Alegjobb: az ajánlatkérő számára legelőnyösebb ajánlati tartalmi elem értéke, 

Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi értéke. 

Valamennyi részajánlat 2. értékelési részszempontjánál azok az ajánlatok, ahol 36 

hónapos jótállás szerepel, a kiosztható minimális pontszámot (0 pont) kapják, jótál-

lás elvárt legkedvezőbb szintjével (60 hónap) megegyező vagy annál az ajánlatkérő 

számára kedvezőbb megajánlásokra az ajánlatkérő maximális pontot ad, a két szélső 

érték közötti megajánlás pedig a két szélső értéktől való arányos távolság alapján 

kap pontot. 

Ezen értékelési részszempontoknál az ajánlattevők 36 hónapnál rövidebb jótállási 

időt nem ajánlhatnak meg. Az ezzel ellentétes ajánlatot az ajánlatkérő a Kbt. 73. § 

(1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelenné nyilvánítja. Azok az ajánlatok, melyek 

60 hónap vagy annál hosszabb időtartamú jótállást ajánlanak meg, a maximális 

pontszámot kapják. A pontszámításkor a 60 hónapot meghaladó időtartamú jótállást 

az ajánlatkérő a 60 hónapos jótállással egyenlőnek tekinti, s ezt az értéket veszi fi-

gyelembe az arányosítás során, azaz a képletbe ebben az esetben is a legkedvezőbb-

ként meghatározott értéket helyettesíti be. 

A 2. értékelési részszempontnál a képlet: 

P = (Avizsgált – Alegkedvezőtlenebb/Alegkedvezőbb – Alegkedvezőtlenebb) * (Pmax – Pmin) + Pmin 

ahol 

P: az adott értékelési részszempontra vonatkozó pontszám, 

Pmin: a pontskála alsó határa (0), 

Pmax: a pontskála felső határa (100), 

Alegkedvezőtlenebb: a legkedvezőtlenebb megajánlás (36 hónapos jótállás), 

Alegkedvezőbb: az elvárt legkedvezőbb megajánlási színt értéke (60 hónapos jótállás). 

Az alkalmasság körében bemutatott szakemberek építőipari kivitelezési szakmai ta-

pasztalatára vonatkozó értékelési részszempontoknál az ajánlattevők dönthetnek úgy 

is, hogy olyan szakembert mutatnak be, aki az ajánlattételi határidő lejártának idő-

pontjában még nem rendelkezik a felelős műszaki vezető jogosultság megszerzésé-

hez szükséges szakmai gyakorlati időn felül további építőipari kivitelezési szakmai 

tapasztalattal. 

Ebben az esetben az ajánlattevő a vonatkozó értékelési részszempontra 0 pontot kap. 
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Amennyiben valamely az ajánlatban az értékelési részszempontok körében bemuta-

tott szakember az ajánlattételi határidő lejártának napján még nem rendelkezik fele-

lős műszaki vezetői jogosultsággal (kamarai bejegyzéssel), az ajánlattevőnek nyilat-

koznia kell arról, hogy az általa megnevezett (bemutatott) szakember a feladatellá-

táshoz szükséges kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig rendel-

kezni fog, és a nyilvántartásba vétel elmaradása az ajánlattevő szerződéstől való 

visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján. 

Ajánlatkérő a fentiekkel kapcsolatban felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy 

az adott szakember szakmai tapasztalata tekintetében az időben párhuzamos szakmai 

tapasztalatok nem adódnak össze, azaz csak egyszer kerülnek figyelembe vételre, 

ugyanakkor az értékelés során minden megkezdett hónap egész hónapnak minősül. 

Az az ajánlat, amely az elvárt legkedvezőbb szintet (36 hónap) vagy annál kedve-

zőbb megajánlást tartalmaz, a maximális pontot kapja. A pontszámításkor a 36 hó-

napot meghaladó többlet szakmai tapasztalatot az ajánlatkérő a 36 hónapos többlet 

szakmai tapasztalattal egyenlőnek tekinti, s ezt az értéket veszi figyelembe az ará-

nyosítás során, azaz a képletbe ebben az esetben is a legkedvezőbbként meghatáro-

zott értéket helyettesíti be. 

Az alkalmasság körében bemutatott szakemberek építőipari kivitelezési szakmai ta-

pasztalatára vonatkozó értékelési részszempont esetében az ajánlatkérő által alkal-

mazandó képlet: 

P = (Avizsgált – Alegkedvezőtlenebb/Alegkedvezőbb – Alegkedvezőtlenebb) * (Pmax – Pmin) + Pmin 

ahol 

P: az adott értékelési részszempontra vonatkozó pontszám, 

Pmin: a pontskála alsó határa (0), 

Pmax: a pontskála felső határa (100), 

Alegkedvezőtlenebb: a legkedvezőtlenebb megajánlás (0 hónap szakmai tapasztalat), 

Alegkedvezőbb: az elvárt legkedvezőbb megajánlási színt értéke (36 hónap). 

A fenti értékelési részszempontokkal kapcsolatban az ajánlatkérő felhívja az ajánlat-

tevők figyelmét a Kbt. 71. § (9) bekezdésében foglaltakra. 

Az I. részajánlat tekintetében az ajánlatkérő kizárólag az építésügyi és az építésügy-

gyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) 

Korm. rendelet (a továbbiakban: 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet) szerinti MV-É 

felelős műszaki vezetői jogosultságot, illetve az azzal egyenértékű, korábbi jogsza-

bály alapján kiadott korlátozás nélküli felelős műszaki vezetői jogosultságot fogad 

el. 

A II. részajánlat tekintetében az ajánlatkérő kizárólag az építésügyi és az építésügy-

gyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) 

Korm. rendelet (a továbbiakban: 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet) szerinti MV-

KÉ-R felelős műszaki vezetői jogosultságot, illetve az azzal egyenértékű, korábbi 

jogszabály alapján kiadott korlátozás nélküli felelős műszaki vezetői jogosultságot 

fogad el. Mindez azt is jelenti, hogy az ajánlattevő elfogadja 266/2013. (VII. 11.) 

Korm. rendelet szerinti MV-É felelős műszaki vezetői jogosultságot, illetve az az 

azzal egyenértékű, korábbi jogszabály alapján kiadott felelős műszaki vezetői jogo-

sultságot is. 

A III. részajánlat tekintetében az ajánlatkérő kizárólag az építésügyi és az építésügy-

gyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) 

Korm. rendelet (a továbbiakban: 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet) szerinti MV-

É-R felelős műszaki vezetői jogosultságot, illetve az azzal egyenértékű, korábbi jog-

szabály alapján kiadott felelős műszaki vezetői jogosultságot fogad el. 
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Amennyiben az ajánlattevő bármely rész tekintetében több olyan szakembert mutat 

be az alkalmasság igazolása körében, amelyek esetében a többlet szakmai tapasztalat 

értékelésre kerül, az ajánlattevőnek az ajánlatban meg kell jelölnie, hogy az adott 

rész tekintetében mely szakembert kell az ajánlatkérőnek figyelembe vennie az érté-

kelési részszempontok körében. 

Ajánlatkérő a fenti értékelési részszempontok esetében alkalmazandó arányosítás so-

rán két tizedes jegy pontosságig számol, majd az így kapott számot beszorozza a 

súlyszámmal. 

 

 

I/14. Értesítés az eljárás eredményéről, szerződéskötés 

I/14.1. Az eljárás (részajánlat) nyertese az az ajánlattevő, amely az ajánlattételi felhívásban 

meghatározott értékelési szempont alapján az adott rész tekintetében a legjobb ár-

érték arányt tartalmazó ajánlatot tette. 

I/14.2. A szerződéskötés időpontjára a Kbt. 131. § (6) bekezdése az irányadó. 

I/15.3. Az ajánlatkérő a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján az eljárás (részajánlat) nyertesé-

nek visszalépése esetén az ajánlatok értékelése során az adott rész tekintetében a kö-

vetkező legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel köti meg a szerző-

dést, amennyiben azt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megje-

löli. 

Ajánlatkérő az alábbi esetekben is jogosult az I. részajánlat tekintetében a második 

helyezettel szerződést kötni: 

− ha a nyertesként kihirdetett ajánlattevő a szerződéskötésig nem tud bemutatni 

legalább 1 fő a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-É felelős mű-

szaki vezetői jogosultsággal, illetve az azzal egyenértékű, korábbi jogszabály 

alapján kiadott, korlátozás nélküli felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendel-

kező szakembert, 

− ha a nyertesként kihirdetett ajánlattevő a szerződéskötésig nem rendelkezik leg-

alább 50.000.000 HUF/év és legalább 5.000.000 HUF/káresemény mértékű All 

Risk típusú felelősségbiztosítással. 

[Amennyiben a biztosítási kötvény olyan rendelkezéseket, kizárásokat tartalmaz, 

amelyek alapján a biztosító helytállási kötelezettsége nem várható, az ajánlatké-

rő kötelezi a nyertes ajánlattevő a biztosítási szerződés módosítására, kiegészíté-

sére. Amennyiben a nyertes ajánlattevő erre nem hajlandó, az ajánlatkérő ebben 

az esetben is jogosult a második helyezett ajánlattevővel megkötni a szerződést.] 

Ajánlatkérő az alábbi esetekben is jogosult a II. részajánlat tekintetében a második 

helyezettel szerződést kötni: 

− ha a nyertesként kihirdetett ajánlattevő a szerződéskötésig nem tud bemutatni 

legalább 1 fő a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-KÉ-R felelős 

műszaki vezetői jogosultsággal, illetve az azzal egyenértékű, korábbi jogszabály 

alapján kiadott felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkező szakembert, 

− ha a nyertesként kihirdetett ajánlattevő a szerződéskötésig nem rendelkezik leg-

alább 50.000.000 HUF/év és legalább 5.000.000 HUF/káresemény mértékű All 

Risk típusú felelősségbiztosítással. 

[Amennyiben a biztosítási kötvény olyan rendelkezéseket, kizárásokat tartalmaz, 

amelyek alapján a biztosító helytállási kötelezettsége nem várható, az ajánlatké-

rő kötelezi a nyertes ajánlattevő a biztosítási szerződés módosítására, kiegészíté-

sére. Amennyiben a nyertes ajánlattevő erre nem hajlandó, az ajánlatkérő ebben 

az esetben is jogosult a második helyezett ajánlattevővel megkötni a szerződést.] 
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Ajánlatkérő az alábbi esetekben is jogosult a III. részajánlat tekintetében a második 

helyezettel szerződést kötni: 

− ha a nyertesként kihirdetett ajánlattevő a szerződéskötésig nem tud bemutatni 

legalább 1 fő a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-É-R felelős mű-

szaki vezetői jogosultsággal, illetve az azzal egyenértékű, korábbi jogszabály 

alapján kiadott felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkező szakembert, 

− ha a nyertesként kihirdetett ajánlattevő a szerződéskötésig nem rendelkezik leg-

alább 20.000.000 HUF/év és legalább 5.000.000 HUF/káresemény mértékű All 

Risk típusú felelősségbiztosítással. 

[Amennyiben a biztosítási kötvény olyan rendelkezéseket, kizárásokat tartalmaz, 

amelyek alapján a biztosító helytállási kötelezettsége nem várható, az ajánlatké-

rő kötelezi a nyertes ajánlattevő a biztosítási szerződés módosítására, kiegészíté-

sére. Amennyiben a nyertes ajánlattevő erre nem hajlandó, az ajánlatkérő ebben 

az esetben is jogosult a második helyezett ajánlattevővel megkötni a szerződést.] 
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II. SZERZŐDÉSTERVEZET 

Kivitelezési szerződés 
I. részajánlat 

 
Szerződő Felek 

egyrészről 

Név:  Hajdúnánás Városi Önkormányzat 

Cím:  4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. 

Képviseli:  Szólláth Tibor polgármester 

Levelezési címe:   4081 Hajdúnánás, Pf.: 107. 

Számlavezető pénzintézete:  OTP Bank Nyrt. 

Számlaszáma:   11738077-15372662 

Számlázási cím:   4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. 

Adószáma:   15728348-2-09 

Statisztikai jelzőszáma:  15728348-8411-321-09 

mint megrendelő, 

 

másrészről 

Név: .............................................................................................................................................. 

Cím: .............................................................................................................................................. 

Képviseli: ………………………………………………………………………………………. 

Levelezési cím: ............................................................................................................................ 

Számlavezető pénzintézete: ......................................................................................................... 

Számlaszáma: ............................................................................................................................... 

Számlázási cím: ............................................................................................................................ 

Adószáma: .................................................................................................................................... 

Statisztikai jelzőszáma: ................................................................................................................ 

Cégbíróság: .................................................................................................................................. 

Cégjegyzék száma: ....................................................................................................................... 

mint vállalkozó 

[Ajánlattevő által az ajánlatának megfelelően töltendő ki.] 

(a továbbiakban együttesen: Szerződő Felek) 

között, az alábbi feltételekkel: 

 

 

 

PREAMBULUM 

Megrendelő mint ajánlatkérő hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési eljárást 

indított a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 

113. § (1) bekezdés alapján. A vállalkozó, mint ajánlattevő az eljárásban a törvényes 

feltételeknek megfelelő érvényes ajánlatot nyújtott be, amely az ajánlattételi felhívás 

szerinti értékelési szempont alapján a legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlatként 

került kiválasztásra, és megrendelő a vállalkozót nevezte meg az eljárás nyerteseként. 

A Szerződő Felek rögzítik, hogy a szerződést a Kbt. 131. § (1) bekezdés rendelkezései 

alapján a fent hivatkozott közbeszerzési eljárásra tekintettel, annak részeként írják alá. 

 

 

1. A szerződés tárgya 
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1.1. A megrendelő megrendeli, vállalkozó pedig elvállalja a közösségi zöldterületek kiala-

kítására vonatkozó kivitelezési munkák elvégzését. 

1.2. Jelen szerződés tárgyát képező munkák részletes meghatározását a közbeszerzési do-

kumentum (a továbbiakban: Dokumentáció) és mellékletei, továbbá a vállalkozó aján-

lata tartalmazza. 

1.3. A vállalkozó köteles azon munkákat is elvégezni a megrendelő utasításai alapján, me-

lyek a szerződés tárgyában meghatározott feladat megvalósításához szükségesek, s 

amelyek műszaki előírásokban, szabványokban vagy jogszabályokban kerültek rögzí-

tésre. A vállalkozó a munkálatokat eltervezi, elvégzi, befejezi és legkésőbb a teljesítési 

határidő utolsó napján a megrendelő rendelkezésére bocsátja. A vállalkozó köteles a 

megvalósításhoz, a befejezéshez, vagy a hibák, hiányosságok orvoslásához szükséges 

minden ideiglenes vagy állandó felügyeletet, munkaerőt, berendezést, árut, szállítást, 

szolgáltatást, munka- és egyéb eszközt, erőforrást biztosítani. 

1.4. Megrendelő nyilatkozik, hogy jelen szerződés tárgyát képező kivitelezési tevékenység 

nem hatósági engedélyköteles tevékenység. 

1.5. Amennyiben bármely munkarész viszont hatósági engedélyhez kötött, a vonatkozó 

engedély(ek) beszerzése a vállalkozó feladata. 

1.6. Bármely engedély megszerzésekor a vállalkozó köteles együttműködni a hatóságok-

kal/jóváhagyókkal, az egyeztetéseket a lehető leghamarabb köteles megkezdeni, s fo-

lyamatosan folytatni, egészen a jóváhagyás megszerzéséig, illetve köteles minden tőle 

elvárhatót megtenni annak érdekében, a jóváhagyásokat az arra illetékesek mihama-

rabb megadják. 

1.7. A vállalkozó (akár alvállalkozó útján is) köteles a kivitelezési munkálatokba a szerző-

dés időtartamának legalább felében kötelező bevonni 2 fő, Hajdúnánás településen tar-

tózkodási hellyel vagy lakcímmel rendelkező hátrányos helyzetű lakost. A bevonásra 

kerülő hátrányos helyzetű személyek a megrendelő közfoglalkoztatottjai, s a közfog-

lalkoztatási szerződésükbe a munkavégzés helye meghatározásra kerül. A hátrányos 

helyzetű munkavállalók jelen szerződés teljesítésével összefüggésben kerülnek foglal-

koztatásra, a vállalkozóm illetőleg alvállalkozója köteles munkát biztosítani számukra 

a kivitelezésen, munkairányításukról gondoskodni, és felelősséget vállal az általuk el-

végzett munkáért. A megrendelő az említett személyek tekintetében kizárólag a mun-

kairányítás jogát adja át a vállalkozónak, illetve alvállalkozójának. 

1.8. A vállalkozó nyilatkozik, hogy a munkaterületet és a munkakörülményeket teljes kö-

rűen megismerte, azt a szerződés hibátlan és hiánytalan teljesítéséhez, a megalapozott 

ajánlata megtételéhez szükséges mértékben, eredményfelelőssége tudatában megvizs-

gálta. Bármilyen mulasztás, amelyet a vállalkozó amiatt követ el, hogy a közbeszerzési 

eljárás során, a szerződéskötést megelőzően vagy azt követően nem szerzett kellő in-

formációt olyan ügyekről, melyek befolyásolhatják vállalt tevékenysége ellátását, nem 

menti fel a vállalkozót azon kockázatok, kötelezettségek és felelősségek alól, amelyek 

jelen szerződés alapján rá hárulnak a kivitelezés során. 

1.9. A vállalkozó kijelenti, hogy a jelen szerződés tárgyát képező építési munkákban jártas, 

nagy szakértelemmel rendelkező kivitelező cégtől elvárható fokozott gondossággal ta-

nulmányozta a kiírási feltételeket, és a szerződést ezek ismeretében köti meg. 

 

 

2. A szerződés hatályba lépése, a szerződés időtartama 

2.1. Jelen szerződés mindkét fél által történő aláírásának a napján lép hatályba, s a vállal-

kozó köteles a munkaterület átadása előtt az organizációs tervét a megrendelőnek át-

adni és azt vele elfogadtatni. 
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2.2. A munkaterület átadásáról a Szerződő Felek egyeztetnek. A munkaterület átadás-

átvételét az Építési Naplóban (a továbbiakban: Építési napló vagy e-napló) rögzíteni 

kell, s az Építési Naplót az e-napló szabályai szerint kell vezetni. A megrendelő a 

megnyitott építési naplóhoz hozzáférési jogot biztosít a vállalkozó részére. A vállalko-

zó a kivitelezés megkezdésekor köteles feltölteni az e-naplóba a munkavédelmi és 

egészségvédelmi tervét. 

2.3. A vállalkozó köteles valamennyi kivitelezési munkát 2019. június 15-ig befejezni. A 

megrendelő előteljesítést elfogad. 

2.4. A fenti határidő kötbérköteles. 

2.5. Teljesítéskor a műszaki átadási-átvételi eljárás résztvevőit a vállalkozó kivitelező e-

főnaplóban jelzett kezdeményezésére a megrendelő hívja össze. A vállalkozó köteles a 

tervezett műszaki átadás-átvételi eljárást megelőzően legkésőbb 5 (öt) munkanappal az 

értesítést megtenni. 

2.6. A megrendelő vagy jóváhagyja a vállalkozó által kezdeményezett átadás-átvételi idő-

pontot, vagy más időpontot jelöl ki a műszaki átadás-átvételi eljárás lefolytatására. A 

megrendelő az átadás-átvételi eljárás meghatározott időpontjának és az építés helyszí-

nének az e-főnaplóba történő bejegyzésével értesíti az illetékes építésfelügyeleti ható-

ságot, a vállalkozó kivitelezőt és egyéb érdekelteket. 

2.7. A műszaki átadás-átvételi eljárás feltételeinek biztosítása a vállalkozó felelőssége. 

2.8. Amennyiben a megrendelő az átadás-átvételi eljárás megkezdésére fentiek szerint 

meghatározott határidőt követő tizenöt napon belül nem kezdi meg az átadás-átvételi 

eljárást, vagy megkezdi, de 15 napon belül nem fejezi be, a vállalkozó kérésére a telje-

sítésigazolást köteles kiadni. 

2.9. Ha a vállalkozó nem végzi el a teljesítéshez szükséges vizsgálatokat, úgy a megrende-

lő maga is elvégezheti/elvégeztetheti azokat. A megrendelő által elvégzett ilyen vizs-

gálatok a vállalkozó kockázatára és költségére történnek, és a költségeket le kell vonni 

a vállalkozói díjból. Az ilyen vizsgálatokat úgy kell tekinteni, hogy azokat a vállalko-

zó jelenlétében folytatták le és a vizsgálati eredményeket pontosnak kell elfogadni. 

2.10. Az átadás-átvételi eljárásra egyébiránt az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 191/2009. (IX. 15.) Korm. rende-

let) 32. § (3)-(8) bekezdés az irányadó. 

2.11. Megrendelő nem tagadhatja meg az átvételt a kivitelezés olyan jelentéktelen hibái, 

hiányai miatt, melyek más hibákkal, hiányokkal összefüggésben, illetve kijavításuk-

kal, pótlásukkal járó munkák folytán nem akadályozzák a rendeltetésszerű használatot 

[a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:247. § 

(3) bekezdése]. 

 

 

3. A teljesítés helye 

4080 Hajdúnánás belterület, hrsz.: 2832/11. 

 

 

4. Szerződéses ár 

4.1. Jelen szerződésben meghatározott tevékenységek hiba- és hiánymentes elvégzéséért, 

illetve teljesítéséért a vállalkozót összesen ………….………,- Ft + áfa, azaz 

................................................................ forint + áfa összegű vállalkozói díj illeti meg. 

[Az ajánlattevő ajánlatának megfelelően töltendő ki.] 

4.2. Az áfa mértéke és elszámolása a mindenkor hatályos adójogszabályok szerint történik. 
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4.3. A vállalkozói díj egyösszegű átalányár. A vállalkozói díj magában foglalja a Doku-

mentáció és mellékletei által meghatározott műszaki tartalom megvalósításának teljes 

ellenértékét, beleértve az azokhoz kapcsolódó anyagköltségeket és a munkadíjat, a vál-

lalkozó valamennyi szerződéses kötelezettségét, a garanciális szolgáltatások költsége-

it, így különösen az alábbiakat: 

– a befejezési határidőig várható árváltozások kihatása, 

– a szükséges szakfelügyeletek biztosításával kapcsolatos költségek, 

– anyagbeszerzési költségek, 

– szállítási, deponálási, lerakóhelyi költségek, 

– a bérek és költségei, 

– valamennyi gép, felszerelés és eszköz fenntartási, használati, javítási, esetleg bér-

lési, lízingelési költségei, 

– az esetleges akadályoztatás költségei, 

– adott esetben szabadalmi vagy licencia költségek, 

– jótállási, szavatossági igényekből fakadó költségek, 

– a helyszíni adottságok körülmények miatti költségek, 

– adott esetben banki, finanszírozási költségek, 

– az országos, ágazati és egyéb szabványokban, műszaki előírásokban meghatáro-

zott mintavételi, vizsgálati és mérési valamint a minősítési költségek, 

– a megvalósulási tervdokumentáció elkészítésének költsége, 

– az átadás-átvétel költségei, 

– az esetleges eljárási költségek, illetékek, 

– egyéb, itt fel nem sorolt, de a megvalósításhoz és a szerződés teljesítéséhez szük-

séges járulékos költségek. 

4.4. Jelen szerződésben szereplő ár a szerződés időtartama alatt fixnek tekintendő. 

4.5. A szerződésben meghatározott munkának a tervtől részben eltérő tartalommal való 

elvégzése esetén sem térhetnek át a Szerződő Felek a tételes elszámolásra. 

4.6. A vállalkozói díj a magyar forint árfolyamváltozásától független. 

4.7. A számlázás és kifizetés pénzneme magyar forint (HUF). 

4.8. A vállalkozó nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben 

olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti 

feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a vállal-

kozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. 

 

 

5. Előleg 

5.1. A vállalkozó a 4.1. pont szerinti vállalkozói díj …%-ának megfelelő, azaz 

………………………. + áfa összegű előlegre jogosult. 

[Az ajánlattevő által ajánlatának megfelelően töltendő ki. Amennyiben az ajánlattevő 

úgy nyilatkozik az ajánlatában, hogy nem kér előleget, szerződéskötéskor a fenti pont 

szövege a következő lesz: „Vállalkozó előleget nem igényelt.”. Ebben az esetben a 

szerződéskötés előtt a szerződéstervezet 5.2.-5.4. pontok törlésre kerülnek, s az 5.1. 

pont számozása megszűnik.] 

5.2. A vállalkozói előleg igénybevétele esetén a vállalkozó köteles előlegbekérőt benyújta-

ni a megrendelő felé, aki a munkaterület átadását követő 15 napon belül átutalja az 

előleg összegét. 

5.3. A vállalkozó az előleg összegének beérkezését követően köteles előlegszámlát kiállí-

tani. 

5.4. Az előleg összege a végszámlából kerül levonásra. 
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6. Fizetési feltételek 

6.1. A vállalkozó részszámlákat az alábbiak szerinti nyújthat be: 

Az első részszámlázási lehetőség akkor nyílik meg, amikor a kivitelezés a 25%-os ké-

szültségi fokot eléri. Ezen részszámlázási lehetőség alkalmával mindösszesen a 4.1. 

pont szerint szerződéses ár 25%-nak megfelelő ……………………..……. Ft + áfa, 

azaz ……………………………… forint + áfa összeg leszámlázására jogosult a vál-

lalkozó. 

A második részszámlázási lehetőség akkor nyílik meg, amikor a kivitelezés az 50%-os 

készültségi fokot eléri. Ezen részszámlázási lehetőség alkalmával mindösszesen a 4.1. 

pont szerint szerződéses ár 25%-nak megfelelő ………………………. Ft + áfa, azaz 

………………………………… forint + áfa összeg leszámlázására jogosult a vállal-

kozó. 

A harmadik részszámlázási lehetőség akkor nyílik meg, amikor a kivitelezés a 75%-os 

készültségi fokot eléri. Ezen részszámlázási lehetőség alkalmával mindösszesen a 4.1. 

pont szerint szerződéses ár 25%-nak megfelelő ……………………. Ft + áfa, azaz 

………………………………… forint + áfa összeg leszámlázására jogosult a vállal-

kozó. 

[Az ajánlattevő által ajánlatának megfelelően töltendő ki.] 

6.2. A részszámla benyújtásának feltétele a részszámla összegének műszaki ellenőri jóvá-

hagyása, s az erről szóló hivatalos nyilatkozatának (műszaki igazolásának) csatolása, 

továbbá az 1.7. pont szerinti foglalkoztatás igazolására szolgáló dokumentumok be-

nyújtása. Ezek hiánytalan kézhezvétele után a megrendelő kiállítja (aláírja) a rész-

számlához kapcsolódó teljesítési igazolást. 

6.3. A végszámla kiállítására csak a szerződés teljesítésének a megrendelő jelen szerződés 

16.1. pontjában meghatározott képviselője által történt elfogadás, és az ezt tanúsító tel-

jesítési igazolás általa történő aláírása után van lehetőség. A megrendelő képviselője 

részére a teljesítést az építési beruházás műszaki ellenőre igazolja a 191/2009. (IX. 

15.) Korm. rendelet 16. § (3) bekezdés o) pontja alapján (műszaki igazolás), hogy a 

számla összege megfelel jelen szerződésnek és a teljesítés valós állapotának. Ennek 

hiányában a megrendelő képviselője visszautasítja a teljesítési igazolás kiállítását. A 

végszámlára vonatkozó teljesítésigazolás kiállításához szükséges továbbá az 1.7. pont 

szerinti foglalkoztatás igazolására szolgáló dokumentumok benyújtása. 

A végszámla összege: ……………………. Ft + áfa, azaz …………………………… 

forint + áfa. 

[Az ajánlattevő által ajánlatának megfelelően töltendő ki.] 

6.4. A végszámla benyújtásának a fenti pontban meghatározottakon túli feltétele a sikeres 

műszaki átadás-átvétel. 

6.5. A részszámlák és végszámla esetében a vállalkozó köteles legkésőbb a teljesítésigazo-

lás kiadásáig nyilatkozni, hogy az ellenszolgáltatás (számla) összegéből az alvállalko-

zó(ka)t (egyenként) mekkora összeg illeti meg, s egyidejűleg felhívja az alvállalko-

zó(ka)t, hogy állítsa/állítsák ki ezen számlá(ika)t. 

[Amennyiben közös ajánlattételre kerül sor jelen szerződés 6.5. pontjának a szövege a 

következő: 

A részszámlák és végszámla esetében a közös ajánlattevőként szerződő vállalkozók 

legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig kötelesek egyenként nyilatkozatot ten-

ni egyrészt arról, hogy közülük melyik mekkora összegre jogosult az ellenszolgáltatás-

ból (az adott számla értékéből), másrészt arról, hogy az ellenszolgáltatás (számla) ösz-

szegéből az alvállalkozó(ka)t mekkora összeg illeti meg, s egyidejűleg kötelesek felhív-

ni az alvállalkozókat, hogy állítsák ki ezen számláikat. 
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6.6. Teljesítésigazolás és a fenti dokumentumok hiányában számla nem nyújtható be. 

6.7. A vállalkozó (közös ajánlattevőként szerződő vállalkozók egyenként) a teljesítés elis-

merését követően kiállítja a számláját, melyben részletezi az alvállalkozói teljesítés, 

valamint a saját teljesítés mértékét. 

6.8. A számlában feltüntetett alvállalkozói teljesítés ellenértékét a 2014-2020 programozási 

időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának 

rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben meghatározott utófinanszírozás 

szabályai szerint a megrendelő harminc naptári napon belül átutalja a vállalkozónak 

(közös ajánlattevőként szerződő vállalkozóknak). 

6.9. A vállalkozó (közös ajánlattevőként szerződő vállalkozók egyenként) haladéktalanul 

kiegyenlíti(k) az alvállalkozók számláit, vagy az alvállalkozóval kötött szerződésben 

foglaltak szerint az alvállalkozói díj egy részét visszatartja/visszatartják. A vállalkozó 

(közös ajánlattevőként szerződő vállalkozók egyenként) nettó módon számított 200 

000 forintot meghaladó kifizetésnél az igénybe vett alvállalkozónak a teljesítésért – 

visszatartási kötelezettség nélkül – abban az esetben fizethet, ha 

− az alvállalkozó vállalkozó (közös ajánlattevőként szerződő vállalkozók) rendelke-

zésére bocsát a tényleges kifizetés időpontjától számított 30 napnál nem régebbi 

nemleges adóigazolást, vagy 

− az alvállalkozó a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói adat-

bázisban, vagy 

− az alvállalkozó vállalkozó (közös ajánlattevőként szerződő vállalkozók) rendelke-

zésére bocsátja az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 

28.) Korm. rendelet szerinti köztartozásmentes adózói minőségről szóló igazolást. 

6.10. A vállalkozó az általános adóigazolás rendelkezésre bocsátása után az abban szereplő 

köztartozás erejéig visszatartja a kifizetést. Ha az általános adóigazolásban szereplő 

köztartozás ellenére a vállalkozó elmulasztja a visszatartást, a kifizetés erejéig egye-

temlegesen felel az alvállalkozót a kifizetés időpontjában terhelő köztartozásért. A 

visszatartási kötelezettség az általános forgalmi adóra nem terjed ki. 

6.11. A vállalkozó (közös ajánlattevőként szerződő vállalkozók egyenként) ezt követően 

átadja/átadják a megrendelőnek fenti pont szerinti átutalások igazolásainak, továbbá a 

6.9., illetve a 6.10. pontban meghatározott dokumentum(ok) másolatát (másolatait). 

6.12. A vállalkozó által (közös ajánlattevőként szerződő vállalkozók által egyenként) be-

nyújtott számlában megjelölt fővállalkozói teljesítés ellenértékét a 2014-2020 progra-

mozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhaszná-

lásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben meghatározott utófinan-

szírozás szabályai szerint a megrendelő tizenöt napon belül átutalja vállalkozónak (kö-

zös ajánlattevőként szerződő vállalkozóknak). Ezen átutalás tekintetében alkalmazan-

dók az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbe-

szerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/B. § (2) 

bekezdésében foglaltak. 

6.13. Amennyiben vállalkozó (közös ajánlattevőként szerződő vállalkozók valamelyike) 

jelen szerződés 6.9.-6.11. pont szerinti kötelezettségét nem teljesíti, az ellenszolgálta-

tás fennmaradó részét a megrendelő őrzi, és az akkor illeti meg a vállalkozót (közös 

ajánlattevőként szerződő vállalkozókat), ha a vállalkozó (közös ajánlattevőként szer-

ződő vállalkozók közül az érintett) a megrendelő részére igazolja, hogy jelen szerző-

dés 6.9.-6.11. pont szerinti kötelezettségét teljesítette, vagy hitelt érdemlő irattal iga-

zolja, hogy az alvállalkozó nem jogosult a vállalkozó által a 6.5. pont szerint bejelen-

tett összegre vagy annak egy részére. 

6.14. A számlákat egyébiránt 1 (egy) példányban kell benyújtani. 
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6.15. A megrendelőnek jogában áll a benyújtott számlát felülvizsgálni. Ha a benyújtott 

számlával összefüggésben kifogás merül fel, úgy a megrendelő köteles a kifogásolt 

számlát 10 napon belül visszajuttatni a vállalkozóhoz (közös ajánlattevőként szerződő 

vállalkozókhoz). Ebben az esetben az átutalási határidőt a korrigált számla megrendelő 

általi kézhezvételétől kell számítani. 

6.16. A számlák összegének a megrendelő általi késedelmes kiegyenlítése esetén megrende-

lő a Ptk. 6:155. § (1) bekezdése szerinti késedelmi kamatot köteles megfizetni a vál-

lalkozónak (közös ajánlattevőként szerződő vállalkozóknak). 

 

 

7. A Szerződő Felek jogai és kötelezettségei 

7.1. A Szerződő Felek a szerződés teljesítése során fokozottan együttműködni kötelesek. 

Ennek keretében a Szerződő Felek kötelesek egymást írásban értesíteni mindazon kö-

rülményekről, amelyek a szerződésben vállalt kölcsönös kötelezettségekből kifolyólag 

a teljesítést érintik. 

7.2. A szerződés megvalósítását érintő kérdésekben a kapcsolattartás módja elsődlegesen 

az Építési Napló, melynek vezetése a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet alapján tör-

ténik. Ezen túl a Szerződő Felek kijelentik, hogy az egymással való kommunikációban 

és az egyes feladatok elvégzése során az elektronikus utat részesítik előnyben. A Szer-

ződő Felek kötelezettséget vállalnak, hogy jelen közbeszerzési eljárás nyomán kötendő 

szerződés alapján születő dokumentumokból csak a Szerződő Felek által elfogadott 

utolsó verziók kerülnek kinyomtatásra. 

7.3. A fentiekkel összefüggésben a Szerződő Felek kijelentik, hogy az Építési Naplón vagy 

annak mellékletét képező iratokon túl az egymásnak küldött értesítések e-mailben fog-

nak történni. (Csak különösen fontos esetben: telefaxon, illetve ajánlott levélben is. 

Ezen értesítések hatálya az e-mail címzetthez való megérkezéskor, a többi esetben a 

címzett általi vételekor, illetőleg neki történő kézbesítéskor áll be.) A Szerződő Felek 

megállapodnak abban, hogy az 1.7. pont alapján foglalkoztatásra kerülő személyek 

adatait (név, lakcím, anyja neve) e-mailben rögzítik. Amennyiben a fenti személyek-

ben változás történik, vagy a vállalkozó a bevont személyek tevékenységével kapcso-

latban észrevételt fogalmaz meg, 2 munkanapon belül köteles erről tájékoztatni a má-

sik Szerződő Felet. 

7.4. Megrendelő, valamint a megrendelő nevében eljáró műszaki ellenőr jogosult, illetve 

köteles a kivitelezés időszakában szakmai, műszaki ellenőrzésre, melynek során az ott 

folyó munkát nem zavarhatja. Az ellenőrzésbe az 1.7. pontban foglaltak ellenőrzése is 

beletartozik. A helyszíni ellenőrzésen kívül a vállalkozónak mind a részszámlák, mind 

pedig a végszámla kiállítása érdekében csatolnia kell az adott kivitelezésre vonatkozó 

jelenléti íveket, melyekben meg kell jelölni a szerződés teljesítésébe a vállalkozó által 

bevont személyeket. Ezen dokumentumok csatolása nélkül teljesítésigazolás nem ál-

lítható ki. 

7.5. A vállalkozó csak a megrendelő képviselőjétől, illetve a műszaki ellenőrtől fogadhat el 

utasítást. A műszaki ellenőrzést végző személy utasítási jogköre csak a megrendelő 

ilyen irányú felhatalmazása esetén terjed ki azon ügyekre, melyeket a megrendelő jog-

szabály vagy jelen szerződés alapján magának tart fenn. 

7.6. Ha a megrendelő képviselője vagy a műszaki ellenőr célszerűtlen, szakszerűtlen vagy 

jogszabályellenes utasítást ad, a vállalkozó köteles a megrendelőt erre írásban figyel-

meztetni. A megrendelői vagy műszaki ellenőri utasítás fenntartása esetén a vállalkozó 

a megrendelő utasítása szerint köteles eljárni, de mentesül az utasításból eredő károk 

megtérítése alól. 
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7.7. Vállalkozó a megrendelő utasításaitól abban az esetben térhet el, ha azt a megrendelő 

érdeke feltétlenül megköveteli és a megrendelő előzetes értesítésére már nincs mód. 

Ilyen esetben a megrendelőt az utasítástól való eltéréstől haladéktalanul értesíteni kell. 

7.8. Vállalkozó kérheti a megrendelőt, hogy írásban erősítse meg bármelyik döntését vagy 

utasítását, amelyet még nem adott írásba. A vállalkozó köteles minden indokolatlan 

késedelem nélkül tájékoztatni a megrendelőt az ilyen jellegű kívánságáról. 

7.9. Ellenőrzési jogosítványai és kötelezettsége körében a megrendelő joga a munkák 

megvalósítását folyamatosan figyelemmel kísérni. A megrendelő joga és kötelessége 

műszaki-gazdasági elgondolásait a kivitelezési értekezletek során, illetve azokon kívül 

is közölni a vállalkozóval. 

7.10. A megrendelő jogosult részt venni a műszaki ellenőr vagy a vállalkozó által a megva-

lósítással összefüggésben szervezett tárgyalásokon. 

7.11. A megrendelő jogosult a kivitelezés teljes időszakában annak megvalósításáról vagy 

egyéb kérdésekről bármikor írásos tájékoztatást kérni a vállalkozótól, a keletkezett ira-

tokba betekinteni, azokról másolatot kérni. 

7.12. A kivitelezés során felmerülő döntést igénylő kérdésekben a megrendelő a döntési 

hatáskörébe tartozó kérdésekben olyan időben és módon foglal állást, hogy az a vál-

lalkozó teljesítési határidejének betartását nem lehetetleníti el, illetve nem teszi indo-

kolatlanul terhesebbé. 

7.13. Amennyiben a vállalkozó – az ügy jellege vagy más körülmény miatt – soron kívül 

állásfoglalást (döntést) kér, a megrendelő köteles mindent megtenni annak érdekében, 

hogy azt soron kívül teljesítse. 

7.14. A megrendelő által hozandó döntésekre vonatkozó igény esetén az annak kezdemé-

nyezésére irányuló írásbeli dokumentumot a műszaki ellenőr útján kell a megrendelő 

képviselőjéhez eljuttatni. 

7.15. A vállalkozó köteles biztosítani a megrendelő, a megrendelő képviselője, illetve a mű-

szaki ellenőr számára, hogy bármely időpontban az ellenőrzési jogát gyakorolhassa, a 

megrendelő, a megrendelő képviselője, illetve a műszaki ellenőr megtekinthesse és 

megvizsgálhassa a munkavégzés helyszínét, az anyagok, termékek, szerkezetek és be-

rendezések minőségét. A vállalkozó köteles továbbá a hatósági ellenőrzéseket lehetővé 

tenni, illetve intézkedni, hogy a vizsgálatokon és ellenőrzéseken, amelyek a vállalkozó 

felelősségi körébe tartoznak a hatóságok részt vehessenek. 

7.16. Megrendelő biztosítja a vállalkozó, illetőleg annak alvállalkozói számára a munkaterü-

let zavartalan megközelítését, és lehetővé teszi, hogy a munkaterületen a vállalkozó, il-

letőleg alvállalkozója/alvállalkozói folyamatosan végezze/végezzék a kivitelezési 

munkákat. 

7.17. Vállalkozó a munkaterület átadás-átvételétől az átadás-átvételi eljárás lezárulásáig 

köteles biztosítani a munkaterület megfelelő őrzését. 

7.18. Az átadott munkaterületen a munkálatok időtartama alatt a kárveszélyt a vállalkozó 

viseli. 

7.19. A rongálásokból, a munkaterült nem megfelelő őrzéséből eredő vagy arra visszavezet-

hető hibák kijavítása a vállalkozó feladata, amelyet térítésmentesen köteles elvégezni. 

7.20. A munkavégzéshez a megrendelő a vállalkozó részére eszközt nem ad át. 

7.21. Vállalkozó köteles helyszíni képviselője által biztosítani a szükséges felügyeletet és 

irányítást a kivitelezés folyamán. Köteles a jogszabályok szerinti megfelelő jogosult-

sággal rendelkező felelős műszaki vezetőt biztosítani, valamint az Építési Naplót fo-

lyamatosan vezetni a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerint. A megrendelő által 

megbízott műszaki ellenőr a naplóbejegyzésre meghatalmazott személyeket köteles az 

Építési Naplóban feltüntetni. Az Építési Naplóhoz csatolni kell a megrendelő ellenőr-

zési jogosítványait érintő iratokat, mellékleteket. 
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Az ajánlatban építési szakterületű szakemberként bemutatott szakember építőipari ki-

vitelezési szakmai tapasztalata a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gya-

korlati időn felül: ……….. hónap, azaz …………………………. hónap. 

 [Az ajánlattevő által ajánlatának megfelelően töltendő ki.] 

7.22. Vállalkozó köteles az általa elvégzett munkát az Építési Naplóban dokumentálni a 

mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően. 

7.23. Az Építési Naplóra vonatkozó előírások megszegése súlyos szerződésszegésnek minő-

sülnek. 

7.24. A vállalkozó legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában köteles a megrende-

lőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesí-

tésében, és – ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem 

nevezte meg – a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni 

kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt, vagy az érintett alvállalkozónak 

a kizáró okok fenn nem állásról szóló nyilatkozatát csatolni. A vállalkozó a szerződés 

teljesítésének időtartama alatt köteles a megrendelőnek minden további, a teljesítésbe 

bevonni kívánt alvállalkozót előzetesen bejelenteni, és a bejelentéssel együtt nyilat-

kozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok 

hatálya alatt, vagy az érintett alvállalkozónak a kizáró okok fenn nem állásról szóló 

nyilatkozatát csatolni. 

7.25. A vállalkozó személye kizárólag a Kbt. 139. § (1) bekezdésében foglaltak alapján 

változhat meg. 

7.26. Ha a szerződés teljesítése során bármikor a vállalkozó vagy alvállalkozója olyan 

feltételekkel találkozik, melyek akadályozzák a határidő szerinti teljesítést, a 

Megrendelőt azonnal írásban értesíteni kell a késedelem tényéről és annak várható 

időtartamáról. 

7.27. Az értesítés elmaradása vagy késedelmes közlés esetén annak minden következményét 

a vállalkozó viseli. 

7.28. Vállalkozó, illetőleg alvállalkozói kötelesek betartani a munkavégzés helyének helyi 

előírásait, munka-, baleset-, és tűzvédelmi utasításait, valamint a megrendelő indokolt 

speciális követelményeit. 

7.29. Vállalkozó, illetve alvállalkozói különösen kötelesek a környezetvédelemre, illetve a 

veszélyes hulladékokra vonatkozó előírásokat, jogszabályokat betartani. A vállalkozó-

nak a kivitelezés során törekednie kell arra, hogy az építési munkák ideiglenes 

helyigényét és hatásterületét a lehető legkisebb mértékre minimalizálja. 

7.30. Vállalkozó köteles a kivitelezési munkák végzése során rendszeres balesetvédelmi 

szemlét tartani, munkavédelmi, tűzvédelmi, balesetvédelmi oktatást végezni és 

mindezeket a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően dokumentálni. 

7.31. Vállalkozó az általa, illetve alvállalkozói által ellátott tevékenységért, illetve annak 

eredményéért teljes körű anyagi felelősséget vállal, ennek keretében felel mindazon 

kárért, mely nem megfelelő munkavégzésére vezethető vissza. Ezen körben vállalkozó 

azon kárért is felel, melyet harmadik személy a vállalkozó, illetőleg alvállalkozói 

tevékenységével összefüggésben érvényesít a megrendelővel szemben. 

7.32. Vállalkozó köteles a munkavégzés során keletkezett károkat a megrendelő, illetőleg 

más károsult részére díjmentesen helyreállítani. Amennyiben a helyreállítás nem 

lehetséges, a károkat meg kell térítenie. 

7.33. A beépített anyagok eltakarására csak a megrendelő jóváhagyásával, illetve az erre 

vonatkozó ellenőrzési kötelezettség elmulasztása esetén kerülhet sor. Az eltakarásról a 

vállalkozó köteles előzetesen 48 órával előbb a megrendelőt írásban értesíteni; 

amennyiben az értesítésre nem kerül sor, az ebből eredő valamennyi (közvetlen és 

következményes) kárt a vállalkozó köteles megtéríteni. 
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7.34. A vállalkozónak kártalanítani kell a megrendelőt harmadik fél részéről felmerülő 

minden olyan igény esetén, amely szabadalom, védjegy, vagy ipari tervezési jogok 

megsértéséből származik azáltal, ahogy az adott szerződés teljesítése során azt a 

vállalkozó felhasználta. A megrendelő jóváhagyása a vállalkozó szerződéses 

kötelezettségére vonatkozó teljes körű felelősségét nem csorbítja. 

7.35. Vállalkozó köteles jelen szerződés tárgyára vonatkozó vállalkozói felelősségbiztosítá-

sát a kivitelezés teljes időtartamára hatályában fenntartani. 

7.36. Vállalkozó szavatol azért, hogy a szerződés értelmében elvégzett munkák megfelelnek 

a jogszabályokban, a Dokumentációban és jelen szerződésben foglalt 

követelményeknek 

7.37. Vállalkozó feladata a munkaterület folyamatos, napi tisztántartása, pormentesítése, a 

keletkezett hulladéknak a vonatkozó jogszabályok szerinti osztályozása, szelektív 

kezelése és – a munkaterületről történő – folyamatos elszállítása. A vállalkozó köteles 

jelen szerződés teljesítésekor keletkező hulladékot engedéllyel rendelkező kezelőhöz 

szállítani, illetve szállíttatni. 

7.38. A vállalkozónak törekednie kell a keletkezett hulladékmennyiség csökkentésére, a 

hulladékok megfelelő kezelésére. A vállalkozó köteles betartani az építési és bontási 

hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM 

együttes rendeletben foglaltakat. 

7.39. A kivitelezési munkák befejezése, illetőleg a sikeres műszaki átadás-átvétel után a 

vállalkozónak el kell szállítania a munkaeszközeit, és a munkaterületet tisztán és 

rendezett állapotban kell átadnia. 

7.40. Vállalkozó köteles a kivitelezés során olyan anyagokat beépíteni, amelyek 

megfelelnek a magyar és az ágazati szabványok minőségi előírásainak, a vonatkozó 

műszaki irányelveknek és előírásoknak, a gyártói műszaki feltételeknek, valamint a 

jóváhagyott kiviteli tervnek. 

A felhasznált anyagok megfelelőségének igazolására a hatályos jogszabályok 

előírásait kell alkalmazni. A minőségtanúsítással kapcsolatos, esetlegesen felmerülő 

vizsgálatok, szakvélemények és engedélyek beszerzésének költségei a vállalkozót 

terhelik, amennyiben azok elő vannak írva. A megrendelőnek joga van ezeken felül is 

elrendelni vizsgálatokat a vállalkozó egyidejű értesítése mellett. Amennyiben a 

vizsgálatra nem megfelelés, vagy minőségi hiba gyanúja miatt van szükség és ez a 

vizsgálat során beigazolódik, ennek költségei is a vállalkozót terhelik. A vállalkozó 

köteles a vizsgálathoz szükséges körülményeket biztosítani és az elvárható 

együttműködést, segítséget megadni. Ellenkező esetben a megrendelő a kérdéses 

termék, szerkezet átvételét megtagadhatja. 

7.41. A vállalkozó köteles az átadás-átvételi eljárás sikeres lezárása után megfelelőségi 

nyilatkozatot tenni. 

7.42. A vállalkozó köteles a megvalósulási dokumentációt 2 (kettő) papírpéldányban és 1 

(egy) példányban elektronikus formában (CD-n vagy DVD-n szerkeszthető formában: 

.pla, .dwg kiterjesztésű fájl, de az aláírt változatot .pdf formátumban) átadni a 

megrendelőnek. 

7.43. A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szjt.) 9. § (6) 

bekezdése és V. fejezete alapján a megrendelő a szerződés teljesítése során 

keletkezett, szerzői jogi védelem alá eső valamennyi alkotással kapcsolatban 

határozatlan idejű, korlátlan és kizárólagos felhasználási jogot szerez az átruházható 

szerzői jogok vonatkozásában, mely magában foglalja az Szjt. 46. §. szerinti harmadik 

személyre átruházhatóság jogát, valamint az Szjt. 47. § szerinti – a mű 

átdolgozhatóságához és a mű többszörözéséhez való felhasználási jogosultságot is. A 

vállalkozó csak a megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulásával adhatja tovább a 
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dokumentáció bármely munkarészét harmadik félnek vagy adhat nyilatkozatot a 

szerződés alapján nyújtott szolgáltatásról. 

7.44. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az átadás-átvételi eljárás lezárását 

követően 1 (egy) évvel utó-felülvizsgálati eljárást tartanak, melyen megrendelő és 

vállalkozó képviselői megjelennek. Az utó-felülvizsgálati eljárás során a Szerződő 

Felek a műszaki ellenőr bevonásával ismételten ellenőrizik az elvégzett munka és a 

beépített anyagok minőségét, illetve az építmény állapotát. Az eljárásról 

jegyzőkönyvet, illetve hibajegyzéket vesznek fel, mely alapján a vállalkozó köteles a 

hibákat kijavítani. A Szerződő Felek az utó-felülvizsgálati eljárást követően a fenti 

célból a jótállás tartama alatt évenként garanciális bejárást tartanak, melyeken 

jegyzőkönyvet vesznek fel. Az utolsó garanciális bejáráson felvett jegyzőkönyvre 

jelen szerződés 8.7. pontja is irányadó. 

7.45. A vállalkozó vállalja, hogy szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi 

szerkezetét a megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdés 

szerinti ügyletekről a megrendelőt haladéktalanul értesíti. 

7.46. A vállalkozó a jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 

2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek 

minősül, melynek változásáról a vállalkozó köteles haladéktalanul a megrendelőt írás-

ban értesíteni. 

 

 

8. Jótállás 

8.1. Vállalkozó …. hónap, azaz ………………………… hónap garanciát (jótállást) vállal 

az általa elvégzett munkáért és a beépített eszközökért. Ezzel összefüggésben a vállal-

kozó köteles a megrendelő írásbeli értesítésétől számított 48 órán belül megkezdeni a 

hiba elhárítását, illetve a kárelhárítás érdekében a szükséges intézkedéseket a műszaki-

lag indokolt legrövidebb időn belül megtenni. A jótállási időn belül vállalkozó köteles 

a hibát saját költségén kijavítani. 

[Az ajánlattevő által ajánlatának megfelelően töltendő ki.] 

8.2. Vállalkozó jótállási kötelezettsége fennáll az alvállalkozókkal, a szerződés teljesítésé-

ben egyébként közreműködőkkel elvégeztetett munkára is. 

8.3. A jótállási kötelezettség nem terjed ki arra az esetre, ha  

– a vállalkozó bizonyítja, hogy a hiba oka az átadás-átvételt követően keletkezett, 

– a működtetés nem rendeltetésszerűen történik, 

– a meghibásodás szakszerűtlen beavatkozás következménye, 

– a garanciális javítást nem a vállalkozó, illetőleg alvállalkozója végzi el, kivéve, ha 

a vállalkozó, illetőleg alvállalkozója mulasztása miatt a javítást harmadik féllel 

kell elvégeztetni a vállalkozó költségén. 

A jótállási kötelezettség nem terjed ki az elemi csapásból eredő meghibásodásra sem. 

8.4. A jótállás időtartama a sikeres átadás-átvételi eljárást követően kezdődik. 

8.5. Azok a jótállási követelések, amelyeket a jótállási idő alatt bejelentettek, érvényben 

maradnak a jótállási idő letelte után is mindaddig, míg azokat ki nem elégítik. 

8.6. Ha a 8.1. pontban meghatározott időn belül a vállalkozó nem kezdi meg és a lehető 

legrövidebb időn belül nem gondoskodik a hiba elhárításáról, a megrendelő megteheti 

a szükséges intézkedéseket a hiba kiküszöbölésére a vállalkozó kockázat és költségvi-

selése mellett anélkül, hogy a megrendelőnek a vállalkozóval szembeni bármely más, 

e szerződés szerinti joga sérelmet szenvedne. Ebben az esetben a megrendelő a felme-

rült költségeit jogosult a vállalkozóval szemben érvényesíteni. 

8.7. A jótállási idő leteltekor a Szerződő Felek közösen aláírt jegyzőkönyvben rögzítik a 

jótállási időszak igénymentes lezárását. E jegyzőkönyv tanúsítja a szerződés maradék-
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talan teljesítését. A jegyzőkönyvet a jótállási időszak lezárását követő 30 napon belül 

el kell készíteni. 

 

 

9. Szerződésszegés 

9.1. Szerződésszegésnek minősül minden olyan magatartás vagy mulasztás, amelynek so-

rán bármelyik fél jogszabály, illetve a szerződés alapján őt terhelő bármely kötelezett-

ségének teljesítését elmulasztja. 

9.2. Amennyiben a vállalkozó a szerződést megszegi, kötbér és kártérítési felelősséggel 

tartozik. A kötbéren felüli kár megtérítése alól akkor mentesül a vállalkozó, ha bizo-

nyítja, hogy a szerződésszegést ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpont-

jában előre nem látható körülmény okozta, és nem volt elvárható, hogy a körülményt 

elkerülje vagy a kárt elhárítsa. 

9.3. A fenti szerződésszegés következményei alól nem mentesít az a körülmény, hogy a 

szerződésszegést a vállalkozó mint gazdálkodó szervezet irányítására, felügyeletére 

jogosult szerv intézkedése okozza. 

9.4. Vállalkozónak felróható okok miatti késedelmes teljesítése esetén a megrendelő kötbér 

felszámítására jogosult, a Ptk. vonatkozó szabályainak megfelelően. 

9.5. Amennyiben a vállalkozó neki felróhatóan nem tudja tartani jelen szerződés 2.3. 

pontjában meghatározott teljesítési határidőt, a megrendelőt késedelmi kötbér illeti meg, 

melynek mértéke a nettó vállalkozói díj 0,3%-a/nap.  

9.6. Amennyiben az átadás-átvétel során megállapítást nyer, hogy a vállalkozó jelen szer-

ződésben szereplő feladatait hiányosan, illetve hibásan látta el, a megrendelő a hiá-

nyosságok pótlására, illetve a hibák kijavítására póthatáridőt állapít meg. A megállapí-

tott időszakra a megrendelőt szintén késedelmi kötbér illeti meg, melynek mértéke 

megegyezik 9.5. pontban szereplő késedelmi kötbérével. A 9.5. és 9.6. pont szerinti 

késedelmi kötbér (együttes) maximuma: a nettó vállalkozói díj 15%-a. 

9.7. A vállalkozó nem teljesítése (a szerződés teljesítésének a vállalkozónak felróható lehe-

tetlenné válása, meghiúsulása, illetőleg a szerződés teljesítésének a vállalkozó általi 

megtagadása, a vállalkozó jogutód nélküli megszűnése) esetén megrendelő a nettó 

vállalkozói díj 15%-ának megfelelő meghiúsulási kötbérre jogosult. A megrendelő 

szintén jogosult meghiúsulási kötbérre, ha a szerződést a megrendelő jelen szerződés-

ben foglalt okból felmondással megszünteti. 

9.8. Amennyiben a megrendelő a vállalkozó késedelme miatt a szerződést felmondja, úgy a 

megrendelő azonos jogalapra történő hivatkozással egyszerre nem követelheti a kése-

delmi és a meghiúsulási kötbért. 

9.9. Amennyiben kötbér felszámítására sor kerül, arról a megrendelő ún. kötbérszámlát 

állít ki, melyet a vállalkozó köteles 30 napon belül megfizetni. 

9.10. A megrendelő fenntartja a jogát, hogy a kötbért meghaladó kárát a vállalkozóval 

szemben érvényesítse. A vállalkozó kizárólagosan felelős minden olyan kárért, melyet 

alkalmazottai, alvállalkozói, vagy egyéb közreműködői a megrendelőnek, más alvál-

lalkozóknak, illetve harmadik személynek okoztak. Vállalkozó az általa okozott káro-

kat köteles közvetlenül rendezni, illetve a megrendelőt mentesíteni minden kárigény 

követelés alól, amelyek az általa okozott károkkal kapcsolatban merültek fel. A vállal-

kozó köteles megfizetni a megrendelő számára minden olyan bírságot, hatósági díjat, 

egyéb költséget, amelyet a megrendelőre a vállalkozónak, illetve alvállalkozójának, 

egyéb közreműködőinek magatartása, vagy mulasztása miatt szabtak ki. 

9.11. Megrendelő részéről bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli el-

fogadása nem értelmezhető joglemondásként azon igényéről vagy igényeiről, 

mely/melyek a megrendelőt a szerződésszegés jogkövetkezményeként megilletik. 
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9.12. A vállalkozó jótállási kötelezettsége nem teljesítése vagy a vállalkozó jogutód nélküli 

megszűnése esetére a vállalkozó a teljesítés időpontjában a nettó vállalkozói díj értéké-

nek 3%-ával megegyező összegű jótállási biztosítékot köteles szolgáltatni a megrende-

lő részére. A biztosíték formáját illetően a vállalkozó a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) 

pontjában szabályozott módok közül választhat: 

a) a megrendelő fizetési számlájára történő befizetés vagy átutalás, 

b) pénzügyi intézmény által vállalt garancia, 

c) biztosító által vállalt garancia, 

d) pénzügyi intézmény által vállalt készfizető kezesség, 

e) biztosító által vállalt készfizető kezesség, 

f) a biztosítási szerződés alapján kiállított (készfizető kezességvállalást tartalmazó) 

kötelezvény. 

[A megfelelő sor aláhúzandó.] 

9.13. A 9.12. pont b-f) pontok esetében a megrendelőt kell megnevezni kedvezményezett-

ként, tárgyként fel kell tüntetni a közbeszerzési eljárás címét. A biztosíték rendelke-

zésre bocsátásával kapcsolatos költségek a vállalkozót terhelik. 

9.14. Amennyiben a vállalkozó jelen szerződés 9.12. pontjának b)-f) alpontja szerinti formá-

jában nyújtja át a biztosítékot, annak feltétel nélkülinek, visszavonhatatlan és jelen 

szerződés 8.7. pont szerinti jegyzőkönyv aláírásáig érvényesnek kell lennie. A meg-

rendelő kizárólag olyan biztosítékot fogad el, amelyben a pénzügyi intéz-

mény/biztosító vállalja, hogy amennyiben a megrendelő arról tájékoztatja, miszerint a 

vállalkozó bármely okból nem tett eleget szerződésben foglalt jótállási kötelezettsége-

inek vagy jogutód nélkül megszűnt, úgy a vállalkozó helyett a megrendelő első felszó-

lítására átutalja a biztosítékot a megrendelő bankszámlájára. A pénzügyi intézmény, 

vagy a biztosító által vállalt garanciában, illetve pénzügyi intézmény vagy biztosító ál-

tal vállalt készfizető kezességben, vagy a biztosítási szerződés alapján kiállított (kész-

fizető kezességvállalást tartalmazó) kötelezvényben rögzíteni kell, hogy a pénzügyi in-

tézmény/biztosító a követelést nem vitatja, lemond a szolgáltatás visszautasítására, 

visszatartására, annak vitatására vagy beszámítására vonatkozó valamennyi jogáról, az 

alapjogviszonyt nem vizsgálja, továbbá arról is, hogy a vállalkozónak a szerződésből 

vagy azzal kapcsolatban illetve más jogviszonyból eredő, a megrendelővel szembeni 

követeléseit érvényesítse. 

9.15. A megrendelő tehát lehívhatja a biztosítékot, ha a vállalkozó felszólításra nem jelenik 

meg a helyszínen garanciális kötelezettségei elhárítása érdekében, illetőleg, ha a vál-

lalkozó garanciális kötelezettségeit nem teljesíti, beleértve az utó-felülvizsgálati eljá-

ráson, illetve garanciális bejáráson felvett hibajegyzékben szereplő hibák kijavításának 

elmulasztását, továbbá, ha a vállalkozó jogutód nélkül megszűnik. 

9.16. A jótállási biztosíték rendelkezésre bocsátása nem érinti az adott szerkezetekre (mun-

kanemekre) előírt szavatossági, illetve a kötelező alkalmassági időben jelentkező vál-

lalkozói kötelezettségeket. 

 

 

10. Vis maior 

10.1. Vis maior-on a Szerződő Felek ellenőrzési képességét meghaladó körülményeket kell 

érteni, beleértve, de nem kizárólagosan az alábbiakat: 

– akár megüzent, akár meg nem üzent háború és ellenségeskedés, megszállás, idegen 

ellenség akciói, mozgósítás, rekvirálás vagy embargó 

– nukleáris üzemanyagból, vagy a nukleáris anyag lebomlásából keletkező nukleáris 

hulladékból származó ionizáló sugárzás vagy radioaktív szennyeződés, vagy ra-
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dioaktív mérgező robbanás, vagy egyéb veszélyes tulajdonság a robbanásveszélyes 

nukleáris üzemekben vagy azok nukleáris részlegeiben, 

– lázadás, forradalom, felkelés, katonai vagy bitorló hatalomátvétel, polgárháború, 

– zendülés, tüntetés vagy rendzavarás, kivéve, ha az kizárólag a vállalkozó alkalma-

zottaira terjed ki, 

– természeti katasztrófa. 

10.2. Ha bármelyik fél úgy véli, hogy vis maior következett be, s ez akadályozza a kötele-

zettségeinek végrehajtásában, azonnal köteles írásban (elsősorban e-mailen és egyide-

jűleg faxon is) értesíteni a másik felet, s közölni vele az esemény körülményeit, okát 

és feltehetően várható időtartamát. 

10.3. Ha vis maior körülmény bekövetkezett, mindkét fél, de különösen a vállalkozó köteles 

törekedni a szerződésből eredő kötelezettségeinek folyamatos teljesítésére, amennyire 

az ésszerűen elvárható. 

 

 

11. Szerződésmódosítás 

10.1. A szerződést mindkét fél belegyezésével, kizárólag a Kbt. 141. §-ban foglaltak alapján 

írásban lehet módosítani.  

11.2. Nem minősül a szerződés módosításának a Szerződő Felek nyilvántartott adataiban, 

így különösen a székhelyében, képviselőiben, bankszámla számában, adószámában, 

továbbá jelen szerződésben meghatározott képviselői személyében bekövetkező válto-

zás. Az említett változásokról az érintett fél a másik felet – az eset körülményeitől 

függően – vagy előzetesen írásban 10 napos határidővel vagy a változás bekövetkezé-

sét (bejegyzését) követő 8 napon belül köteles értesíteni. 

 

 

12. Érvényesség, részleges érvénytelenség 

Amennyiben jelen szerződés egy rendelkezése teljes egészében vagy részben érvény-

telen lenne vagy érvénytelenné válna, a szerződés érvényessége egyebekben azonban 

fennmarad, kivéve, ha e rész nélkül a Szerződő Felek a szerződést nem kötötték volna 

meg. 

 

 

13. A szerződés megszűnése 

13.1. Jelen szerződés megszűnik a 8.7. pontban meghatározott jegyzőkönyv aláírásának 

napján. 

13.2. A szerződésteljesítéssel történő megszűnésén túlmenően a Szerződő Felek a 

szerződést azonnali hatállyal egyoldalúan is megszüntethetik, ha 

– feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a 

Kbt. 141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni; 

– súlyos szerződésszegés történik; 

– bírósági döntés szerint a vállalkozó csődeljárása során a hitelezőkkel nem jön létre 

egyezség; 

– a vállalkozó az illetékes bíróságnál saját maga ellen felszámolási eljárás 

megindítását kéri a vonatkozó jogszabályok alapján; 

– bármelyik fél fizetésképtelenségét a bíróság a vonatkozó jogszabályok alapján 

megállapítja; 

– a vállalkozó végelszámolását az erre jogosult szerv elhatározza. 
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13.3. A vállalkozó súlyos szerződésszegésének minősül valamely, a szerződés lényegi 

tartalmát képező, a projekt megvalósítását veszélyeztető, annak költségeit növelő 

kötelezettségszegése, így különösen az alábbiak: 

– a vállalkozó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy a 

vállalkozóként szerződő fél személyében érvényesen olyan jogutódlás következett 

be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak, 

– a vállalkozó nem minősül a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a 

továbbiakban: Nvt.) 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek, 

– a szerződés megkötését követően jut a megrendelő tudomására, hogy a vállalkozó 

tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett 

volna zárni a közbeszerzési eljárásból, 

– az Építési Napló vezetésére vonatkozó előírások megszegése, amennyiben 

korábban már egy ízben a vállalkozó vagy a műszaki ellenőr a megfelelő 

teljesítésre a vállalkozót felszólította, 

– a vállalkozó, illetve alvállalkozója jelen szerződésből eredő kötelezettségei 

bármelyikét a megrendelő és/vagy a műszaki ellenőr ismételt írásbeli felhívására 

nem vagy nem a felhívásban szereplő módon teljesíti, 

– vállalkozó késedelme meghaladja a 30 napot vagy a 9.5. és 9.6. pont szerinti kése-

delmi kötbérként a vállalkozó felé kiszámlázott összeg meghaladja a nettó 

vállalkozói díj 15%-át, 

– a vállalkozó, illetve alvállalkozója a megrendelő és/vagy a műszaki ellenőr 

jóváhagyása hiányában végez jelen szerződés szerint a megrendelő döntési 

jogkörébe tartozó feladatokat, 

– a vállalkozó, illetve alvállalkozója nem tesz eleget a megrendelő és/vagy a 

műszaki ellenőr felé az értesítési kötelezettségének, vagy ő, illetve alvállalkozója 

bármely módon akadályozza, késlelteti vagy ellehetetleníti a megrendelő és/vagy a 

műszaki ellenőr, illetve a hatóságok ellenőrzési jogai gyakorlását, 

– az ellenőrzések során vagy a számlákhoz kapcsolódóan leadásra kerülő jelenléti 

ívekből a megrendelő számára egyértelművé válik, hogy a vállalkozó, illetőleg al-

vállalkozója jelen szerződés 1.7. pontjában szereplő előírásnak nem tesz eleget. 

13.4. A megrendelő súlyos szerződésszegésének minősül, ha a vállalkozót megillető díjat 

indokolatlanul nem fizeti meg, s annak kifizetésével 60 napot meghaladóan 

késlekedik. 

13.5. A megrendelő a Kbt. 143. § (3) bekezdése alapján jogosult és egyben köteles a 

szerződést felmondani – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a 

szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha 

– a vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni 

részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint 

jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) 

alpontjában meghatározott valamely feltétel, 

– a vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 

szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes 

szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) alpontjában 

meghatározott valamely feltétel. 

13.6. A szerződés bármely ok alapján történő megszüntetése esetén a Szerződő Felek 

egymással elszámolnak. A vállalkozót a felmondásig elvégzett, szerződésszerűen 

teljesített szolgáltatásaiért ellenérték illeti meg. 

13.7. A felmondási jog jogellenesen (szerződésellenesen) történő gyakorolásával okozott 

kárt a szerződésszegésért felelős fél köteles megtéríteni. 
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13.8. A vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy jelen szerződésnek bármilyen okból 

történő megszűnése esetén a megrendelő által rendelkezésre bocsátott iratokat, 

feljegyzéseket, bármely adathordozó berendezést vagy eszközt a megrendelő részére 

legkésőbb a szerződés megszűnésétől számított 15 napon belül visszaszolgáltatja, 

amennyiben erre a megrendelő igényt tart. 

 

 

14. Alkalmazandó jog 

Jelen szerződést Magyarország jogrendje szerint kell értelmezni. A szerződésben nem 

szabályozott kérdésekben elsősorban a következő jogszabályokat kell figyelembe 

venni: 

– a Ptk., 

– a Kbt., 

– Nvt., 

– a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. 

 

 

15. Eljárás jogvita esetén 

15.1. Jelen szerződés végrehajtásával kapcsolatos minden vitás kérdést a Szerződő Felek 

békés úton kísérelnek megoldani. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a 

szerződéses jogviszonyból keletkező vitájuk rendezése érdekében mediátori közremű-

ködést, illetve választott bíróságot nem vesznek igénybe. A békés úton nem rendezhe-

tő vitás kérdések eldöntésére Szerződő Felek a Hajdúböszörményi Járásbíróság kizáró-

lagos illetékességét kötik ki. Jelen bírósági kikötés hatálya kiterjed a Szerződő Felek 

jogutódaira is. 

15.2. A vállalkozó a jelen szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a jelen szerződés 

teljesítése során tudomására jutott adatokat, információkat, üzemi és üzletpolitikai 

eseményeket üzleti titokként kezeli, a jelen szerződés teljesítése során tudomására ju-

tott adatokat harmadik félnek nem adja ki, azokat csak a jelen szerződés teljesítéséhez 

szükséges mértékben használja, ennek megtartásáról a feladatok ellátásában közremű-

ködő munkatársai, alvállalkozói, közreműködői tekintetében is köteles gondoskodni, 

az információk és adatok üzleti titokként történő kezelésére vonatkozó kötelezettség a 

vállalkozót a jelen szerződés lejáratát követően is korlátlan ideig terheli, ezen rendel-

kezések a Ptk., valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabad-

ságról szóló 2011. évi CXII. törvény vonatkozó rendelkezéseivel összhangban alkal-

mazandók. 

 

 

16. Képviselők, illetve az Építési Naplóba bejegyzésre jogosultak: 

16.1. Megrendelő képviselője, aki egyben jogosult a teljesítésigazolás kiállítására is: 

Név: …………………………………………………………………………………… 

Tel: ……………………………………………………………………………………. 

[Szerződéskötéskor töltendő ki.] 

16.2. Vállalkozó képviselője: 

Név: …………………………………………………………………………………… 

Tel: ……………………………………………………………………………………. 

[Az ajánlattevő által ajánlata alapján töltendő ki.] 

16.3. Megrendelő részéről az Építési Naplóba bejegyzésre jogosult(ak): 

Név: …………………………………………………………………………………… 
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Tel: ……………………………………………………………………………………. 

[Szerződéskötéskor töltendő ki.] 

16.4. Vállalkozó felelős műszaki vezetői, akik az Építési Naplóba bejegyzésre jogosultak: 

Név: …………………………………………………………………………………… 

Tel: ……………………………………………………………………………………. 

[Az ajánlattevő ajánlata alapján töltendő ki. A felsorolás bővíthető.] 

 

 

17. Egyéb 

17.1. Jelen szerződés közbeszerzési eljárás lefolytatás nyomán jött lére, mely építési beru-

házásra irányult. 

17.2. Jelen építési beruházásra irányuló közbeszerzési eljárás a megrendelőnek az „Aktív 

közösségi zöldterület kialakítása és a helyi termelői piac infrastrukturális fejlesztése 

Hajdúnánáson” tárgyú projektje [TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00002] megvalósításához 

kapcsolódik. A támogatás intenzitása: 100%. 

17.3. A következő dokumentumok a szerződés elválaszthatatlan részét képezik és ezzel 

együtt kezelendők: 

– az ajánlattételi felhívás, 

– a Dokumentáció,  

– a vállalkozó ajánlata. 

17.4. A fenti dokumentumok és a szerződés egymást elválaszthatatlanul értelmezik, azaz 

amennyiben a jelen szerződés és a fenti dokumentumok tartalma között ellentmondás 

van, akkor a jelen szerződés az irányadó. A jelen szerződésben nem érintett kérdések-

ben – amennyiben azokra vonatkozóan a felsorolt dokumentumok tartalmaznak ren-

delkezéseket – a felsorolt dokumentumokban foglaltak érvényesülnek. A tartalmuk 

közötti ellentmondás esetén a dokumentumok felsorolásuk sorrendjében irányadók. 

17.5. Jelen szerződés 5 db egymással szó szerint megegyező példányban készült. A szerző-

dés 3 db eredeti példánya a megrendelőt és 2 eredeti példánya pedig a vállalkozót illeti 

meg. 

17.6. Alulírott Szerződő Felek a jelen szerződést akaratukkal megegyezőnek találták, és 

jóváhagyólag aláírták. 

 

 

Hajdúnánás, 2019. ……………………………… 

 

 

 

…………………………………….. 

Megrendelő 

………………………………………… 

Vállalkozó 

 

 

Ellenjegyzi: 

 

 

………………………………… 
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Kivitelezési szerződés 
II. részajánlat 

 
Szerződő Felek 

egyrészről 

Név:  Hajdúnánás Városi Önkormányzat 

Cím:  4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. 

Képviseli:  Szólláth Tibor polgármester 

Levelezési címe:   4081 Hajdúnánás, Pf.: 107. 

Számlavezető pénzintézete:  OTP Bank Nyrt. 

Számlaszáma:   11738077-15372662 

Számlázási cím:   4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. 

Adószáma:   15728348-2-09 

Statisztikai jelzőszáma:  15728348-8411-321-09 

mint megrendelő, 

 

másrészről 

Név: .............................................................................................................................................. 

Cím: .............................................................................................................................................. 

Képviseli: ………………………………………………………………………………………. 

Levelezési cím: ............................................................................................................................ 

Számlavezető pénzintézete: ......................................................................................................... 

Számlaszáma: ............................................................................................................................... 

Számlázási cím: ............................................................................................................................ 

Adószáma: .................................................................................................................................... 

Statisztikai jelzőszáma: ................................................................................................................ 

Cégbíróság: .................................................................................................................................. 

Cégjegyzék száma: ....................................................................................................................... 

mint vállalkozó 

[Ajánlattevő által az ajánlatának megfelelően töltendő ki.] 

(a továbbiakban együttesen: Szerződő Felek) 

között, az alábbi feltételekkel: 

 

 

 

PREAMBULUM 

Megrendelő mint ajánlatkérő hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési eljárást 

indított a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 

113. § (1) bekezdés alapján. A vállalkozó, mint ajánlattevő az eljárásban a törvényes 

feltételeknek megfelelő érvényes ajánlatot nyújtott be, amely az ajánlattételi felhívás 

szerinti értékelési szempont alapján a legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlatként 

került kiválasztásra, és megrendelő a vállalkozót nevezte meg az eljárás nyerteseként. 

A Szerződő Felek rögzítik, hogy a szerződést a Kbt. 131. § (1) bekezdés rendelkezései 

alapján a fent hivatkozott közbeszerzési eljárásra tekintettel, annak részeként írják alá. 

 

 

1. A szerződés tárgya 
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1.1. A megrendelő megrendeli, vállalkozó pedig elvállalja a közösségi zöldterületek tarto-

zó közlekedési infrastruktúra fejlesztésére irányuló kivitelezési munkák elvégzését. 

1.2. Jelen szerződés tárgyát képező munkák részletes meghatározását a közbeszerzési do-

kumentum (a továbbiakban: Dokumentáció) és mellékletei, továbbá a vállalkozó aján-

lata tartalmazza. 

1.3. A vállalkozó köteles azon munkákat is elvégezni a megrendelő utasításai alapján, me-

lyek a szerződés tárgyában meghatározott feladat megvalósításához szükségesek, s 

amelyek műszaki előírásokban, szabványokban vagy jogszabályokban kerültek rögzí-

tésre. A vállalkozó a munkálatokat eltervezi, elvégzi, befejezi és legkésőbb a teljesítési 

határidő utolsó napján a megrendelő rendelkezésére bocsátja. A vállalkozó köteles a 

megvalósításhoz, a befejezéshez, vagy a hibák, hiányosságok orvoslásához szükséges 

minden ideiglenes vagy állandó felügyeletet, munkaerőt, berendezést, árut, szállítást, 

szolgáltatást, munka- és egyéb eszközt, erőforrást biztosítani. 

1.4. Megrendelő nyilatkozik, hogy jelen szerződés tárgyát képező kivitelezési tevékenység 

nem hatósági engedélyköteles tevékenység. 

1.5. Amennyiben bármely munkarész viszont hatósági engedélyhez kötött, a vonatkozó 

engedély(ek) beszerzése a vállalkozó feladata. 

1.6. Bármely engedély megszerzésekor a vállalkozó köteles együttműködni a hatóságok-

kal/jóváhagyókkal, az egyeztetéseket a lehető leghamarabb köteles megkezdeni, s fo-

lyamatosan folytatni, egészen a jóváhagyás megszerzéséig, illetve köteles minden tőle 

elvárhatót megtenni annak érdekében, a jóváhagyásokat az arra illetékesek mihama-

rabb megadják. 

1.7. A vállalkozó nyilatkozik, hogy a munkaterületet és a munkakörülményeket teljes kö-

rűen megismerte, azt a szerződés hibátlan és hiánytalan teljesítéséhez, a megalapozott 

ajánlata megtételéhez szükséges mértékben, eredményfelelőssége tudatában megvizs-

gálta. Bármilyen mulasztás, amelyet a vállalkozó amiatt követ el, hogy a közbeszerzési 

eljárás során, a szerződéskötést megelőzően vagy azt követően nem szerzett kellő in-

formációt olyan ügyekről, melyek befolyásolhatják vállalt tevékenysége ellátását, nem 

menti fel a vállalkozót azon kockázatok, kötelezettségek és felelősségek alól, amelyek 

jelen szerződés alapján rá hárulnak a kivitelezés során. 

1.8. A vállalkozó kijelenti, hogy a jelen szerződés tárgyát képező építési munkákban jártas, 

nagy szakértelemmel rendelkező kivitelező cégtől elvárható fokozott gondossággal ta-

nulmányozta a kiírási feltételeket, és a szerződést ezek ismeretében köti meg. 

 

 

2. A szerződés hatályba lépése, a szerződés időtartama 

2.1. Jelen szerződés mindkét fél által történő aláírásának a napján lép hatályba, s a vállal-

kozó köteles a munkaterület átadása előtt az organizációs tervét a megrendelőnek át-

adni és azt vele elfogadtatni. 

2.2. A munkaterület átadásáról a Szerződő Felek egyeztetnek. A munkaterület átadás-

átvételét az Építési Naplóban (a továbbiakban: Építési napló vagy e-napló) rögzíteni 

kell, s az Építési Naplót az e-napló szabályai szerint kell vezetni. A megrendelő a 

megnyitott építési naplóhoz hozzáférési jogot biztosít a vállalkozó részére. A vállalko-

zó a kivitelezés megkezdésekor köteles feltölteni az e-naplóba a munkavédelmi és 

egészségvédelmi tervét. 

2.3. A vállalkozó köteles valamennyi kivitelezési munkát 2019. szeptember 30-ig befejez-

ni. A megrendelő előteljesítést elfogad. 

2.4. A fenti határidő kötbérköteles. 

2.5. Teljesítéskor a műszaki átadási-átvételi eljárás résztvevőit a vállalkozó kivitelező e-

főnaplóban jelzett kezdeményezésére a megrendelő hívja össze. A vállalkozó köteles a 
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tervezett műszaki átadás-átvételi eljárást megelőzően legkésőbb 5 (öt) munkanappal az 

értesítést megtenni. 

2.6. A megrendelő vagy jóváhagyja a vállalkozó által kezdeményezett átadás-átvételi idő-

pontot, vagy más időpontot jelöl ki a műszaki átadás-átvételi eljárás lefolytatására. A 

megrendelő az átadás-átvételi eljárás meghatározott időpontjának és az építés helyszí-

nének az e-főnaplóba történő bejegyzésével értesíti az illetékes építésfelügyeleti ható-

ságot, a vállalkozó kivitelezőt és egyéb érdekelteket. 

2.7. A műszaki átadás-átvételi eljárás feltételeinek biztosítása a vállalkozó felelőssége. 

2.8. Amennyiben a megrendelő az átadás-átvételi eljárás megkezdésére fentiek szerint 

meghatározott határidőt követő tizenöt napon belül nem kezdi meg az átadás-átvételi 

eljárást, vagy megkezdi, de 15 napon belül nem fejezi be, a vállalkozó kérésére a telje-

sítésigazolást köteles kiadni. 

2.9. Ha a vállalkozó nem végzi el a teljesítéshez szükséges vizsgálatokat, úgy a megrende-

lő maga is elvégezheti/elvégeztetheti azokat. A megrendelő által elvégzett ilyen vizs-

gálatok a vállalkozó kockázatára és költségére történnek, és a költségeket le kell vonni 

a vállalkozói díjból. Az ilyen vizsgálatokat úgy kell tekinteni, hogy azokat a vállalko-

zó jelenlétében folytatták le és a vizsgálati eredményeket pontosnak kell elfogadni. 

2.10. Az átadás-átvételi eljárásra egyébiránt az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 191/2009. (IX. 15.) Korm. rende-

let) 32. § (3)-(8) bekezdés az irányadó. 

2.11. Megrendelő nem tagadhatja meg az átvételt a kivitelezés olyan jelentéktelen hibái, 

hiányai miatt, melyek más hibákkal, hiányokkal összefüggésben, illetve kijavításuk-

kal, pótlásukkal járó munkák folytán nem akadályozzák a rendeltetésszerű használatot 

[a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:247. § 

(3) bekezdése]. 

 

 

3. A teljesítés helye 

4080 Hajdúnánás belterület, hrsz.: 2832/11. 

 

 

4. Szerződéses ár 

4.1. Jelen szerződésben meghatározott tevékenységek hiba- és hiánymentes elvégzéséért, 

illetve teljesítéséért a vállalkozót összesen ………….………,- Ft + áfa, azaz 

................................................................ forint + áfa összegű vállalkozói díj illeti meg. 

[Az ajánlattevő ajánlatának megfelelően töltendő ki.] 

4.2. Az áfa mértéke és elszámolása a mindenkor hatályos adójogszabályok szerint történik. 

4.3. A vállalkozói díj egyösszegű átalányár. A vállalkozói díj magában foglalja a Doku-

mentáció és mellékletei által meghatározott műszaki tartalom megvalósításának teljes 

ellenértékét, beleértve az azokhoz kapcsolódó anyagköltségeket és a munkadíjat, a vál-

lalkozó valamennyi szerződéses kötelezettségét, a garanciális szolgáltatások költsége-

it, így különösen az alábbiakat: 

– a befejezési határidőig várható árváltozások kihatása, 

– a szükséges szakfelügyeletek biztosításával kapcsolatos költségek, 

– anyagbeszerzési költségek, 

– szállítási, deponálási, lerakóhelyi költségek, 

– a bérek és költségei, 

– valamennyi gép, felszerelés és eszköz fenntartási, használati, javítási, esetleg bér-

lési, lízingelési költségei, 
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– az esetleges akadályoztatás költségei, 

– adott esetben szabadalmi vagy licencia költségek, 

– jótállási, szavatossági igényekből fakadó költségek, 

– a helyszíni adottságok körülmények miatti költségek, 

– adott esetben banki, finanszírozási költségek, 

– az országos, ágazati és egyéb szabványokban, műszaki előírásokban meghatáro-

zott mintavételi, vizsgálati és mérési valamint a minősítési költségek, 

– a megvalósulási tervdokumentáció elkészítésének költsége, 

– az átadás-átvétel költségei, 

– az esetleges eljárási költségek, illetékek, 

– egyéb, itt fel nem sorolt, de a megvalósításhoz és a szerződés teljesítéséhez szük-

séges járulékos költségek. 

4.4. Jelen szerződésben szereplő ár a szerződés időtartama alatt fixnek tekintendő. 

4.5. A szerződésben meghatározott munkának a tervtől részben eltérő tartalommal való 

elvégzése esetén sem térhetnek át a Szerződő Felek a tételes elszámolásra. 

4.6. A vállalkozói díj a magyar forint árfolyamváltozásától független. 

4.7. A számlázás és kifizetés pénzneme magyar forint (HUF). 

4.8. A vállalkozó nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben 

olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti 

feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a vállal-

kozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. 

 

 

5. Előleg 

5.1. A vállalkozó a 4.1. pont szerinti vállalkozói díj …%-ának megfelelő, azaz 

………………………. + áfa összegű előlegre jogosult. 

[Az ajánlattevő által ajánlatának megfelelően töltendő ki. Amennyiben az ajánlattevő 

úgy nyilatkozik az ajánlatában, hogy nem kér előleget, szerződéskötéskor a fenti pont 

szövege a következő lesz: „Vállalkozó előleget nem igényelt.”. Ebben az esetben a 

szerződéskötés előtt a szerződéstervezet 5.2.-5.4. pontok törlésre kerülnek, s az 5.1. 

pont számozása megszűnik.] 

5.2. A vállalkozói előleg igénybevétele esetén a vállalkozó köteles előlegbekérőt benyújta-

ni a megrendelő felé, aki a munkaterület átadását követő 15 napon belül átutalja az 

előleg összegét. 

5.3. A vállalkozó az előleg összegének beérkezését követően köteles előlegszámlát kiállí-

tani. 

5.4. Az előleg összege a végszámlából kerül levonásra. 

 

 

6. Fizetési feltételek 

6.1. A vállalkozó részszámlákat az alábbiak szerinti nyújthat be: 

Az első részszámlázási lehetőség akkor nyílik meg, amikor a kivitelezés a 25%-os ké-

szültségi fokot eléri. Ezen részszámlázási lehetőség alkalmával mindösszesen a 4.1. 

pont szerint szerződéses ár 25%-nak megfelelő ……………………..……. Ft + áfa, 

azaz ……………………………… forint + áfa összeg leszámlázására jogosult a vál-

lalkozó. 

A második részszámlázási lehetőség akkor nyílik meg, amikor a kivitelezés az 50%-os 

készültségi fokot eléri. Ezen részszámlázási lehetőség alkalmával mindösszesen a 4.1. 

pont szerint szerződéses ár 25%-nak megfelelő ………………………. Ft + áfa, azaz 
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………………………………… forint + áfa összeg leszámlázására jogosult a vállal-

kozó. 

A harmadik részszámlázási lehetőség akkor nyílik meg, amikor a kivitelezés a 75%-os 

készültségi fokot eléri. Ezen részszámlázási lehetőség alkalmával mindösszesen a 4.1. 

pont szerint szerződéses ár 25%-nak megfelelő ……………………. Ft + áfa, azaz 

………………………………… forint + áfa összeg leszámlázására jogosult a vállal-

kozó. 

[Az ajánlattevő által ajánlatának megfelelően töltendő ki.] 

6.2. A részszámla benyújtásának feltétele a részszámla összegének műszaki ellenőri jóvá-

hagyása, s az erről szóló hivatalos nyilatkozatának (műszaki igazolásának) csatolása. 

Ezek hiánytalan kézhezvétele után a megrendelő kiállítja (aláírja) a részszámlához 

kapcsolódó teljesítési igazolást. 

6.3. A végszámla kiállítására csak a szerződés teljesítésének a megrendelő jelen szerződés 

16.1. pontjában meghatározott képviselője által történt elfogadás, és az ezt tanúsító tel-

jesítési igazolás általa történő aláírása után van lehetőség. A megrendelő képviselője 

részére a teljesítést az építési beruházás műszaki ellenőre igazolja a 191/2009. (IX. 

15.) Korm. rendelet 16. § (3) bekezdés o) pontja alapján (műszaki igazolás), hogy a 

számla összege megfelel jelen szerződésnek és a teljesítés valós állapotának. Ennek 

hiányában a megrendelő képviselője visszautasítja a teljesítési igazolás kiállítását. 

A végszámla összege: ……………………. Ft + áfa, azaz …………………………… 

forint + áfa. 

[Az ajánlattevő által ajánlatának megfelelően töltendő ki.] 

6.4. A végszámla benyújtásának a fenti pontban meghatározottakon túli feltétele a sikeres 

műszaki átadás-átvétel. 

6.5. A részszámlák és végszámla esetében a vállalkozó köteles legkésőbb a teljesítésigazo-

lás kiadásáig nyilatkozni, hogy az ellenszolgáltatás (számla) összegéből az alvállalko-

zó(ka)t (egyenként) mekkora összeg illeti meg, s egyidejűleg felhívja az alvállalko-

zó(ka)t, hogy állítsa/állítsák ki ezen számlá(ika)t. 

[Amennyiben közös ajánlattételre kerül sor jelen szerződés 6.5. pontjának a szövege a 

következő: 

A részszámlák és végszámla esetében a közös ajánlattevőként szerződő vállalkozók 

legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig kötelesek egyenként nyilatkozatot ten-

ni egyrészt arról, hogy közülük melyik mekkora összegre jogosult az ellenszolgáltatás-

ból (az adott számla értékéből), másrészt arról, hogy az ellenszolgáltatás (számla) ösz-

szegéből az alvállalkozó(ka)t mekkora összeg illeti meg, s egyidejűleg kötelesek felhív-

ni az alvállalkozókat, hogy állítsák ki ezen számláikat. 

6.6. Teljesítésigazolás és a fenti dokumentumok hiányában számla nem nyújtható be. 

6.7. A vállalkozó (közös ajánlattevőként szerződő vállalkozók egyenként) a teljesítés elis-

merését követően kiállítja a számláját, melyben részletezi az alvállalkozói teljesítés, 

valamint a saját teljesítés mértékét. 

6.8. A számlában feltüntetett alvállalkozói teljesítés ellenértékét a 2014-2020 programozási 

időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának 

rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben meghatározott utófinanszírozás 

szabályai szerint a megrendelő harminc naptári napon belül átutalja a vállalkozónak 

(közös ajánlattevőként szerződő vállalkozóknak). 

6.9. A vállalkozó (közös ajánlattevőként szerződő vállalkozók egyenként) haladéktalanul 

kiegyenlíti(k) az alvállalkozók számláit, vagy az alvállalkozóval kötött szerződésben 

foglaltak szerint az alvállalkozói díj egy részét visszatartja/visszatartják. A vállalkozó 

(közös ajánlattevőként szerződő vállalkozók egyenként) nettó módon számított 200 



41 

000 forintot meghaladó kifizetésnél az igénybe vett alvállalkozónak a teljesítésért – 

visszatartási kötelezettség nélkül – abban az esetben fizethet, ha 

− az alvállalkozó vállalkozó (közös ajánlattevőként szerződő vállalkozók) rendelke-

zésére bocsát a tényleges kifizetés időpontjától számított 30 napnál nem régebbi 

nemleges adóigazolást, vagy 

− az alvállalkozó a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói adat-

bázisban, vagy 

− az alvállalkozó vállalkozó (közös ajánlattevőként szerződő vállalkozók) rendelke-

zésére bocsátja az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 

28.) Korm. rendelet szerinti köztartozásmentes adózói minőségről szóló igazolást. 

6.10. A vállalkozó az általános adóigazolás rendelkezésre bocsátása után az abban szereplő 

köztartozás erejéig visszatartja a kifizetést. Ha az általános adóigazolásban szereplő 

köztartozás ellenére a vállalkozó elmulasztja a visszatartást, a kifizetés erejéig egye-

temlegesen felel az alvállalkozót a kifizetés időpontjában terhelő köztartozásért. A 

visszatartási kötelezettség az általános forgalmi adóra nem terjed ki. 

6.11. A vállalkozó (közös ajánlattevőként szerződő vállalkozók egyenként) ezt követően 

átadja/átadják a megrendelőnek fenti pont szerinti átutalások igazolásainak, továbbá a 

6.9., illetve a 6.10. pontban meghatározott dokumentum(ok) másolatát (másolatait). 

6.12. A vállalkozó által (közös ajánlattevőként szerződő vállalkozók által egyenként) be-

nyújtott számlában megjelölt fővállalkozói teljesítés ellenértékét a 2014-2020 progra-

mozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhaszná-

lásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben meghatározott utófinan-

szírozás szabályai szerint a megrendelő tizenöt napon belül átutalja vállalkozónak (kö-

zös ajánlattevőként szerződő vállalkozóknak). Ezen átutalás tekintetében alkalmazan-

dók az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbe-

szerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/B. § (2) 

bekezdésében foglaltak. 

6.13. Amennyiben vállalkozó (közös ajánlattevőként szerződő vállalkozók valamelyike) 

jelen szerződés 6.9.-6.11. pont szerinti kötelezettségét nem teljesíti, az ellenszolgálta-

tás fennmaradó részét a megrendelő őrzi, és az akkor illeti meg a vállalkozót (közös 

ajánlattevőként szerződő vállalkozókat), ha a vállalkozó (közös ajánlattevőként szer-

ződő vállalkozók közül az érintett) a megrendelő részére igazolja, hogy jelen szerző-

dés 6.9.-6.11. pont szerinti kötelezettségét teljesítette, vagy hitelt érdemlő irattal iga-

zolja, hogy az alvállalkozó nem jogosult a vállalkozó által a 6.5. pont szerint bejelen-

tett összegre vagy annak egy részére. 

6.14. A számlákat egyébiránt 1 (egy) példányban kell benyújtani. 

6.15. A megrendelőnek jogában áll a benyújtott számlát felülvizsgálni. Ha a benyújtott 

számlával összefüggésben kifogás merül fel, úgy a megrendelő köteles a kifogásolt 

számlát 10 napon belül visszajuttatni a vállalkozóhoz (közös ajánlattevőként szerződő 

vállalkozókhoz). Ebben az esetben az átutalási határidőt a korrigált számla megrendelő 

általi kézhezvételétől kell számítani. 

6.16. A számlák összegének a megrendelő általi késedelmes kiegyenlítése esetén megrende-

lő a Ptk. 6:155. § (1) bekezdése szerinti késedelmi kamatot köteles megfizetni a vál-

lalkozónak (közös ajánlattevőként szerződő vállalkozóknak). 

 

 

7. A Szerződő Felek jogai és kötelezettségei 

7.1. A Szerződő Felek a szerződés teljesítése során fokozottan együttműködni kötelesek. 

Ennek keretében a Szerződő Felek kötelesek egymást írásban értesíteni mindazon kö-
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rülményekről, amelyek a szerződésben vállalt kölcsönös kötelezettségekből kifolyólag 

a teljesítést érintik. 

7.2. A szerződés megvalósítását érintő kérdésekben a kapcsolattartás módja elsődlegesen 

az Építési Napló, melynek vezetése a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet alapján tör-

ténik. Ezen túl a Szerződő Felek kijelentik, hogy az egymással való kommunikációban 

és az egyes feladatok elvégzése során az elektronikus utat részesítik előnyben. A Szer-

ződő Felek kötelezettséget vállalnak, hogy jelen közbeszerzési eljárás nyomán kötendő 

szerződés alapján születő dokumentumokból csak a Szerződő Felek által elfogadott 

utolsó verziók kerülnek kinyomtatásra. 

7.3. A fentiekkel összefüggésben a Szerződő Felek kijelentik, hogy az Építési Naplón vagy 

annak mellékletét képező iratokon túl az egymásnak küldött értesítések e-mailben fog-

nak történni. (Csak különösen fontos esetben: telefaxon, illetve ajánlott levélben is. 

Ezen értesítések hatálya az e-mail címzetthez való megérkezéskor, a többi esetben a 

címzett általi vételekor, illetőleg neki történő kézbesítéskor áll be.)  

7.4. Megrendelő, valamint a megrendelő nevében eljáró műszaki ellenőr jogosult, illetve 

köteles a kivitelezés időszakában szakmai, műszaki ellenőrzésre, melynek során az ott 

folyó munkát nem zavarhatja. 

7.5. A vállalkozó csak a megrendelő képviselőjétől, illetve a műszaki ellenőrtől fogadhat el 

utasítást. A műszaki ellenőrzést végző személy utasítási jogköre csak a megrendelő 

ilyen irányú felhatalmazása esetén terjed ki azon ügyekre, melyeket a megrendelő jog-

szabály vagy jelen szerződés alapján magának tart fenn. 

7.6. Ha a megrendelő képviselője vagy a műszaki ellenőr célszerűtlen, szakszerűtlen vagy 

jogszabályellenes utasítást ad, a vállalkozó köteles a megrendelőt erre írásban figyel-

meztetni. A megrendelői vagy műszaki ellenőri utasítás fenntartása esetén a vállalkozó 

a megrendelő utasítása szerint köteles eljárni, de mentesül az utasításból eredő károk 

megtérítése alól. 

7.7. Vállalkozó a megrendelő utasításaitól abban az esetben térhet el, ha azt a megrendelő 

érdeke feltétlenül megköveteli és a megrendelő előzetes értesítésére már nincs mód. 

Ilyen esetben a megrendelőt az utasítástól való eltéréstől haladéktalanul értesíteni kell. 

7.8. Vállalkozó kérheti a megrendelőt, hogy írásban erősítse meg bármelyik döntését vagy 

utasítását, amelyet még nem adott írásba. A vállalkozó köteles minden indokolatlan 

késedelem nélkül tájékoztatni a megrendelőt az ilyen jellegű kívánságáról. 

7.9. Ellenőrzési jogosítványai és kötelezettsége körében a megrendelő joga a munkák 

megvalósítását folyamatosan figyelemmel kísérni. A megrendelő joga és kötelessége 

műszaki-gazdasági elgondolásait a kivitelezési értekezletek során, illetve azokon kívül 

is közölni a vállalkozóval. 

7.10. A megrendelő jogosult részt venni a műszaki ellenőr vagy a vállalkozó által a megva-

lósítással összefüggésben szervezett tárgyalásokon. 

7.11. A megrendelő jogosult a kivitelezés teljes időszakában annak megvalósításáról vagy 

egyéb kérdésekről bármikor írásos tájékoztatást kérni a vállalkozótól, a keletkezett ira-

tokba betekinteni, azokról másolatot kérni. 

7.12. A kivitelezés során felmerülő döntést igénylő kérdésekben a megrendelő a döntési 

hatáskörébe tartozó kérdésekben olyan időben és módon foglal állást, hogy az a vál-

lalkozó teljesítési határidejének betartását nem lehetetleníti el, illetve nem teszi indo-

kolatlanul terhesebbé. 

7.13. Amennyiben a vállalkozó – az ügy jellege vagy más körülmény miatt – soron kívül 

állásfoglalást (döntést) kér, a megrendelő köteles mindent megtenni annak érdekében, 

hogy azt soron kívül teljesítse. 
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7.14. A megrendelő által hozandó döntésekre vonatkozó igény esetén az annak kezdemé-

nyezésére irányuló írásbeli dokumentumot a műszaki ellenőr útján kell a megrendelő 

képviselőjéhez eljuttatni. 

7.15. A vállalkozó köteles biztosítani a megrendelő, a megrendelő képviselője, illetve a mű-

szaki ellenőr számára, hogy bármely időpontban az ellenőrzési jogát gyakorolhassa, a 

megrendelő, a megrendelő képviselője, illetve a műszaki ellenőr megtekinthesse és 

megvizsgálhassa a munkavégzés helyszínét, az anyagok, termékek, szerkezetek és be-

rendezések minőségét. A vállalkozó köteles továbbá a hatósági ellenőrzéseket lehetővé 

tenni, illetve intézkedni, hogy a vizsgálatokon és ellenőrzéseken, amelyek a vállalkozó 

felelősségi körébe tartoznak a hatóságok részt vehessenek. 

7.16. Megrendelő biztosítja a vállalkozó, illetőleg annak alvállalkozói számára a munkaterü-

let zavartalan megközelítését, és lehetővé teszi, hogy a munkaterületen a vállalkozó, il-

letőleg alvállalkozója/alvállalkozói folyamatosan végezze/végezzék a kivitelezési 

munkákat. 

7.17. Vállalkozó a munkaterület átadás-átvételétől az átadás-átvételi eljárás lezárulásáig 

köteles biztosítani a munkaterület megfelelő őrzését. 

7.18. Az átadott munkaterületen a munkálatok időtartama alatt a kárveszélyt a vállalkozó 

viseli. 

7.19. A rongálásokból, a munkaterült nem megfelelő őrzéséből eredő vagy arra visszavezet-

hető hibák kijavítása a vállalkozó feladata, amelyet térítésmentesen köteles elvégezni. 

7.20. A munkavégzéshez a megrendelő a vállalkozó részére eszközt nem ad át. 

7.21. Vállalkozó köteles helyszíni képviselője által biztosítani a szükséges felügyeletet és 

irányítást a kivitelezés folyamán. Köteles a jogszabályok szerinti megfelelő jogosult-

sággal rendelkező felelős műszaki vezetőt biztosítani, valamint az Építési Naplót fo-

lyamatosan vezetni a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerint. A megrendelő által 

megbízott műszaki ellenőr a naplóbejegyzésre meghatalmazott személyeket köteles az 

Építési Naplóban feltüntetni. Az Építési Naplóhoz csatolni kell a megrendelő ellenőr-

zési jogosítványait érintő iratokat, mellékleteket. 

Az ajánlatban bemutatott közlekedési építmények szakterületű felelős műszaki vezető 

építőipari kivitelezési szakmai tapasztalata a jogosultság megszerzéséhez szükséges 

szakmai gyakorlati időn felül: ……….. hónap, azaz …………………………. hónap. 

[Az ajánlattevő által ajánlatának megfelelően töltendő ki.] 

7.22. Vállalkozó köteles az általa elvégzett munkát az Építési Naplóban dokumentálni a 

mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően. 

7.23. Az Építési Naplóra vonatkozó előírások megszegése súlyos szerződésszegésnek minő-

sülnek. 

7.24. A vállalkozó legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában köteles a megrende-

lőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesí-

tésében, és – ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem 

nevezte meg – a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni 

kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt, vagy az érintett alvállalkozónak 

a kizáró okok fenn nem állásról szóló nyilatkozatát csatolni. A vállalkozó a szerződés 

teljesítésének időtartama alatt köteles a megrendelőnek minden további, a teljesítésbe 

bevonni kívánt alvállalkozót előzetesen bejelenteni, és a bejelentéssel együtt nyilat-

kozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok 

hatálya alatt, vagy az érintett alvállalkozónak a kizáró okok fenn nem állásról szóló 

nyilatkozatát csatolni. 

7.25. A vállalkozó személye kizárólag a Kbt. 139. § (1) bekezdésében foglaltak alapján 

változhat meg. 
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7.26. Ha a szerződés teljesítése során bármikor a vállalkozó vagy alvállalkozója olyan 

feltételekkel találkozik, melyek akadályozzák a határidő szerinti teljesítést, a 

Megrendelőt azonnal írásban értesíteni kell a késedelem tényéről és annak várható 

időtartamáról. 

7.27. Az értesítés elmaradása vagy késedelmes közlés esetén annak minden következményét 

a vállalkozó viseli. 

7.28. Vállalkozó, illetőleg alvállalkozói kötelesek betartani a munkavégzés helyének helyi 

előírásait, munka-, baleset-, és tűzvédelmi utasításait, valamint a megrendelő indokolt 

speciális követelményeit. 

7.29. Vállalkozó, illetve alvállalkozói különösen kötelesek a környezetvédelemre, illetve a 

veszélyes hulladékokra vonatkozó előírásokat, jogszabályokat betartani. A vállalkozó-

nak a kivitelezés során törekednie kell arra, hogy az építési munkák ideiglenes 

helyigényét és hatásterületét a lehető legkisebb mértékre minimalizálja. 

7.30. Vállalkozó köteles a kivitelezési munkák végzése során rendszeres balesetvédelmi 

szemlét tartani, munkavédelmi, tűzvédelmi, balesetvédelmi oktatást végezni és 

mindezeket a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően dokumentálni. 

7.31. Vállalkozó az általa, illetve alvállalkozói által ellátott tevékenységért, illetve annak 

eredményéért teljes körű anyagi felelősséget vállal, ennek keretében felel mindazon 

kárért, mely nem megfelelő munkavégzésére vezethető vissza. Ezen körben vállalkozó 

azon kárért is felel, melyet harmadik személy a vállalkozó, illetőleg alvállalkozói 

tevékenységével összefüggésben érvényesít a megrendelővel szemben. 

7.32. Vállalkozó köteles a munkavégzés során keletkezett károkat a megrendelő, illetőleg 

más károsult részére díjmentesen helyreállítani. Amennyiben a helyreállítás nem 

lehetséges, a károkat meg kell térítenie. 

7.33. A beépített anyagok eltakarására csak a megrendelő jóváhagyásával, illetve az erre 

vonatkozó ellenőrzési kötelezettség elmulasztása esetén kerülhet sor. Az eltakarásról a 

vállalkozó köteles előzetesen 48 órával előbb a megrendelőt írásban értesíteni; 

amennyiben az értesítésre nem kerül sor, az ebből eredő valamennyi (közvetlen és 

következményes) kárt a vállalkozó köteles megtéríteni. 

7.34. A vállalkozónak kártalanítani kell a megrendelőt harmadik fél részéről felmerülő 

minden olyan igény esetén, amely szabadalom, védjegy, vagy ipari tervezési jogok 

megsértéséből származik azáltal, ahogy az adott szerződés teljesítése során azt a 

vállalkozó felhasználta. A megrendelő jóváhagyása a vállalkozó szerződéses 

kötelezettségére vonatkozó teljes körű felelősségét nem csorbítja. 

7.35. Vállalkozó köteles jelen szerződés tárgyára vonatkozó vállalkozói felelősségbiztosítá-

sát a kivitelezés teljes időtartamára hatályában fenntartani. 

7.36. Vállalkozó szavatol azért, hogy a szerződés értelmében elvégzett munkák megfelelnek 

a jogszabályokban, a Dokumentációban és jelen szerződésben foglalt 

követelményeknek. 

7.37. Vállalkozó feladata a munkaterület folyamatos, napi tisztántartása, pormentesítése, a 

keletkezett hulladéknak a vonatkozó jogszabályok szerinti osztályozása, szelektív 

kezelése és – a munkaterületről történő – folyamatos elszállítása. A vállalkozó köteles 

jelen szerződés teljesítésekor keletkező hulladékot engedéllyel rendelkező kezelőhöz 

szállítani, illetve szállíttatni. 

7.38. A vállalkozónak törekednie kell a keletkezett hulladékmennyiség csökkentésére, a 

hulladékok megfelelő kezelésére. A vállalkozó köteles betartani az építési és bontási 

hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM 

együttes rendeletben foglaltakat. 



45 

7.39. A kivitelezési munkák befejezése, illetőleg a sikeres műszaki átadás-átvétel után a 

vállalkozónak el kell szállítania a munkaeszközeit, és a munkaterületet tisztán és 

rendezett állapotban kell átadnia. 

7.40. Vállalkozó köteles a kivitelezés során olyan anyagokat beépíteni, amelyek 

megfelelnek a magyar és az ágazati szabványok minőségi előírásainak, a vonatkozó 

műszaki irányelveknek és előírásoknak, a gyártói műszaki feltételeknek, valamint a 

jóváhagyott kiviteli tervnek. 

A felhasznált anyagok megfelelőségének igazolására a hatályos jogszabályok 

előírásait kell alkalmazni. A minőségtanúsítással kapcsolatos, esetlegesen felmerülő 

vizsgálatok, szakvélemények és engedélyek beszerzésének költségei a vállalkozót 

terhelik, amennyiben azok elő vannak írva. A megrendelőnek joga van ezeken felül is 

elrendelni vizsgálatokat a vállalkozó egyidejű értesítése mellett. Amennyiben a 

vizsgálatra nem megfelelés, vagy minőségi hiba gyanúja miatt van szükség és ez a 

vizsgálat során beigazolódik, ennek költségei is a vállalkozót terhelik. A vállalkozó 

köteles a vizsgálathoz szükséges körülményeket biztosítani és az elvárható 

együttműködést, segítséget megadni. Ellenkező esetben a megrendelő a kérdéses 

termék, szerkezet átvételét megtagadhatja. 

7.41. A vállalkozó köteles az átadás-átvételi eljárás sikeres lezárása után megfelelőségi 

nyilatkozatot tenni, s köteles biztosítania az egyes nyomvonal jellegű 

építményszerkezetek kötelező alkalmassági idejéről szóló 12/1988. (XII. 27.) ÉVM-

IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendeletben meghatározott alkalmassági időt. 

7.42. A vállalkozó köteles a megvalósulási dokumentációt 2 (kettő) papírpéldányban és 1 

(egy) példányban elektronikus formában (CD-n vagy DVD-n szerkeszthető formában: 

.pla, .dwg kiterjesztésű fájl, de az aláírt változatot .pdf formátumban) átadni a 

megrendelőnek. 

7.43. A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szjt.) 9. § (6) 

bekezdése és V. fejezete alapján a megrendelő a szerződés teljesítése során 

keletkezett, szerzői jogi védelem alá eső valamennyi alkotással kapcsolatban 

határozatlan idejű, korlátlan és kizárólagos felhasználási jogot szerez az átruházható 

szerzői jogok vonatkozásában, mely magában foglalja az Szjt. 46. §. szerinti harmadik 

személyre átruházhatóság jogát, valamint az Szjt. 47. § szerinti – a mű 

átdolgozhatóságához és a mű többszörözéséhez való felhasználási jogosultságot is. A 

vállalkozó csak a megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulásával adhatja tovább a 

dokumentáció bármely munkarészét harmadik félnek vagy adhat nyilatkozatot a 

szerződés alapján nyújtott szolgáltatásról. 

7.44. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az átadás-átvételi eljárás lezárását 

követően 1 (egy) évvel utó-felülvizsgálati eljárást tartanak, melyen megrendelő és 

vállalkozó képviselői megjelennek. Az utó-felülvizsgálati eljárás során a Szerződő 

Felek a műszaki ellenőr bevonásával ismételten ellenőrizik az elvégzett munka és a 

beépített anyagok minőségét, illetve az építmény állapotát. Az eljárásról 

jegyzőkönyvet, illetve hibajegyzéket vesznek fel, mely alapján a vállalkozó köteles a 

hibákat kijavítani. A Szerződő Felek az utó-felülvizsgálati eljárást követően a fenti 

célból a jótállás tartama alatt évenként garanciális bejárást tartanak, melyeken 

jegyzőkönyvet vesznek fel. Az utolsó garanciális bejáráson felvett jegyzőkönyvre 

jelen szerződés 8.7. pontja is irányadó. 

7.45. A vállalkozó vállalja, hogy szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi 

szerkezetét a megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdés 

szerinti ügyletekről a megrendelőt haladéktalanul értesíti. 

7.46. A vállalkozó a jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 

2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek 



46 

minősül, melynek változásáról a vállalkozó köteles haladéktalanul a megrendelőt írás-

ban értesíteni. 

 

 

8. Jótállás 

8.1. Vállalkozó …. hónap, azaz ………………………… hónap garanciát (jótállást) vállal 

az általa elvégzett munkáért és a beépített eszközökért. Ezzel összefüggésben a vállal-

kozó köteles a megrendelő írásbeli értesítésétől számított 48 órán belül megkezdeni a 

hiba elhárítását, illetve a kárelhárítás érdekében a szükséges intézkedéseket a műszaki-

lag indokolt legrövidebb időn belül megtenni. A jótállási időn belül vállalkozó köteles 

a hibát saját költségén kijavítani. 

[Az ajánlattevő által ajánlatának megfelelően töltendő ki.] 

8.2. Vállalkozó jótállási kötelezettsége fennáll az alvállalkozókkal, a szerződés teljesítésé-

ben egyébként közreműködőkkel elvégeztetett munkára is. 

8.3. A jótállási kötelezettség nem terjed ki arra az esetre, ha  

– a vállalkozó bizonyítja, hogy a hiba oka az átadás-átvételt követően keletkezett, 

– a működtetés nem rendeltetésszerűen történik, 

– a meghibásodás szakszerűtlen beavatkozás következménye, 

– a garanciális javítást nem a vállalkozó, illetőleg alvállalkozója végzi el, kivéve, ha 

a vállalkozó, illetőleg alvállalkozója mulasztása miatt a javítást harmadik féllel 

kell elvégeztetni a vállalkozó költségén. 

A jótállási kötelezettség nem terjed ki az elemi csapásból eredő meghibásodásra sem. 

8.4. A jótállás időtartama a sikeres átadás-átvételi eljárást követően kezdődik. 

8.5. Azok a jótállási követelések, amelyeket a jótállási idő alatt bejelentettek, érvényben 

maradnak a jótállási idő letelte után is mindaddig, míg azokat ki nem elégítik. 

8.6. Ha a 8.1. pontban meghatározott időn belül a vállalkozó nem kezdi meg és a lehető 

legrövidebb időn belül nem gondoskodik a hiba elhárításáról, a megrendelő megteheti 

a szükséges intézkedéseket a hiba kiküszöbölésére a vállalkozó kockázat és költségvi-

selése mellett anélkül, hogy a megrendelőnek a vállalkozóval szembeni bármely más, 

e szerződés szerinti joga sérelmet szenvedne. Ebben az esetben a megrendelő a felme-

rült költségeit jogosult a vállalkozóval szemben érvényesíteni. 

8.7. A jótállási idő leteltekor a Szerződő Felek közösen aláírt jegyzőkönyvben rögzítik a 

jótállási időszak igénymentes lezárását. E jegyzőkönyv tanúsítja a szerződés maradék-

talan teljesítését. A jegyzőkönyvet a jótállási időszak lezárását követő 30 napon belül 

el kell készíteni. 

 

 

9. Szerződésszegés 

9.1. Szerződésszegésnek minősül minden olyan magatartás vagy mulasztás, amelynek so-

rán bármelyik fél jogszabály, illetve a szerződés alapján őt terhelő bármely kötelezett-

ségének teljesítését elmulasztja. 

9.2. Amennyiben a vállalkozó a szerződést megszegi, kötbér és kártérítési felelősséggel 

tartozik. A kötbéren felüli kár megtérítése alól akkor mentesül a vállalkozó, ha bizo-

nyítja, hogy a szerződésszegést ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpont-

jában előre nem látható körülmény okozta, és nem volt elvárható, hogy a körülményt 

elkerülje vagy a kárt elhárítsa. 

9.3. A fenti szerződésszegés következményei alól nem mentesít az a körülmény, hogy a 

szerződésszegést a vállalkozó mint gazdálkodó szervezet irányítására, felügyeletére 

jogosult szerv intézkedése okozza. 
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9.4. Vállalkozónak felróható okok miatti késedelmes teljesítése esetén a megrendelő kötbér 

felszámítására jogosult, a Ptk. vonatkozó szabályainak megfelelően. 

9.5. Amennyiben a vállalkozó neki felróhatóan nem tudja tartani jelen szerződés 2.3. 

pontjában meghatározott teljesítési határidőt, a megrendelőt késedelmi kötbér illeti meg, 

melynek mértéke a nettó vállalkozói díj 0,3%-a/nap.  

9.6. Amennyiben az átadás-átvétel során megállapítást nyer, hogy a vállalkozó jelen szer-

ződésben szereplő feladatait hiányosan, illetve hibásan látta el, a megrendelő a hiá-

nyosságok pótlására, illetve a hibák kijavítására póthatáridőt állapít meg. A megállapí-

tott időszakra a megrendelőt szintén késedelmi kötbér illeti meg, melynek mértéke 

megegyezik 9.5. pontban szereplő késedelmi kötbérével. A 9.5. és 9.6. pont szerinti 

késedelmi kötbér (együttes) maximuma: a nettó vállalkozói díj 15%-a. 

9.7. A vállalkozó nem teljesítése (a szerződés teljesítésének a vállalkozónak felróható lehe-

tetlenné válása, meghiúsulása, illetőleg a szerződés teljesítésének a vállalkozó általi 

megtagadása, a vállalkozó jogutód nélküli megszűnése) esetén megrendelő a nettó 

vállalkozói díj 15%-ának megfelelő meghiúsulási kötbérre jogosult. A megrendelő 

szintén jogosult meghiúsulási kötbérre, ha a szerződést a megrendelő jelen szerződés-

ben foglalt okból felmondással megszünteti. 

9.8. Amennyiben a megrendelő a vállalkozó késedelme miatt a szerződést felmondja, úgy a 

megrendelő azonos jogalapra történő hivatkozással egyszerre nem követelheti a kése-

delmi és a meghiúsulási kötbért.. 

9.9. Amennyiben kötbér felszámítására sor kerül, arról a megrendelő ún. kötbérszámlát 

állít ki, melyet a vállalkozó köteles 30 napon belül megfizetni. 

9.10. A megrendelő fenntartja a jogát, hogy a kötbért meghaladó kárát a vállalkozóval 

szemben érvényesítse. A vállalkozó kizárólagosan felelős minden olyan kárért, melyet 

alkalmazottai, alvállalkozói, vagy egyéb közreműködői a megrendelőnek, más alvál-

lalkozóknak, illetve harmadik személynek okoztak. Vállalkozó az általa okozott káro-

kat köteles közvetlenül rendezni, illetve a megrendelőt mentesíteni minden kárigény 

követelés alól, amelyek az általa okozott károkkal kapcsolatban merültek fel. A vállal-

kozó köteles megfizetni a megrendelő számára minden olyan bírságot, hatósági díjat, 

egyéb költséget, amelyet a megrendelőre a vállalkozónak, illetve alvállalkozójának, 

egyéb közreműködőinek magatartása, vagy mulasztása miatt szabtak ki. 

9.11. Megrendelő részéről bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli el-

fogadása nem értelmezhető joglemondásként azon igényéről vagy igényeiről, 

mely/melyek a megrendelőt a szerződésszegés jogkövetkezményeként megilletik. 

9.12. A vállalkozó jótállási kötelezettsége nem teljesítése vagy a vállalkozó jogutód nélküli 

megszűnése esetére a vállalkozó a teljesítés időpontjában a nettó vállalkozói díj értéké-

nek 3%-ával megegyező összegű jótállási biztosítékot köteles szolgáltatni a megrende-

lő részére. A biztosíték formáját illetően a vállalkozó a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) 

pontjában szabályozott módok közül választhat: 

a) a megrendelő fizetési számlájára történő befizetés vagy átutalás, 

b) pénzügyi intézmény által vállalt garancia, 

c) biztosító által vállalt garancia, 

d) pénzügyi intézmény által vállalt készfizető kezesség, 

e) biztosító által vállalt készfizető kezesség, 

f) a biztosítási szerződés alapján kiállított (készfizető kezességvállalást tartalmazó) 

kötelezvény. 

[A megfelelő sor aláhúzandó.] 

9.13. A 9.12. pont b-f) pontok esetében a megrendelőt kell megnevezni kedvezményezett-

ként, tárgyként fel kell tüntetni a közbeszerzési eljárás címét. A biztosíték rendelke-

zésre bocsátásával kapcsolatos költségek a vállalkozót terhelik. 
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9.14. Amennyiben a vállalkozó jelen szerződés 9.12. pontjának b)-f) alpontja szerinti formá-

jában nyújtja át a biztosítékot, annak feltétel nélkülinek, visszavonhatatlan és jelen 

szerződés 8.7. pont szerinti jegyzőkönyv aláírásáig érvényesnek kell lennie. A meg-

rendelő kizárólag olyan biztosítékot fogad el, amelyben a pénzügyi intéz-

mény/biztosító vállalja, hogy amennyiben a megrendelő arról tájékoztatja, miszerint a 

vállalkozó bármely okból nem tett eleget szerződésben foglalt jótállási kötelezettsége-

inek vagy jogutód nélkül megszűnt, úgy a vállalkozó helyett a megrendelő első felszó-

lítására átutalja a biztosítékot a megrendelő bankszámlájára. A pénzügyi intézmény, 

vagy a biztosító által vállalt garanciában, illetve pénzügyi intézmény vagy biztosító ál-

tal vállalt készfizető kezességben, vagy a biztosítási szerződés alapján kiállított (kész-

fizető kezességvállalást tartalmazó) kötelezvényben rögzíteni kell, hogy a pénzügyi in-

tézmény/biztosító a követelést nem vitatja, lemond a szolgáltatás visszautasítására, 

visszatartására, annak vitatására vagy beszámítására vonatkozó valamennyi jogáról, az 

alapjogviszonyt nem vizsgálja, továbbá arról is, hogy a vállalkozónak a szerződésből 

vagy azzal kapcsolatban illetve más jogviszonyból eredő, a megrendelővel szembeni 

követeléseit érvényesítse. 

9.15. A megrendelő tehát lehívhatja a biztosítékot, ha a vállalkozó felszólításra nem jelenik 

meg a helyszínen garanciális kötelezettségei elhárítása érdekében, illetőleg, ha a vál-

lalkozó garanciális kötelezettségeit nem teljesíti, beleértve az utó-felülvizsgálati eljá-

ráson, illetve garanciális bejáráson felvett hibajegyzékben szereplő hibák kijavításának 

elmulasztását, továbbá, ha a vállalkozó jogutód nélkül megszűnik. 

9.16. A jótállási biztosíték rendelkezésre bocsátása nem érinti az adott szerkezetekre (mun-

kanemekre) előírt szavatossági, illetve a kötelező alkalmassági időben jelentkező vál-

lalkozói kötelezettségeket. 

 

 

10. Vis maior 

10.1. Vis maior-on a Szerződő Felek ellenőrzési képességét meghaladó körülményeket kell 

érteni, beleértve, de nem kizárólagosan az alábbiakat: 

– akár megüzent, akár meg nem üzent háború és ellenségeskedés, megszállás, idegen 

ellenség akciói, mozgósítás, rekvirálás vagy embargó 

– nukleáris üzemanyagból, vagy a nukleáris anyag lebomlásából keletkező nukleáris 

hulladékból származó ionizáló sugárzás vagy radioaktív szennyeződés, vagy ra-

dioaktív mérgező robbanás, vagy egyéb veszélyes tulajdonság a robbanásveszélyes 

nukleáris üzemekben vagy azok nukleáris részlegeiben, 

– lázadás, forradalom, felkelés, katonai vagy bitorló hatalomátvétel, polgárháború, 

– zendülés, tüntetés vagy rendzavarás, kivéve, ha az kizárólag a vállalkozó alkalma-

zottaira terjed ki, 

– természeti katasztrófa. 

10.2. Ha bármelyik fél úgy véli, hogy vis maior következett be, s ez akadályozza a kötele-

zettségeinek végrehajtásában, azonnal köteles írásban (elsősorban e-mailen és egyide-

jűleg faxon is) értesíteni a másik felet, s közölni vele az esemény körülményeit, okát 

és feltehetően várható időtartamát. 

10.3. Ha vis maior körülmény bekövetkezett, mindkét fél, de különösen a vállalkozó köteles 

törekedni a szerződésből eredő kötelezettségeinek folyamatos teljesítésére, amennyire 

az ésszerűen elvárható. 

 

 

11. Szerződésmódosítás 
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10.1. A szerződést mindkét fél belegyezésével, kizárólag a Kbt. 141. §-ban foglaltak alapján 

írásban lehet módosítani.  

11.2. Nem minősül a szerződés módosításának a Szerződő Felek nyilvántartott adataiban, 

így különösen a székhelyében, képviselőiben, bankszámla számában, adószámában, 

továbbá jelen szerződésben meghatározott képviselői személyében bekövetkező válto-

zás. Az említett változásokról az érintett fél a másik felet – az eset körülményeitől 

függően – vagy előzetesen írásban 10 napos határidővel vagy a változás bekövetkezé-

sét (bejegyzését) követő 8 napon belül köteles értesíteni. 

 

 

12. Érvényesség, részleges érvénytelenség 

Amennyiben jelen szerződés egy rendelkezése teljes egészében vagy részben érvény-

telen lenne vagy érvénytelenné válna, a szerződés érvényessége egyebekben azonban 

fennmarad, kivéve, ha e rész nélkül a Szerződő Felek a szerződést nem kötötték volna 

meg. 

 

 

13. A szerződés megszűnése 

13.1. Jelen szerződés megszűnik a 8.7. pontban meghatározott jegyzőkönyv aláírásának 

napján. 

13.2. A szerződésteljesítéssel történő megszűnésén túlmenően a Szerződő Felek a 

szerződést azonnali hatállyal egyoldalúan is megszüntethetik, ha 

– feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a 

Kbt. 141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni; 

– súlyos szerződésszegés történik; 

– bírósági döntés szerint a vállalkozó csődeljárása során a hitelezőkkel nem jön létre 

egyezség; 

– a vállalkozó az illetékes bíróságnál saját maga ellen felszámolási eljárás 

megindítását kéri a vonatkozó jogszabályok alapján; 

– bármelyik fél fizetésképtelenségét a bíróság a vonatkozó jogszabályok alapján 

megállapítja; 

– a vállalkozó végelszámolását az erre jogosult szerv elhatározza. 

13.3. A vállalkozó súlyos szerződésszegésének minősül valamely, a szerződés lényegi 

tartalmát képező, a projekt megvalósítását veszélyeztető, annak költségeit növelő 

kötelezettségszegése, így különösen az alábbiak: 

– a vállalkozó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy a 

vállalkozóként szerződő fél személyében érvényesen olyan jogutódlás következett 

be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak, 

– a vállalkozó nem minősül a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a 

továbbiakban: Nvt.) 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek, 

– a szerződés megkötését követően jut a megrendelő tudomására, hogy a vállalkozó 

tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett 

volna zárni a közbeszerzési eljárásból, 

– az Építési Napló vezetésére vonatkozó előírások megszegése, amennyiben 

korábban már egy ízben a vállalkozó vagy a műszaki ellenőr a megfelelő 

teljesítésre a vállalkozót felszólította, 

– a vállalkozó, illetve alvállalkozója jelen szerződésből eredő kötelezettségei 

bármelyikét a megrendelő és/vagy a műszaki ellenőr ismételt írásbeli felhívására 

nem vagy nem a felhívásban szereplő módon teljesíti, 
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– vállalkozó késedelme meghaladja a 30 napot vagy a 9.5. és 9.6. pont szerinti kése-

delmi kötbérként a vállalkozó felé kiszámlázott összeg meghaladja a nettó 

vállalkozói díj 15%-át, 

– a vállalkozó, illetve alvállalkozója a megrendelő és/vagy a műszaki ellenőr 

jóváhagyása hiányában végez jelen szerződés szerint a megrendelő döntési 

jogkörébe tartozó feladatokat, 

– a vállalkozó, illetve alvállalkozója nem tesz eleget a megrendelő és/vagy a 

műszaki ellenőr felé az értesítési kötelezettségének, vagy ő, illetve alvállalkozója 

bármely módon akadályozza, késlelteti vagy ellehetetleníti a megrendelő és/vagy a 

műszaki ellenőr, illetve a hatóságok ellenőrzési jogai gyakorlását. 

13.4. A megrendelő súlyos szerződésszegésének minősül, ha a vállalkozót megillető díjat 

indokolatlanul nem fizeti meg, s annak kifizetésével 60 napot meghaladóan 

késlekedik. 

13.5. A megrendelő a Kbt. 143. § (3) bekezdése alapján jogosult és egyben köteles a 

szerződést felmondani – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a 

szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha 

– a vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni 

részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint 

jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) 

alpontjában meghatározott valamely feltétel, 

– a vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 

szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes 

szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) alpontjában 

meghatározott valamely feltétel. 

13.6. A szerződés bármely ok alapján történő megszüntetése esetén a Szerződő Felek 

egymással elszámolnak. A vállalkozót a felmondásig elvégzett, szerződésszerűen 

teljesített szolgáltatásaiért ellenérték illeti meg. 

13.7. A felmondási jog jogellenesen (szerződésellenesen) történő gyakorolásával okozott 

kárt a szerződésszegésért felelős fél köteles megtéríteni. 

13.8. A vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy jelen szerződésnek bármilyen okból 

történő megszűnése esetén a megrendelő által rendelkezésre bocsátott iratokat, 

feljegyzéseket, bármely adathordozó berendezést vagy eszközt a megrendelő részére 

legkésőbb a szerződés megszűnésétől számított 15 napon belül visszaszolgáltatja, 

amennyiben erre a megrendelő igényt tart. 

 

 

14. Alkalmazandó jog 

Jelen szerződést Magyarország jogrendje szerint kell értelmezni. A szerződésben nem 

szabályozott kérdésekben elsősorban a következő jogszabályokat kell figyelembe 

venni: 

– a Ptk., 

– a Kbt., 

– Nvt., 

– a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. 

 

 

15. Eljárás jogvita esetén 

15.1. Jelen szerződés végrehajtásával kapcsolatos minden vitás kérdést a Szerződő Felek 

békés úton kísérelnek megoldani. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a 
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szerződéses jogviszonyból keletkező vitájuk rendezése érdekében mediátori közremű-

ködést, illetve választott bíróságot nem vesznek igénybe. A békés úton nem rendezhe-

tő vitás kérdések eldöntésére Szerződő Felek a Hajdúböszörményi Járásbíróság kizáró-

lagos illetékességét kötik ki. Jelen bírósági kikötés hatálya kiterjed a Szerződő Felek 

jogutódaira is. 

15.2. A vállalkozó a jelen szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a jelen szerződés 

teljesítése során tudomására jutott adatokat, információkat, üzemi és üzletpolitikai 

eseményeket üzleti titokként kezeli, a jelen szerződés teljesítése során tudomására ju-

tott adatokat harmadik félnek nem adja ki, azokat csak a jelen szerződés teljesítéséhez 

szükséges mértékben használja, ennek megtartásáról a feladatok ellátásában közremű-

ködő munkatársai, alvállalkozói, közreműködői tekintetében is köteles gondoskodni, 

az információk és adatok üzleti titokként történő kezelésére vonatkozó kötelezettség a 

vállalkozót a jelen szerződés lejáratát követően is korlátlan ideig terheli, ezen rendel-

kezések a Ptk., valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabad-

ságról szóló 2011. évi CXII. törvény vonatkozó rendelkezéseivel összhangban alkal-

mazandók. 

 

 

16. Képviselők, illetve az Építési Naplóba bejegyzésre jogosultak: 

16.1. Megrendelő képviselője, aki egyben jogosult a teljesítésigazolás kiállítására is: 

Név: …………………………………………………………………………………… 

Tel: ……………………………………………………………………………………. 

[Szerződéskötéskor töltendő ki.] 

16.2. Vállalkozó képviselője: 

Név: …………………………………………………………………………………… 

Tel: ……………………………………………………………………………………. 

[Az ajánlattevő által ajánlata alapján töltendő ki.] 

16.3. Megrendelő részéről az Építési Naplóba bejegyzésre jogosult(ak): 

Név: …………………………………………………………………………………… 

Tel: ……………………………………………………………………………………. 

[Szerződéskötéskor töltendő ki.] 

16.4. Vállalkozó felelős műszaki vezetői, akik az Építési Naplóba bejegyzésre jogosultak: 

Név: …………………………………………………………………………………… 

Tel: ……………………………………………………………………………………. 

[Az ajánlattevő ajánlata alapján töltendő ki. A felsorolás bővíthető.] 

 

 

17. Egyéb 

17.1. Jelen szerződés közbeszerzési eljárás lefolytatás nyomán jött lére, mely építési beru-

házásra irányult. 

17.2. Jelen építési beruházásra irányuló közbeszerzési eljárás a megrendelőnek az „Aktív 

közösségi zöldterület kialakítása és a helyi termelői piac infrastrukturális fejlesztése 

Hajdúnánáson” tárgyú projektje [TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00002] megvalósításához 

kapcsolódik. A támogatás intenzitása: 100%. 

17.3. A következő dokumentumok a szerződés elválaszthatatlan részét képezik és ezzel 

együtt kezelendők: 

– az ajánlattételi felhívás, 

– a Dokumentáció,  

– a vállalkozó ajánlata. 
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17.4. A fenti dokumentumok és a szerződés egymást elválaszthatatlanul értelmezik, azaz 

amennyiben a jelen szerződés és a fenti dokumentumok tartalma között ellentmondás 

van, akkor a jelen szerződés az irányadó. A jelen szerződésben nem érintett kérdések-

ben – amennyiben azokra vonatkozóan a felsorolt dokumentumok tartalmaznak ren-

delkezéseket – a felsorolt dokumentumokban foglaltak érvényesülnek. A tartalmuk 

közötti ellentmondás esetén a dokumentumok felsorolásuk sorrendjében irányadók. 

17.5. Jelen szerződés 5 db egymással szó szerint megegyező példányban készült. A szerző-

dés 3 db eredeti példánya a megrendelőt és 2 eredeti példánya pedig a vállalkozót illeti 

meg. 

17.6. Alulírott Szerződő Felek a jelen szerződést akaratukkal megegyezőnek találták, és 

jóváhagyólag aláírták. 

 

 

Hajdúnánás, 2019. ……………………………… 

 

 

 

…………………………………….. 

Megrendelő 

………………………………………… 

Vállalkozó 

 

 

Ellenjegyzi: 

 

 

………………………………… 
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Kivitelezési szerződés 
III. részajánlat 

 
Szerződő Felek 

egyrészről 

Név:  Hajdúnánás Városi Önkormányzat 

Cím:  4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. 

Képviseli:  Szólláth Tibor polgármester 

Levelezési címe:   4081 Hajdúnánás, Pf.: 107. 

Számlavezető pénzintézete:  OTP Bank Nyrt. 

Számlaszáma:   11738077-15372662 

Számlázási cím:   4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. 

Adószáma:   15728348-2-09 

Statisztikai jelzőszáma:  15728348-8411-321-09 

mint megrendelő, 

 

másrészről 

Név: .............................................................................................................................................. 

Cím: .............................................................................................................................................. 

Képviseli: ………………………………………………………………………………………. 

Levelezési cím: ............................................................................................................................ 

Számlavezető pénzintézete: ......................................................................................................... 

Számlaszáma: ............................................................................................................................... 

Számlázási cím: ............................................................................................................................ 

Adószáma: .................................................................................................................................... 

Statisztikai jelzőszáma: ................................................................................................................ 

Cégbíróság: .................................................................................................................................. 

Cégjegyzék száma: ....................................................................................................................... 

mint vállalkozó 

[Ajánlattevő által az ajánlatának megfelelően töltendő ki.] 

(a továbbiakban együttesen: Szerződő Felek) 

között, az alábbi feltételekkel: 

 

 

 

 

PREAMBULUM 

Megrendelő mint ajánlatkérő hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési eljárást 

indított a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 

113. § (1) bekezdés alapján. A vállalkozó, mint ajánlattevő az eljárásban a törvényes 

feltételeknek megfelelő érvényes ajánlatot nyújtott be, amely az ajánlattételi felhívás 

szerinti értékelési szempont alapján a legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlatként 

került kiválasztásra, és megrendelő a vállalkozót nevezte meg az eljárás nyerteseként. 

A Szerződő Felek rögzítik, hogy a szerződést a Kbt. 131. § (1) bekezdés rendelkezései 

alapján a fent hivatkozott közbeszerzési eljárásra tekintettel, annak részeként írják alá. 

 

 

1. A szerződés tárgya 
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1.1. A megrendelő megrendeli, vállalkozó pedig elvállalja a helyi termelői piac fejleszté-

séhez kapcsolódó kivitelezési munkák elvégzését. 

1.2. Jelen szerződés tárgyát képező munkák részletes meghatározását a közbeszerzési do-

kumentum (a továbbiakban: Dokumentáció) és mellékletei, továbbá a vállalkozó aján-

lata tartalmazza. 

1.3. A vállalkozó köteles azon munkákat is elvégezni a megrendelő utasításai alapján, me-

lyek a szerződés tárgyában meghatározott feladat megvalósításához szükségesek, s 

amelyek műszaki előírásokban, szabványokban vagy jogszabályokban kerültek rögzí-

tésre. A vállalkozó a munkálatokat eltervezi, elvégzi, befejezi és legkésőbb a teljesítési 

határidő utolsó napján a megrendelő rendelkezésére bocsátja. A vállalkozó köteles a 

megvalósításhoz, a befejezéshez, vagy a hibák, hiányosságok orvoslásához szükséges 

minden ideiglenes vagy állandó felügyeletet, munkaerőt, berendezést, árut, szállítást, 

szolgáltatást, munka- és egyéb eszközt, erőforrást biztosítani. 

1.4. Megrendelő nyilatkozik, hogy jelen szerződés tárgyát képező kivitelezési tevékenység 

nem hatósági engedélyköteles tevékenység. 

1.5. Amennyiben bármely munkarész viszont hatósági engedélyhez kötött, a vonatkozó 

engedély(ek) beszerzése a vállalkozó feladata. 

1.6. Bármely engedély megszerzésekor a vállalkozó köteles együttműködni a hatóságok-

kal/jóváhagyókkal, az egyeztetéseket a lehető leghamarabb köteles megkezdeni, s fo-

lyamatosan folytatni, egészen a jóváhagyás megszerzéséig, illetve köteles minden tőle 

elvárhatót megtenni annak érdekében, a jóváhagyásokat az arra illetékesek mihama-

rabb megadják. 

1.7. A vállalkozó nyilatkozik, hogy a munkaterületet és a munkakörülményeket teljes kö-

rűen megismerte, azt a szerződés hibátlan és hiánytalan teljesítéséhez, a megalapozott 

ajánlata megtételéhez szükséges mértékben, eredményfelelőssége tudatában megvizs-

gálta. Bármilyen mulasztás, amelyet a vállalkozó amiatt követ el, hogy a közbeszerzési 

eljárás során, a szerződéskötést megelőzően vagy azt követően nem szerzett kellő in-

formációt olyan ügyekről, melyek befolyásolhatják vállalt tevékenysége ellátását, nem 

menti fel a vállalkozót azon kockázatok, kötelezettségek és felelősségek alól, amelyek 

jelen szerződés alapján rá hárulnak a kivitelezés során. 

1.8. A vállalkozó kijelenti, hogy a jelen szerződés tárgyát képező építési munkákban jártas, 

nagy szakértelemmel rendelkező kivitelező cégtől elvárható fokozott gondossággal ta-

nulmányozta a kiírási feltételeket, és a szerződést ezek ismeretében köti meg. 

 

 

2. A szerződés hatályba lépése, a szerződés időtartama 

2.1. Jelen szerződés mindkét fél által történő aláírásának a napján lép hatályba. 

2.2. A munkaterület átadásáról a Szerződő Felek egyeztetnek. A munkaterület átadás-

átvételét az Építési Naplóban (a továbbiakban: Építési napló vagy e-napló) rögzíteni 

kell, s az Építési Naplót az e-napló szabályai szerint kell vezetni. A megrendelő a 

megnyitott építési naplóhoz hozzáférési jogot biztosít a vállalkozó részére. 

2.3. A vállalkozó köteles valamennyi kivitelezési munkát 2019. június 15-ig befejezni. A 

megrendelő előteljesítést elfogad. 

2.4. A fenti határidő kötbérköteles. 

2.5. Teljesítéskor a műszaki átadási-átvételi eljárás résztvevőit a vállalkozó kivitelező e-

főnaplóban jelzett kezdeményezésére a megrendelő hívja össze. A vállalkozó köteles a 

tervezett műszaki átadás-átvételi eljárást megelőzően legkésőbb 5 (öt) munkanappal az 

értesítést megtenni. 

2.6. A megrendelő vagy jóváhagyja a vállalkozó által kezdeményezett átadás-átvételi idő-

pontot, vagy más időpontot jelöl ki a műszaki átadás-átvételi eljárás lefolytatására. A 
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megrendelő az átadás-átvételi eljárás meghatározott időpontjának és az építés helyszí-

nének az e-főnaplóba történő bejegyzésével értesíti az illetékes építésfelügyeleti ható-

ságot, a vállalkozó kivitelezőt és egyéb érdekelteket. 

2.7. A műszaki átadás-átvételi eljárás feltételeinek biztosítása a vállalkozó felelőssége. 

2.8. Amennyiben a megrendelő az átadás-átvételi eljárás megkezdésére fentiek szerint 

meghatározott határidőt követő tizenöt napon belül nem kezdi meg az átadás-átvételi 

eljárást, vagy megkezdi, de 15 napon belül nem fejezi be, a vállalkozó kérésére a telje-

sítésigazolást köteles kiadni. 

2.9. Ha a vállalkozó nem végzi el a teljesítéshez szükséges vizsgálatokat, úgy a megrende-

lő maga is elvégezheti/elvégeztetheti azokat. A megrendelő által elvégzett ilyen vizs-

gálatok a vállalkozó kockázatára és költségére történnek, és a költségeket le kell vonni 

a vállalkozói díjból. Az ilyen vizsgálatokat úgy kell tekinteni, hogy azokat a vállalko-

zó jelenlétében folytatták le és a vizsgálati eredményeket pontosnak kell elfogadni. 

2.10. Az átadás-átvételi eljárásra egyébiránt az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 191/2009. (IX. 15.) Korm. rende-

let) 32. § (3)-(8) bekezdés az irányadó. 

2.11. Megrendelő nem tagadhatja meg az átvételt a kivitelezés olyan jelentéktelen hibái, 

hiányai miatt, melyek más hibákkal, hiányokkal összefüggésben, illetve kijavításuk-

kal, pótlásukkal járó munkák folytán nem akadályozzák a rendeltetésszerű használatot 

[a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:247. § 

(3) bekezdése]. 

 

 

3. A teljesítés helye 

4080 Hajdúnánás Kossuth u. 13/A., hrsz.: 2808/3. 

 

 

4. Szerződéses ár 

4.1. Jelen szerződésben meghatározott tevékenységek hiba- és hiánymentes elvégzéséért, 

illetve teljesítéséért a vállalkozót összesen ………….………,- Ft + áfa, azaz 

................................................................ forint + áfa összegű vállalkozói díj illeti meg. 

[Az ajánlattevő ajánlatának megfelelően töltendő ki.] 

4.2. Az áfa mértéke és elszámolása a mindenkor hatályos adójogszabályok szerint történik. 

4.3. A vállalkozói díj egyösszegű átalányár. A vállalkozói díj magában foglalja a Doku-

mentáció és mellékletei által meghatározott műszaki tartalom megvalósításának teljes 

ellenértékét, beleértve az azokhoz kapcsolódó anyagköltségeket és a munkadíjat, a vál-

lalkozó valamennyi szerződéses kötelezettségét, a garanciális szolgáltatások költsége-

it, így különösen az alábbiakat: 

– a befejezési határidőig várható árváltozások kihatása, 

– a szükséges szakfelügyeletek biztosításával kapcsolatos költségek, 

– anyagbeszerzési költségek, 

– szállítási, deponálási, lerakóhelyi költségek, 

– a bérek és költségei, 

– valamennyi gép, felszerelés és eszköz fenntartási, használati, javítási, esetleg bér-

lési, lízingelési költségei, 

– az esetleges akadályoztatás költségei, 

– adott esetben szabadalmi vagy licencia költségek, 

– jótállási, szavatossági igényekből fakadó költségek, 

– a helyszíni adottságok körülmények miatti költségek, 
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– adott esetben banki, finanszírozási költségek, 

– az országos, ágazati és egyéb szabványokban, műszaki előírásokban meghatáro-

zott mintavételi, vizsgálati és mérési valamint a minősítési költségek, 

– a megvalósulási tervdokumentáció elkészítésének költsége, 

– az átadás-átvétel költségei, 

– az esetleges eljárási költségek, illetékek, 

– egyéb, itt fel nem sorolt, de a megvalósításhoz és a szerződés teljesítéséhez szük-

séges járulékos költségek. 

4.4. Jelen szerződésben szereplő ár a szerződés időtartama alatt fixnek tekintendő. 

4.5. A szerződésben meghatározott munkának a tervtől részben eltérő tartalommal való 

elvégzése esetén sem térhetnek át a Szerződő Felek a tételes elszámolásra. 

4.6. A vállalkozói díj a magyar forint árfolyamváltozásától független. 

4.7. A számlázás és kifizetés pénzneme magyar forint (HUF). 

4.8. A vállalkozó nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben 

olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti 

feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a vállal-

kozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. 

 

 

5. Előleg 

5.1. A vállalkozó a 4.1. pont szerinti vállalkozói díj …%-ának megfelelő, azaz 

………………………. + áfa összegű előlegre jogosult. 

[Az ajánlattevő által ajánlatának megfelelően töltendő ki. Amennyiben az ajánlattevő 

úgy nyilatkozik az ajánlatában, hogy nem kér előleget, szerződéskötéskor a fenti pont 

szövege a következő lesz: „Vállalkozó előleget nem igényelt.”. Ebben az esetben a 

szerződéskötés előtt a szerződéstervezet 5.2.-5.4. pontok törlésre kerülnek, s az 5.1. 

pont számozása megszűnik.] 

5.2. A vállalkozói előleg igénybevétele esetén a vállalkozó köteles előlegbekérőt benyújta-

ni a megrendelő felé, aki a munkaterület átadását követő 15 napon belül átutalja az 

előleg összegét. 

5.3. A vállalkozó az előleg összegének beérkezését követően köteles előlegszámlát kiállí-

tani. 

5.4. Az előleg összege a végszámlából kerül levonásra. 

 

 

6. Fizetési feltételek 

6.1. A vállalkozó részszámlákat az alábbiak szerinti nyújthat be: 

Az első részszámlázási lehetőség akkor nyílik meg, amikor a kivitelezés a 25%-os ké-

szültségi fokot eléri. Ezen részszámlázási lehetőség alkalmával mindösszesen a 4.1. 

pont szerint szerződéses ár 25%-nak megfelelő ……………………..……. Ft + áfa, 

azaz ……………………………… forint + áfa összeg leszámlázására jogosult a vál-

lalkozó. 

A második részszámlázási lehetőség akkor nyílik meg, amikor a kivitelezés az 50%-os 

készültségi fokot eléri. Ezen részszámlázási lehetőség alkalmával mindösszesen a 4.1. 

pont szerint szerződéses ár 25%-nak megfelelő ………………………. Ft + áfa, azaz 

………………………………… forint + áfa összeg leszámlázására jogosult a vállal-

kozó. 

A harmadik részszámlázási lehetőség akkor nyílik meg, amikor a kivitelezés a 75%-os 

készültségi fokot eléri. Ezen részszámlázási lehetőség alkalmával mindösszesen a 4.1. 



57 

pont szerint szerződéses ár 25%-nak megfelelő ……………………. Ft + áfa, azaz 

………………………………… forint + áfa összeg leszámlázására jogosult a vállal-

kozó. 

[Az ajánlattevő által ajánlatának megfelelően töltendő ki.] 

6.2. A részszámla benyújtásának feltétele a részszámla összegének műszaki ellenőri jóvá-

hagyása, s az erről szóló hivatalos nyilatkozatának (műszaki igazolásának) csatolása. 

Ezek hiánytalan kézhezvétele után a megrendelő kiállítja (aláírja) a részszámlához 

kapcsolódó teljesítési igazolást. 

6.3. A végszámla kiállítására csak a szerződés teljesítésének a megrendelő jelen szerződés 

16.1. pontjában meghatározott képviselője által történt elfogadás, és az ezt tanúsító tel-

jesítési igazolás általa történő aláírása után van lehetőség. A megrendelő képviselője 

részére a teljesítést az építési beruházás műszaki ellenőre igazolja a 191/2009. (IX. 

15.) Korm. rendelet 16. § (3) bekezdés o) pontja alapján (műszaki igazolás), hogy a 

számla összege megfelel jelen szerződésnek és a teljesítés valós állapotának. Ennek 

hiányában a megrendelő képviselője visszautasítja a teljesítési igazolás kiállítását. 

A végszámla összege: ……………………. Ft + áfa, azaz …………………………… 

forint + áfa. 

[Az ajánlattevő által ajánlatának megfelelően töltendő ki.] 

6.4. A végszámla benyújtásának a fenti pontban meghatározottakon túli feltétele a sikeres 

műszaki átadás-átvétel. 

6.5. A részszámlák és végszámla esetében a vállalkozó köteles legkésőbb a teljesítésigazo-

lás kiadásáig nyilatkozni, hogy az ellenszolgáltatás (számla) összegéből az alvállalko-

zó(ka)t (egyenként) mekkora összeg illeti meg, s egyidejűleg felhívja az alvállalko-

zó(ka)t, hogy állítsa/állítsák ki ezen számlá(ika)t. 

[Amennyiben közös ajánlattételre kerül sor jelen szerződés 6.5. pontjának a szövege a 

következő: 

A részszámlák és végszámla esetében a közös ajánlattevőként szerződő vállalkozók 

legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig kötelesek egyenként nyilatkozatot ten-

ni egyrészt arról, hogy közülük melyik mekkora összegre jogosult az ellenszolgáltatás-

ból (az adott számla értékéből), másrészt arról, hogy az ellenszolgáltatás (számla) ösz-

szegéből az alvállalkozó(ka)t mekkora összeg illeti meg, s egyidejűleg kötelesek felhív-

ni az alvállalkozókat, hogy állítsák ki ezen számláikat. 

6.6. Teljesítésigazolás és a fenti dokumentumok hiányában számla nem nyújtható be. 

6.7. A vállalkozó (közös ajánlattevőként szerződő vállalkozók egyenként) a teljesítés elis-

merését követően kiállítja a számláját, melyben részletezi az alvállalkozói teljesítés, 

valamint a saját teljesítés mértékét. 

6.8. A számlában feltüntetett alvállalkozói teljesítés ellenértékét a 2014-2020 programozási 

időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának 

rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben meghatározott utófinanszírozás 

szabályai szerint a megrendelő harminc naptári napon belül átutalja a vállalkozónak 

(közös ajánlattevőként szerződő vállalkozóknak). 

6.9. A vállalkozó (közös ajánlattevőként szerződő vállalkozók egyenként) haladéktalanul 

kiegyenlíti(k) az alvállalkozók számláit, vagy az alvállalkozóval kötött szerződésben 

foglaltak szerint az alvállalkozói díj egy részét visszatartja/visszatartják. A vállalkozó 

(közös ajánlattevőként szerződő vállalkozók egyenként) nettó módon számított 200 

000 forintot meghaladó kifizetésnél az igénybe vett alvállalkozónak a teljesítésért – 

visszatartási kötelezettség nélkül – abban az esetben fizethet, ha 

− az alvállalkozó vállalkozó (közös ajánlattevőként szerződő vállalkozók) rendelke-

zésére bocsát a tényleges kifizetés időpontjától számított 30 napnál nem régebbi 

nemleges adóigazolást, vagy 
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− az alvállalkozó a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói adat-

bázisban, vagy 

− az alvállalkozó vállalkozó (közös ajánlattevőként szerződő vállalkozók) rendelke-

zésére bocsátja az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 

28.) Korm. rendelet szerinti köztartozásmentes adózói minőségről szóló igazolást. 

6.10. A vállalkozó az általános adóigazolás rendelkezésre bocsátása után az abban szereplő 

köztartozás erejéig visszatartja a kifizetést. Ha az általános adóigazolásban szereplő 

köztartozás ellenére a vállalkozó elmulasztja a visszatartást, a kifizetés erejéig egye-

temlegesen felel az alvállalkozót a kifizetés időpontjában terhelő köztartozásért. A 

visszatartási kötelezettség az általános forgalmi adóra nem terjed ki. 

6.11. A vállalkozó (közös ajánlattevőként szerződő vállalkozók egyenként) ezt követően 

átadja/átadják a megrendelőnek fenti pont szerinti átutalások igazolásainak, továbbá a 

6.9., illetve a 6.10. pontban meghatározott dokumentum(ok) másolatát (másolatait). 

6.12. A vállalkozó által (közös ajánlattevőként szerződő vállalkozók által egyenként) be-

nyújtott számlában megjelölt fővállalkozói teljesítés ellenértékét a 2014-2020 progra-

mozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhaszná-

lásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben meghatározott utófinan-

szírozás szabályai szerint a megrendelő tizenöt napon belül átutalja vállalkozónak (kö-

zös ajánlattevőként szerződő vállalkozóknak). Ezen átutalás tekintetében alkalmazan-

dók az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbe-

szerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/B. § (2) 

bekezdésében foglaltak. 

6.13. Amennyiben vállalkozó (közös ajánlattevőként szerződő vállalkozók valamelyike) 

jelen szerződés 6.9.-6.11. pont szerinti kötelezettségét nem teljesíti, az ellenszolgálta-

tás fennmaradó részét a megrendelő őrzi, és az akkor illeti meg a vállalkozót (közös 

ajánlattevőként szerződő vállalkozókat), ha a vállalkozó (közös ajánlattevőként szer-

ződő vállalkozók közül az érintett) a megrendelő részére igazolja, hogy jelen szerző-

dés 6.9.-6.11. pont szerinti kötelezettségét teljesítette, vagy hitelt érdemlő irattal iga-

zolja, hogy az alvállalkozó nem jogosult a vállalkozó által a 6.5. pont szerint bejelen-

tett összegre vagy annak egy részére. 

6.14. A számlákat egyébiránt 1 (egy) példányban kell benyújtani. 

6.15. A megrendelőnek jogában áll a benyújtott számlát felülvizsgálni. Ha a benyújtott 

számlával összefüggésben kifogás merül fel, úgy a megrendelő köteles a kifogásolt 

számlát 10 napon belül visszajuttatni a vállalkozóhoz (közös ajánlattevőként szerződő 

vállalkozókhoz). Ebben az esetben az átutalási határidőt a korrigált számla megrendelő 

általi kézhezvételétől kell számítani. 

6.16. A számlák összegének a megrendelő általi késedelmes kiegyenlítése esetén megrende-

lő a Ptk. 6:155. § (1) bekezdése szerinti késedelmi kamatot köteles megfizetni a vál-

lalkozónak (közös ajánlattevőként szerződő vállalkozóknak). 

 

 

7. A Szerződő Felek jogai és kötelezettségei 

7.1. A Szerződő Felek a szerződés teljesítése során fokozottan együttműködni kötelesek. 

Ennek keretében a Szerződő Felek kötelesek egymást írásban értesíteni mindazon kö-

rülményekről, amelyek a szerződésben vállalt kölcsönös kötelezettségekből kifolyólag 

a teljesítést érintik. 

7.2. A szerződés megvalósítását érintő kérdésekben a kapcsolattartás módja elsődlegesen 

az Építési Napló, melynek vezetése a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet alapján tör-

ténik. Ezen túl a Szerződő Felek kijelentik, hogy az egymással való kommunikációban 

és az egyes feladatok elvégzése során az elektronikus utat részesítik előnyben. A Szer-
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ződő Felek kötelezettséget vállalnak, hogy jelen közbeszerzési eljárás nyomán kötendő 

szerződés alapján születő dokumentumokból csak a Szerződő Felek által elfogadott 

utolsó verziók kerülnek kinyomtatásra. 

7.3. A fentiekkel összefüggésben a Szerződő Felek kijelentik, hogy az Építési Naplón vagy 

annak mellékletét képező iratokon túl az egymásnak küldött értesítések e-mailben fog-

nak történni. (Csak különösen fontos esetben: telefaxon, illetve ajánlott levélben is. 

Ezen értesítések hatálya az e-mail címzetthez való megérkezéskor, a többi esetben a 

címzett általi vételekor, illetőleg neki történő kézbesítéskor áll be.)  

7.4. Megrendelő, valamint a megrendelő nevében eljáró műszaki ellenőr jogosult, illetve 

köteles a kivitelezés időszakában szakmai, műszaki ellenőrzésre, melynek során az ott 

folyó munkát nem zavarhatja. 

7.5. A vállalkozó csak a megrendelő képviselőjétől, illetve a műszaki ellenőrtől fogadhat el 

utasítást. A műszaki ellenőrzést végző személy utasítási jogköre csak a megrendelő 

ilyen irányú felhatalmazása esetén terjed ki azon ügyekre, melyeket a megrendelő jog-

szabály vagy jelen szerződés alapján magának tart fenn. 

7.6. Ha a megrendelő képviselője vagy a műszaki ellenőr célszerűtlen, szakszerűtlen vagy 

jogszabályellenes utasítást ad, a vállalkozó köteles a megrendelőt erre írásban figyel-

meztetni. A megrendelői vagy műszaki ellenőri utasítás fenntartása esetén a vállalkozó 

a megrendelő utasítása szerint köteles eljárni, de mentesül az utasításból eredő károk 

megtérítése alól. 

7.7. Vállalkozó a megrendelő utasításaitól abban az esetben térhet el, ha azt a megrendelő 

érdeke feltétlenül megköveteli és a megrendelő előzetes értesítésére már nincs mód. 

Ilyen esetben a megrendelőt az utasítástól való eltéréstől haladéktalanul értesíteni kell. 

7.8. Vállalkozó kérheti a megrendelőt, hogy írásban erősítse meg bármelyik döntését vagy 

utasítását, amelyet még nem adott írásba. A vállalkozó köteles minden indokolatlan 

késedelem nélkül tájékoztatni a megrendelőt az ilyen jellegű kívánságáról. 

7.9. Ellenőrzési jogosítványai és kötelezettsége körében a megrendelő joga a munkák 

megvalósítását folyamatosan figyelemmel kísérni. A megrendelő joga és kötelessége 

műszaki-gazdasági elgondolásait a kivitelezési értekezletek során, illetve azokon kívül 

is közölni a vállalkozóval. 

7.10. A megrendelő jogosult részt venni a műszaki ellenőr vagy a vállalkozó által a megva-

lósítással összefüggésben szervezett tárgyalásokon. 

7.11. A megrendelő jogosult a kivitelezés teljes időszakában annak megvalósításáról vagy 

egyéb kérdésekről bármikor írásos tájékoztatást kérni a vállalkozótól, a keletkezett ira-

tokba betekinteni, azokról másolatot kérni. 

7.12. A kivitelezés során felmerülő döntést igénylő kérdésekben a megrendelő a döntési 

hatáskörébe tartozó kérdésekben olyan időben és módon foglal állást, hogy az a vál-

lalkozó teljesítési határidejének betartását nem lehetetleníti el, illetve nem teszi indo-

kolatlanul terhesebbé. 

7.13. Amennyiben a vállalkozó – az ügy jellege vagy más körülmény miatt – soron kívül 

állásfoglalást (döntést) kér, a megrendelő köteles mindent megtenni annak érdekében, 

hogy azt soron kívül teljesítse. 

7.14. A megrendelő által hozandó döntésekre vonatkozó igény esetén az annak kezdemé-

nyezésére irányuló írásbeli dokumentumot a műszaki ellenőr útján kell a megrendelő 

képviselőjéhez eljuttatni. 

7.15. A vállalkozó köteles biztosítani a megrendelő, a megrendelő képviselője, illetve a mű-

szaki ellenőr számára, hogy bármely időpontban az ellenőrzési jogát gyakorolhassa, a 

megrendelő, a megrendelő képviselője, illetve a műszaki ellenőr megtekinthesse és 

megvizsgálhassa a munkavégzés helyszínét, az anyagok, termékek, szerkezetek és be-

rendezések minőségét. A vállalkozó köteles továbbá a hatósági ellenőrzéseket lehetővé 
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tenni, illetve intézkedni, hogy a vizsgálatokon és ellenőrzéseken, amelyek a vállalkozó 

felelősségi körébe tartoznak a hatóságok részt vehessenek. 

7.16. Megrendelő biztosítja a vállalkozó, illetőleg annak alvállalkozói számára a munkaterü-

let zavartalan megközelítését, és lehetővé teszi, hogy a munkaterületen a vállalkozó, il-

letőleg alvállalkozója/alvállalkozói folyamatosan végezze/végezzék a kivitelezési 

munkákat. 

7.17. Vállalkozó a munkaterület átadás-átvételétől az átadás-átvételi eljárás lezárulásáig 

köteles biztosítani a munkaterület megfelelő őrzését. 

7.18. Az átadott munkaterületen a munkálatok időtartama alatt a kárveszélyt a vállalkozó 

viseli. 

7.19. A rongálásokból, a munkaterült nem megfelelő őrzéséből eredő vagy arra visszavezet-

hető hibák kijavítása a vállalkozó feladata, amelyet térítésmentesen köteles elvégezni. 

7.20. A munkavégzéshez a megrendelő a vállalkozó részére eszközt nem ad át. 

7.21. Vállalkozó köteles helyszíni képviselője által biztosítani a szükséges felügyeletet és 

irányítást a kivitelezés folyamán. Köteles a jogszabályok szerinti megfelelő jogosult-

sággal rendelkező felelős műszaki vezetőt biztosítani, valamint az Építési Naplót fo-

lyamatosan vezetni a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerint. A megrendelő által 

megbízott műszaki ellenőr a naplóbejegyzésre meghatalmazott személyeket köteles az 

Építési Naplóban feltüntetni. Az Építési Naplóhoz csatolni kell a megrendelő ellenőr-

zési jogosítványait érintő iratokat, mellékleteket. 

Az ajánlatban bemutatott építési szakterületű felelős műszaki vezető építőipari kivite-

lezési szakmai tapasztalata a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorla-

ti időn felül: ……….. hónap, azaz …………………………. hónap. 

Az ajánlatban bemutatott építményvillamossági szakterületű felelős műszaki vezető 

építőipari kivitelezési szakmai tapasztalata a jogosultság megszerzéséhez szükséges 

szakmai gyakorlati időn felül: ……….. hónap, azaz …………………………. hónap. 

[Az ajánlattevő által ajánlatának megfelelően töltendő ki.] 

7.22. Vállalkozó köteles az általa elvégzett munkát az Építési Naplóban dokumentálni a 

mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően. 

7.23. Az Építési Naplóra vonatkozó előírások megszegése súlyos szerződésszegésnek minő-

sülnek. 

7.24. A vállalkozó legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában köteles a megrende-

lőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesí-

tésében, és – ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem 

nevezte meg – a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni 

kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt, vagy az érintett alvállalkozónak 

a kizáró okok fenn nem állásról szóló nyilatkozatát csatolni. A vállalkozó a szerződés 

teljesítésének időtartama alatt köteles a megrendelőnek minden további, a teljesítésbe 

bevonni kívánt alvállalkozót előzetesen bejelenteni, és a bejelentéssel együtt nyilat-

kozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok 

hatálya alatt, vagy az érintett alvállalkozónak a kizáró okok fenn nem állásról szóló 

nyilatkozatát csatolni. 

7.25. A vállalkozó személye kizárólag a Kbt. 139. § (1) bekezdésében foglaltak alapján 

változhat meg. 

7.26. Ha a szerződés teljesítése során bármikor a vállalkozó vagy alvállalkozója olyan 

feltételekkel találkozik, melyek akadályozzák a határidő szerinti teljesítést, a 

Megrendelőt azonnal írásban értesíteni kell a késedelem tényéről és annak várható 

időtartamáról. 

7.27. Az értesítés elmaradása vagy késedelmes közlés esetén annak minden következményét 

a vállalkozó viseli. 
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7.28. Vállalkozó, illetőleg alvállalkozói kötelesek betartani a munkavégzés helyének helyi 

előírásait, munka-, baleset-, és tűzvédelmi utasításait, valamint a megrendelő indokolt 

speciális követelményeit. 

7.29. Vállalkozó, illetve alvállalkozói különösen kötelesek a környezetvédelemre, illetve a 

veszélyes hulladékokra vonatkozó előírásokat, jogszabályokat betartani. A vállalkozó-

nak a kivitelezés során törekednie kell arra, hogy az építési munkák ideiglenes 

helyigényét és hatásterületét a lehető legkisebb mértékre minimalizálja. 

7.30. Vállalkozó köteles a kivitelezési munkák végzése során rendszeres balesetvédelmi 

szemlét tartani, munkavédelmi, tűzvédelmi, balesetvédelmi oktatást végezni és 

mindezeket a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően dokumentálni. 

7.31. Vállalkozó az általa, illetve alvállalkozói által ellátott tevékenységért, illetve annak 

eredményéért teljes körű anyagi felelősséget vállal, ennek keretében felel mindazon 

kárért, mely nem megfelelő munkavégzésére vezethető vissza. Ezen körben vállalkozó 

azon kárért is felel, melyet harmadik személy a vállalkozó, illetőleg alvállalkozói 

tevékenységével összefüggésben érvényesít a megrendelővel szemben. 

7.32. Vállalkozó köteles a munkavégzés során keletkezett károkat a megrendelő, illetőleg 

más károsult részére díjmentesen helyreállítani. Amennyiben a helyreállítás nem 

lehetséges, a károkat meg kell térítenie. 

7.33. A beépített anyagok eltakarására csak a megrendelő jóváhagyásával, illetve az erre 

vonatkozó ellenőrzési kötelezettség elmulasztása esetén kerülhet sor. Az eltakarásról a 

vállalkozó köteles előzetesen 48 órával előbb a megrendelőt írásban értesíteni; 

amennyiben az értesítésre nem kerül sor, az ebből eredő valamennyi (közvetlen és 

következményes) kárt a vállalkozó köteles megtéríteni. 

7.34. A vállalkozónak kártalanítani kell a megrendelőt harmadik fél részéről felmerülő 

minden olyan igény esetén, amely szabadalom, védjegy, vagy ipari tervezési jogok 

megsértéséből származik azáltal, ahogy az adott szerződés teljesítése során azt a 

vállalkozó felhasználta. A megrendelő jóváhagyása a vállalkozó szerződéses 

kötelezettségére vonatkozó teljes körű felelősségét nem csorbítja. 

7.35. Vállalkozó köteles jelen szerződés tárgyára vonatkozó vállalkozói felelősségbiztosítá-

sát a kivitelezés teljes időtartamára hatályában fenntartani. 

7.36. Vállalkozó szavatol azért, hogy a szerződés értelmében elvégzett munkák megfelelnek 

a jogszabályokban, a Dokumentációban és jelen szerződésben foglalt 

követelményeknek 

7.37. Vállalkozó feladata a munkaterület folyamatos, napi tisztántartása, pormentesítése, a 

keletkezett hulladéknak a vonatkozó jogszabályok szerinti osztályozása, szelektív 

kezelése és – a munkaterületről történő – folyamatos elszállítása. A vállalkozó köteles 

jelen szerződés teljesítésekor keletkező hulladékot engedéllyel rendelkező kezelőhöz 

szállítani, illetve szállíttatni. 

7.38. A vállalkozónak törekednie kell a keletkezett hulladékmennyiség csökkentésére, a 

hulladékok megfelelő kezelésére. A vállalkozó köteles betartani az építési és bontási 

hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM 

együttes rendeletben foglaltakat. 

7.39. A kivitelezési munkák befejezése, illetőleg a sikeres műszaki átadás-átvétel után a 

vállalkozónak el kell szállítania a munkaeszközeit, és a munkaterületet tisztán és 

rendezett állapotban kell átadnia. 

7.40. Vállalkozó köteles a kivitelezés során olyan anyagokat beépíteni, amelyek 

megfelelnek a magyar és az ágazati szabványok minőségi előírásainak, a vonatkozó 

műszaki irányelveknek és előírásoknak, a gyártói műszaki feltételeknek, valamint a 

jóváhagyott kiviteli tervnek. 
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A felhasznált anyagok megfelelőségének igazolására a hatályos jogszabályok 

előírásait kell alkalmazni. A minőségtanúsítással kapcsolatos, esetlegesen felmerülő 

vizsgálatok, szakvélemények és engedélyek beszerzésének költségei a vállalkozót 

terhelik, amennyiben azok elő vannak írva. A megrendelőnek joga van ezeken felül is 

elrendelni vizsgálatokat a vállalkozó egyidejű értesítése mellett. Amennyiben a 

vizsgálatra nem megfelelés, vagy minőségi hiba gyanúja miatt van szükség és ez a 

vizsgálat során beigazolódik, ennek költségei is a vállalkozót terhelik. A vállalkozó 

köteles a vizsgálathoz szükséges körülményeket biztosítani és az elvárható 

együttműködést, segítséget megadni. Ellenkező esetben a megrendelő a kérdéses 

termék, szerkezet átvételét megtagadhatja. 

7.41. A vállalkozó köteles az átadás-átvételi eljárás sikeres lezárása után megfelelőségi 

nyilatkozatot tenni. 

7.42. A vállalkozó köteles a megvalósulási dokumentációt 2 (kettő) papírpéldányban és 1 

(egy) példányban elektronikus formában (CD-n vagy DVD-n szerkeszthető formában: 

.pla, .dwg kiterjesztésű fájl, de az aláírt változatot .pdf formátumban) átadni a 

megrendelőnek. 

7.43. A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szjt.) 9. § (6) 

bekezdése és V. fejezete alapján a megrendelő a szerződés teljesítése során 

keletkezett, szerzői jogi védelem alá eső valamennyi alkotással kapcsolatban 

határozatlan idejű, korlátlan és kizárólagos felhasználási jogot szerez az átruházható 

szerzői jogok vonatkozásában, mely magában foglalja az Szjt. 46. §. szerinti harmadik 

személyre átruházhatóság jogát, valamint az Szjt. 47. § szerinti – a mű 

átdolgozhatóságához és a mű többszörözéséhez való felhasználási jogosultságot is. A 

vállalkozó csak a megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulásával adhatja tovább a 

dokumentáció bármely munkarészét harmadik félnek vagy adhat nyilatkozatot a 

szerződés alapján nyújtott szolgáltatásról. 

7.44. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az átadás-átvételi eljárás lezárását 

követően 1 (egy) évvel utó-felülvizsgálati eljárást tartanak, melyen megrendelő és 

vállalkozó képviselői megjelennek. Az utó-felülvizsgálati eljárás során a Szerződő 

Felek a műszaki ellenőr bevonásával ismételten ellenőrizik az elvégzett munka és a 

beépített anyagok minőségét, illetve az építmény állapotát. Az eljárásról 

jegyzőkönyvet, illetve hibajegyzéket vesznek fel, mely alapján a vállalkozó köteles a 

hibákat kijavítani. A Szerződő Felek az utó-felülvizsgálati eljárást követően a fenti 

célból a jótállás tartama alatt évenként garanciális bejárást tartanak, melyeken 

jegyzőkönyvet vesznek fel. Az utolsó garanciális bejáráson felvett jegyzőkönyvre 

jelen szerződés 8.7. pontja is irányadó. 

7.45. A vállalkozó vállalja, hogy szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi 

szerkezetét a megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdés 

szerinti ügyletekről a megrendelőt haladéktalanul értesíti. 

7.46. A vállalkozó a jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 

2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek 

minősül, melynek változásáról a vállalkozó köteles haladéktalanul a megrendelőt írás-

ban értesíteni. 

 

 

8. Jótállás 

8.1. Vállalkozó …. hónap, azaz ………………………… hónap garanciát (jótállást) vállal 

az általa elvégzett munkáért és a beépített eszközökért. Ezzel összefüggésben a vállal-

kozó köteles a megrendelő írásbeli értesítésétől számított 48 órán belül megkezdeni a 

hiba elhárítását, illetve a kárelhárítás érdekében a szükséges intézkedéseket a műszaki-
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lag indokolt legrövidebb időn belül megtenni. A jótállási időn belül vállalkozó köteles 

a hibát saját költségén kijavítani. 

[Az ajánlattevő által ajánlatának megfelelően töltendő ki.] 

8.2. Vállalkozó jótállási kötelezettsége fennáll az alvállalkozókkal, a szerződés teljesítésé-

ben egyébként közreműködőkkel elvégeztetett munkára is. 

8.3. A jótállási kötelezettség nem terjed ki arra az esetre, ha  

– a vállalkozó bizonyítja, hogy a hiba oka az átadás-átvételt követően keletkezett, 

– a működtetés nem rendeltetésszerűen történik, 

– a meghibásodás szakszerűtlen beavatkozás következménye, 

– a garanciális javítást nem a vállalkozó, illetőleg alvállalkozója végzi el, kivéve, ha 

a vállalkozó, illetőleg alvállalkozója mulasztása miatt a javítást harmadik féllel 

kell elvégeztetni a vállalkozó költségén. 

A jótállási kötelezettség nem terjed ki az elemi csapásból eredő meghibásodásra sem. 

8.4. A jótállás időtartama a sikeres átadás-átvételi eljárást követően kezdődik. 

8.5. Azok a jótállási követelések, amelyeket a jótállási idő alatt bejelentettek, érvényben 

maradnak a jótállási idő letelte után is mindaddig, míg azokat ki nem elégítik. 

8.6. Ha a 8.1. pontban meghatározott időn belül a vállalkozó nem kezdi meg és a lehető 

legrövidebb időn belül nem gondoskodik a hiba elhárításáról, a megrendelő megteheti 

a szükséges intézkedéseket a hiba kiküszöbölésére a vállalkozó kockázat és költségvi-

selése mellett anélkül, hogy a megrendelőnek a vállalkozóval szembeni bármely más, 

e szerződés szerinti joga sérelmet szenvedne. Ebben az esetben a megrendelő a felme-

rült költségeit jogosult a vállalkozóval szemben érvényesíteni. 

8.7. A jótállási idő leteltekor a Szerződő Felek közösen aláírt jegyzőkönyvben rögzítik a 

jótállási időszak igénymentes lezárását. E jegyzőkönyv tanúsítja a szerződés maradék-

talan teljesítését. A jegyzőkönyvet a jótállási időszak lezárását követő 30 napon belül 

el kell készíteni. 

 

 

9. Szerződésszegés 

9.1. Szerződésszegésnek minősül minden olyan magatartás vagy mulasztás, amelynek so-

rán bármelyik fél jogszabály, illetve a szerződés alapján őt terhelő bármely kötelezett-

ségének teljesítését elmulasztja. 

9.2. Amennyiben a vállalkozó a szerződést megszegi, kötbér és kártérítési felelősséggel 

tartozik. A kötbéren felüli kár megtérítése alól akkor mentesül a vállalkozó, ha bizo-

nyítja, hogy a szerződésszegést ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpont-

jában előre nem látható körülmény okozta, és nem volt elvárható, hogy a körülményt 

elkerülje vagy a kárt elhárítsa. 

9.3. A fenti szerződésszegés következményei alól nem mentesít az a körülmény, hogy a 

szerződésszegést a vállalkozó mint gazdálkodó szervezet irányítására, felügyeletére 

jogosult szerv intézkedése okozza. 

9.4. Vállalkozónak felróható okok miatti késedelmes teljesítése esetén a megrendelő kötbér 

felszámítására jogosult, a Ptk. vonatkozó szabályainak megfelelően. 

9.5. Amennyiben a vállalkozó neki felróhatóan nem tudja tartani jelen szerződés 2.3. 

pontjában meghatározott teljesítési határidőt, a megrendelőt késedelmi kötbér illeti meg, 

melynek mértéke a nettó vállalkozói díj 0,3%-a/nap.  

9.6. Amennyiben az átadás-átvétel során megállapítást nyer, hogy a vállalkozó jelen szer-

ződésben szereplő feladatait hiányosan, illetve hibásan látta el, a megrendelő a hiá-

nyosságok pótlására, illetve a hibák kijavítására póthatáridőt állapít meg. A megállapí-

tott időszakra a megrendelőt szintén késedelmi kötbér illeti meg, melynek mértéke 
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megegyezik 9.5. pontban szereplő késedelmi kötbérével. A 9.5. és 9.6. pont szerinti 

késedelmi kötbér (együttes) maximuma: a nettó vállalkozói díj 15%-a. 

9.7. A vállalkozó nem teljesítése (a szerződés teljesítésének a vállalkozónak felróható lehe-

tetlenné válása, meghiúsulása, illetőleg a szerződés teljesítésének a vállalkozó általi 

megtagadása, a vállalkozó jogutód nélküli megszűnése) esetén megrendelő a nettó 

vállalkozói díj 15%-ának megfelelő meghiúsulási kötbérre jogosult. A megrendelő 

szintén jogosult meghiúsulási kötbérre, ha a szerződést a megrendelő jelen szerződés-

ben foglalt okból felmondással megszünteti. 

9.8. Amennyiben a megrendelő a vállalkozó késedelme miatt a szerződést felmondja, úgy a 

megrendelő azonos jogalapra történő hivatkozással egyszerre nem követelheti a kése-

delmi és a meghiúsulási kötbért.. 

9.9. Amennyiben kötbér felszámítására sor kerül, arról a megrendelő ún. kötbérszámlát 

állít ki, melyet a vállalkozó köteles 30 napon belül megfizetni. 

9.10. A megrendelő fenntartja a jogát, hogy a kötbért meghaladó kárát a vállalkozóval 

szemben érvényesítse. A vállalkozó kizárólagosan felelős minden olyan kárért, melyet 

alkalmazottai, alvállalkozói, vagy egyéb közreműködői a megrendelőnek, más alvál-

lalkozóknak, illetve harmadik személynek okoztak. Vállalkozó az általa okozott káro-

kat köteles közvetlenül rendezni, illetve a megrendelőt mentesíteni minden kárigény 

követelés alól, amelyek az általa okozott károkkal kapcsolatban merültek fel. A vállal-

kozó köteles megfizetni a megrendelő számára minden olyan bírságot, hatósági díjat, 

egyéb költséget, amelyet a megrendelőre a vállalkozónak, illetve alvállalkozójának, 

egyéb közreműködőinek magatartása, vagy mulasztása miatt szabtak ki. 

9.11. Megrendelő részéről bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli el-

fogadása nem értelmezhető joglemondásként azon igényéről vagy igényeiről, 

mely/melyek a megrendelőt a szerződésszegés jogkövetkezményeként megilletik. 

9.12. A vállalkozó jótállási kötelezettsége nem teljesítése vagy a vállalkozó jogutód nélküli 

megszűnése esetére a vállalkozó a teljesítés időpontjában a nettó vállalkozói díj értéké-

nek 3%-ával megegyező összegű jótállási biztosítékot köteles szolgáltatni a megrende-

lő részére. A biztosíték formáját illetően a vállalkozó a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) 

pontjában szabályozott módok közül választhat: 

a) a megrendelő fizetési számlájára történő befizetés vagy átutalás, 

b) pénzügyi intézmény által vállalt garancia, 

c) biztosító által vállalt garancia, 

d) pénzügyi intézmény által vállalt készfizető kezesség, 

e) biztosító által vállalt készfizető kezesség, 

f) a biztosítási szerződés alapján kiállított (készfizető kezességvállalást tartalmazó) 

kötelezvény. 

[A megfelelő sor aláhúzandó.] 

9.13. A 9.12. pont b-f) pontok esetében a megrendelőt kell megnevezni kedvezményezett-

ként, tárgyként fel kell tüntetni a közbeszerzési eljárás címét. A biztosíték rendelke-

zésre bocsátásával kapcsolatos költségek a vállalkozót terhelik. 

9.14. Amennyiben a vállalkozó jelen szerződés 9.12. pontjának b)-f) alpontja szerinti formá-

jában nyújtja át a biztosítékot, annak feltétel nélkülinek, visszavonhatatlan és jelen 

szerződés 8.7. pont szerinti jegyzőkönyv aláírásáig érvényesnek kell lennie. A meg-

rendelő kizárólag olyan biztosítékot fogad el, amelyben a pénzügyi intéz-

mény/biztosító vállalja, hogy amennyiben a megrendelő arról tájékoztatja, miszerint a 

vállalkozó bármely okból nem tett eleget szerződésben foglalt jótállási kötelezettsége-

inek vagy jogutód nélkül megszűnt, úgy a vállalkozó helyett a megrendelő első felszó-

lítására átutalja a biztosítékot a megrendelő bankszámlájára. A pénzügyi intézmény, 

vagy a biztosító által vállalt garanciában, illetve pénzügyi intézmény vagy biztosító ál-
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tal vállalt készfizető kezességben, vagy a biztosítási szerződés alapján kiállított (kész-

fizető kezességvállalást tartalmazó) kötelezvényben rögzíteni kell, hogy a pénzügyi in-

tézmény/biztosító a követelést nem vitatja, lemond a szolgáltatás visszautasítására, 

visszatartására, annak vitatására vagy beszámítására vonatkozó valamennyi jogáról, az 

alapjogviszonyt nem vizsgálja, továbbá arról is, hogy a vállalkozónak a szerződésből 

vagy azzal kapcsolatban illetve más jogviszonyból eredő, a megrendelővel szembeni 

követeléseit érvényesítse. 

9.15. A megrendelő tehát lehívhatja a biztosítékot, ha a vállalkozó felszólításra nem jelenik 

meg a helyszínen garanciális kötelezettségei elhárítása érdekében, illetőleg, ha a vál-

lalkozó garanciális kötelezettségeit nem teljesíti, beleértve az utó-felülvizsgálati eljá-

ráson, illetve garanciális bejáráson felvett hibajegyzékben szereplő hibák kijavításának 

elmulasztását, továbbá, ha a vállalkozó jogutód nélkül megszűnik. 

9.16. A jótállási biztosíték rendelkezésre bocsátása nem érinti az adott szerkezetekre (mun-

kanemekre) előírt szavatossági, illetve a kötelező alkalmassági időben jelentkező vál-

lalkozói kötelezettségeket. 

 

 

10. Vis maior 

10.1. Vis maior-on a Szerződő Felek ellenőrzési képességét meghaladó körülményeket kell 

érteni, beleértve, de nem kizárólagosan az alábbiakat: 

– akár megüzent, akár meg nem üzent háború és ellenségeskedés, megszállás, idegen 

ellenség akciói, mozgósítás, rekvirálás vagy embargó 

– nukleáris üzemanyagból, vagy a nukleáris anyag lebomlásából keletkező nukleáris 

hulladékból származó ionizáló sugárzás vagy radioaktív szennyeződés, vagy ra-

dioaktív mérgező robbanás, vagy egyéb veszélyes tulajdonság a robbanásveszélyes 

nukleáris üzemekben vagy azok nukleáris részlegeiben, 

– lázadás, forradalom, felkelés, katonai vagy bitorló hatalomátvétel, polgárháború, 

– zendülés, tüntetés vagy rendzavarás, kivéve, ha az kizárólag a vállalkozó alkalma-

zottaira terjed ki, 

– természeti katasztrófa. 

10.2. Ha bármelyik fél úgy véli, hogy vis maior következett be, s ez akadályozza a kötele-

zettségeinek végrehajtásában, azonnal köteles írásban (elsősorban e-mailen és egyide-

jűleg faxon is) értesíteni a másik felet, s közölni vele az esemény körülményeit, okát 

és feltehetően várható időtartamát. 

10.3. Ha vis maior körülmény bekövetkezett, mindkét fél, de különösen a vállalkozó köteles 

törekedni a szerződésből eredő kötelezettségeinek folyamatos teljesítésére, amennyire 

az ésszerűen elvárható. 

 

 

11. Szerződésmódosítás 

10.1. A szerződést mindkét fél belegyezésével, kizárólag a Kbt. 141. §-ban foglaltak alapján 

írásban lehet módosítani.  

11.2. Nem minősül a szerződés módosításának a Szerződő Felek nyilvántartott adataiban, 

így különösen a székhelyében, képviselőiben, bankszámla számában, adószámában, 

továbbá jelen szerződésben meghatározott képviselői személyében bekövetkező válto-

zás. Az említett változásokról az érintett fél a másik felet – az eset körülményeitől 

függően – vagy előzetesen írásban 10 napos határidővel vagy a változás bekövetkezé-

sét (bejegyzését) követő 8 napon belül köteles értesíteni. 
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12. Érvényesség, részleges érvénytelenség 

Amennyiben jelen szerződés egy rendelkezése teljes egészében vagy részben érvény-

telen lenne vagy érvénytelenné válna, a szerződés érvényessége egyebekben azonban 

fennmarad, kivéve, ha e rész nélkül a Szerződő Felek a szerződést nem kötötték volna 

meg. 

 

 

13. A szerződés megszűnése 

13.1. Jelen szerződés megszűnik a 8.7. pontban meghatározott jegyzőkönyv aláírásának 

napján. 

13.2. A szerződésteljesítéssel történő megszűnésén túlmenően a Szerződő Felek a 

szerződést azonnali hatállyal egyoldalúan is megszüntethetik, ha 

– feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a 

Kbt. 141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni; 

– súlyos szerződésszegés történik; 

– bírósági döntés szerint a vállalkozó csődeljárása során a hitelezőkkel nem jön létre 

egyezség; 

– a vállalkozó az illetékes bíróságnál saját maga ellen felszámolási eljárás 

megindítását kéri a vonatkozó jogszabályok alapján; 

– bármelyik fél fizetésképtelenségét a bíróság a vonatkozó jogszabályok alapján 

megállapítja; 

– a vállalkozó végelszámolását az erre jogosult szerv elhatározza. 

13.3. A vállalkozó súlyos szerződésszegésének minősül valamely, a szerződés lényegi 

tartalmát képező, a projekt megvalósítását veszélyeztető, annak költségeit növelő 

kötelezettségszegése, így különösen az alábbiak: 

– a vállalkozó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy a 

vállalkozóként szerződő fél személyében érvényesen olyan jogutódlás következett 

be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak, 

– a vállalkozó nem minősül a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a 

továbbiakban: Nvt.) 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek, 

– a szerződés megkötését követően jut a megrendelő tudomására, hogy a vállalkozó 

tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett 

volna zárni a közbeszerzési eljárásból, 

– az Építési Napló vezetésére vonatkozó előírások megszegése, amennyiben 

korábban már egy ízben a vállalkozó vagy a műszaki ellenőr a megfelelő 

teljesítésre a vállalkozót felszólította, 

– a vállalkozó, illetve alvállalkozója jelen szerződésből eredő kötelezettségei 

bármelyikét a megrendelő és/vagy a műszaki ellenőr ismételt írásbeli felhívására 

nem vagy nem a felhívásban szereplő módon teljesíti, 

– vállalkozó késedelme meghaladja a 30 napot vagy a 9.5. és 9.6. pont szerinti kése-

delmi kötbérként a vállalkozó felé kiszámlázott összeg meghaladja a nettó 

vállalkozói díj 15%-át, 

– a vállalkozó, illetve alvállalkozója a megrendelő és/vagy a műszaki ellenőr 

jóváhagyása hiányában végez jelen szerződés szerint a megrendelő döntési 

jogkörébe tartozó feladatokat, 

– a vállalkozó, illetve alvállalkozója nem tesz eleget a megrendelő és/vagy a 

műszaki ellenőr felé az értesítési kötelezettségének, vagy ő, illetve alvállalkozója 
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bármely módon akadályozza, késlelteti vagy ellehetetleníti a megrendelő és/vagy a 

műszaki ellenőr, illetve a hatóságok ellenőrzési jogai gyakorlását. 

13.4. A megrendelő súlyos szerződésszegésének minősül, ha a vállalkozót megillető díjat 

indokolatlanul nem fizeti meg, s annak kifizetésével 60 napot meghaladóan 

késlekedik. 

13.5. A megrendelő a Kbt. 143. § (3) bekezdése alapján jogosult és egyben köteles a 

szerződést felmondani – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a 

szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha 

– a vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni 

részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint 

jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) 

alpontjában meghatározott valamely feltétel, 

– a vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 

szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes 

szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) alpontjában 

meghatározott valamely feltétel. 

13.6. A szerződés bármely ok alapján történő megszüntetése esetén a Szerződő Felek 

egymással elszámolnak. A vállalkozót a felmondásig elvégzett, szerződésszerűen 

teljesített szolgáltatásaiért ellenérték illeti meg. 

13.7. A felmondási jog jogellenesen (szerződésellenesen) történő gyakorolásával okozott 

kárt a szerződésszegésért felelős fél köteles megtéríteni. 

13.8. A vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy jelen szerződésnek bármilyen okból 

történő megszűnése esetén a megrendelő által rendelkezésre bocsátott iratokat, 

feljegyzéseket, bármely adathordozó berendezést vagy eszközt a megrendelő részére 

legkésőbb a szerződés megszűnésétől számított 15 napon belül visszaszolgáltatja, 

amennyiben erre a megrendelő igényt tart. 

 

 

14. Alkalmazandó jog 

Jelen szerződést Magyarország jogrendje szerint kell értelmezni. A szerződésben nem 

szabályozott kérdésekben elsősorban a következő jogszabályokat kell figyelembe 

venni: 

– a Ptk., 

– a Kbt., 

– Nvt., 

– a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. 

 

 

15. Eljárás jogvita esetén 

15.1. Jelen szerződés végrehajtásával kapcsolatos minden vitás kérdést a Szerződő Felek 

békés úton kísérelnek megoldani. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a 

szerződéses jogviszonyból keletkező vitájuk rendezése érdekében mediátori közremű-

ködést, illetve választott bíróságot nem vesznek igénybe. A békés úton nem rendezhe-

tő vitás kérdések eldöntésére Szerződő Felek a Hajdúböszörményi Járásbíróság kizáró-

lagos illetékességét kötik ki. Jelen bírósági kikötés hatálya kiterjed a Szerződő Felek 

jogutódaira is. 

15.2. A vállalkozó a jelen szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a jelen szerződés 

teljesítése során tudomására jutott adatokat, információkat, üzemi és üzletpolitikai 

eseményeket üzleti titokként kezeli, a jelen szerződés teljesítése során tudomására ju-
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tott adatokat harmadik félnek nem adja ki, azokat csak a jelen szerződés teljesítéséhez 

szükséges mértékben használja, ennek megtartásáról a feladatok ellátásában közremű-

ködő munkatársai, alvállalkozói, közreműködői tekintetében is köteles gondoskodni, 

az információk és adatok üzleti titokként történő kezelésére vonatkozó kötelezettség a 

vállalkozót a jelen szerződés lejáratát követően is korlátlan ideig terheli, ezen rendel-

kezések a Ptk., valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabad-

ságról szóló 2011. évi CXII. törvény vonatkozó rendelkezéseivel összhangban alkal-

mazandók. 

 

 

16. Képviselők, illetve az Építési Naplóba bejegyzésre jogosultak: 

16.1. Megrendelő képviselője, aki egyben jogosult a teljesítésigazolás kiállítására is: 

Név: …………………………………………………………………………………… 

Tel: ……………………………………………………………………………………. 

[Szerződéskötéskor töltendő ki.] 

16.2. Vállalkozó képviselője: 

Név: …………………………………………………………………………………… 

Tel: ……………………………………………………………………………………. 

[Az ajánlattevő által ajánlata alapján töltendő ki.] 

16.3. Megrendelő részéről az Építési Naplóba bejegyzésre jogosult(ak): 

Név: …………………………………………………………………………………… 

Tel: ……………………………………………………………………………………. 

[Szerződéskötéskor töltendő ki.] 

16.4. Vállalkozó felelős műszaki vezetői, akik az Építési Naplóba bejegyzésre jogosultak: 

Név: …………………………………………………………………………………… 

Tel: ……………………………………………………………………………………. 

[Az ajánlattevő ajánlata alapján töltendő ki. A felsorolás bővíthető.] 

 

 

17. Egyéb 

17.1. Jelen szerződés közbeszerzési eljárás lefolytatás nyomán jött lére, mely építési beru-

házásra irányult. 

17.2. Jelen építési beruházásra irányuló közbeszerzési eljárás a megrendelőnek az „Aktív 

közösségi zöldterület kialakítása és a helyi termelői piac infrastrukturális fejlesztése 

Hajdúnánáson” tárgyú projektje [TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00002] megvalósításához 

kapcsolódik. A támogatás intenzitása: 100%. 

17.3. A következő dokumentumok a szerződés elválaszthatatlan részét képezik és ezzel 

együtt kezelendők: 

– az ajánlattételi felhívás, 

– a Dokumentáció,  

– a vállalkozó ajánlata. 

17.4. A fenti dokumentumok és a szerződés egymást elválaszthatatlanul értelmezik, azaz 

amennyiben a jelen szerződés és a fenti dokumentumok tartalma között ellentmondás 

van, akkor a jelen szerződés az irányadó. A jelen szerződésben nem érintett kérdések-

ben – amennyiben azokra vonatkozóan a felsorolt dokumentumok tartalmaznak ren-

delkezéseket – a felsorolt dokumentumokban foglaltak érvényesülnek. A tartalmuk 

közötti ellentmondás esetén a dokumentumok felsorolásuk sorrendjében irányadók. 
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17.5. Jelen szerződés 5 db egymással szó szerint megegyező példányban készült. A szerző-

dés 3 db eredeti példánya a megrendelőt és 2 eredeti példánya pedig a vállalkozót illeti 

meg. 

17.6. Alulírott Szerződő Felek a jelen szerződést akaratukkal megegyezőnek találták, és 

jóváhagyólag aláírták. 

 

 

Hajdúnánás, 2019. ……………………………… 

 

 

 

…………………………………….. 

Megrendelő 

………………………………………… 

Vállalkozó 

 

 

Ellenjegyzi: 

 

 

………………………………… 
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III. MELLÉKLETEK 

 

 
1. Nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pontja tekintetében 

2. Nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdés b) pontja tekintetében 

3. A Kbt. 114. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozat 

4. Nyilatkozat a Kbt. 65. § (7) bekezdése tekintetében 

5. Nyilatkozat az előlegről 

6. Nyilatkozat a jótállási biztosítékról 

7. Nyilatkozat az építési hulladék kezelőjéről 

8. Nyilatkozat a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelmények figyelembevé-

teléről 
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Nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pontja tekintetében 

 

 

Alulírott …………………….………, mint a(z) ……………….…..……..…… (cégnév) 

cégjegyzésre jogosult képviselője az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési 

dokumentumban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés gondos 

áttekintése után 

 

ki je l en tem,  

 

hogy az ajánlattevő a közbeszerzésnek az alábbi részéhez/részeihez vesz igénybe alvállalko-

zót: 

……………………………………………………. 

…………………………………………………….. 

……………………………………………………... 

…………………………………………………….. 

[A felsorolás az ajánlatnak megfelelően bővíthető, illetőleg amennyiben az ajánlattevő nem 

kíván a szerződés teljesítésében alvállalkozót igénybe venni, a fenti sorok közül a legfelsőt ki 

kell húzni, vagy a sorokat át kell húzni.] 

 

 

Jelen nyilatkozatot Hajdúnánás Városi Önkormányzat ajánlatkérő által »Az „Aktív közösségi 

zöldterület kialakítása és a helyi termelői piac infrastrukturális fejlesztése Hajdúnánáson” 

tárgyú projekthez [TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00002] kapcsolódó kivitelezések (közösségi zöld-

területek kialakítása, szervizút felújítása és piaci pavilonok építése) megvalósítása« tárgyban 

megindított, a Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárásban, 

a(z) … részajánlat* részeként tettem. 

 

 

…………………….., (helység), ……….. (év) ………………. (hónap) ……. (nap) 

 

 

 

………………………………… 

cégszerű aláírás 

 

 

 

 
* Annak megfelelően töltendő ki, hogy az ajánlattevő melyik részre nyújt be ajánlatot. 
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Nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdés b) pontja tekintetében 

 

Alulírott …………………….………, mint a(z) ……………….…..……..…… (cégnév) 

cégjegyzésre jogosult képviselője – az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési 

dokumentumban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés gondos 

áttekintése után –, valamint a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pontja szerinti nyilatkozatommal 

összefüggésben ezennel 

 

 

ki je l en tem,  

 

 

hogy  

az ajánlattevő a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pontja szerint megadott részek tekintetében a kö-

vetkező, az ajánlattételkor ismert alvállalkozókat kívánja igénybe venni: 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

[Az alvállalkozók felsorolása az ajánlatnak megfelelően bővíthető. Amennyiben viszont az 

ajánlattevő a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pont tekintetében úgy nyilatkozott, hogy nem kíván 

alvállalkozót igénybe venni a szerződés teljesítéséhez, a fenti sorok közül a legfelsőt ki kell 

húzni, vagy a sorokat át kell húzni.] 

 

 

 

Jelen nyilatkozatot Hajdúnánás Városi Önkormányzat ajánlatkérő által »Az „Aktív közösségi 

zöldterület kialakítása és a helyi termelői piac infrastrukturális fejlesztése Hajdúnánáson” 

tárgyú projekthez [TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00002] kapcsolódó kivitelezések (közösségi zöld-

területek kialakítása, szervizút felújítása és piaci pavilonok építése) megvalósítása« tárgyban 

megindított, a Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárásban, 

a(z) … részajánlat* részeként tettem. 

 

 

…………………….., (helység), ……….. (év) ………………. (hónap) ……. (nap) 

 

 

 

………………………………… 

cégszerű aláírás 

 

 

 
* Annak megfelelően töltendő ki, hogy az ajánlattevő melyik részre nyújt be ajánlatot. 
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  Nyilatkozat a Kbt. 114. § (2) bekezdés alapján 
 

Alulírott …………………….………, mint a(z) ……………….…..……..…… (cégnév) 

cégjegyzésre jogosult képviselője – az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési 

dokumentumban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés gondos 

áttekintése után a Kbt. 114. § (2) bekezdésben foglaltaknak megfelelően ezennel 

 

 

ki je l en tem,  

 

 

hogy az ajánlattételi felhívásban meghatározott alkalmassági követelményeknek az ajánlatte-

vő megfelel. 

 

 

Jelen nyilatkozatot Hajdúnánás Városi Önkormányzat ajánlatkérő által »Az „Aktív közösségi 

zöldterület kialakítása és a helyi termelői piac infrastrukturális fejlesztése Hajdúnánáson” 

tárgyú projekthez [TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00002] kapcsolódó kivitelezések (közösségi zöld-

területek kialakítása, szervizút felújítása és piaci pavilonok építése) megvalósítása« tárgyban 

megindított, a Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárásban, 

a(z) … részajánlat* részeként tettem. 

 

 

…………………….., (helység), ……….. (év) ………………. (hónap) ……. (nap) 

 

 

 

………………………………… 

cégszerű aláírás 

 

 

 

 

 
* Annak megfelelően töltendő ki, hogy az ajánlattevő melyik részre nyújt be ajánlatot. 
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Nyilatkozat a Kbt. 65. § (7) bekezdése tekintetében 
 

 

Alulírott …………………….………, mint a(z) ……………….…..……..…… (cégnév) 

cégjegyzésre jogosult képviselője – az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési 

dokumentumban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés gondos 

áttekintése után  

 

n y i l a t k o z o m, 

 

 

hogy alkalmasságunk igazolásához és a szerződés teljesítéséhez az alábbi kapacitást nyújtó 

szervezete(ke)t kívánjuk igénybe venni*: 

 

 

 

Jelen nyilatkozatot Hajdúnánás Városi Önkormányzat ajánlatkérő által »Az „Aktív közösségi 

zöldterület kialakítása és a helyi termelői piac infrastrukturális fejlesztése Hajdúnánáson” 

tárgyú projekthez [TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00002] kapcsolódó kivitelezések (közösségi zöld-

területek kialakítása, szervizút felújítása és piaci pavilonok építése) megvalósítása« tárgyban 

megindított, a Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárásban, 

a(z) … részajánlat** részeként tettem. 

 

 

…………………….., (helység), ……….. (év) ………………. (hónap) ……. (nap) 

 

 

 

………………………………… 

cégszerű aláírás 

 

 

 

 

 
* Amennyiben az ajánlattevő nem kíván kapacitást biztosító szervezetet igénybe venni az alkalmassági feltételek igazolása 

tekintetében, erről nyilatkozatot kell csatolnia. 
** Annak megfelelően töltendő ki, hogy az ajánlattevő melyik részre nyújt be ajánlatot. 
 

 

Kapacitást rendelkezésre bocsátó 

szervezet 

Az alkalmassági követelmény, amelynek 

igazolásához a kapacitást nyújtó szervezet 

erőforrására támaszkodik (a felhívás vonat-

kozó pontjának megjelölése) 
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Nyilatkozat az előlegről 
 
 

Alulírott …………………….………, mint a(z) ……………….…..……..…… (cégnév) 

cégjegyzésre jogosult képviselője az ajánlattételi felhívásban és a kiegészítő közbeszerzési 

dokumentumban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés gondos 

áttekintése után 

 

 

 

ki je l en tem,  

 

 

 

hogy az ajánlattevő 

 

a) előleget nem kíván igénybe venni*. 

b) előleget kíván igénybe venni*. 

 

 
** Az igényelt előleg mértéke: a szerződésben foglalt teljes ellenszolgáltatás … %-a + áfa, 

azaz a szerződésben foglalt teljes ellenszolgáltatás ……………………………………… szá-

zaléka + áfa. 

 

 

 

Jelen nyilatkozatot Hajdúnánás Városi Önkormányzat ajánlatkérő által »Az „Aktív közösségi 

zöldterület kialakítása és a helyi termelői piac infrastrukturális fejlesztése Hajdúnánáson” 

tárgyú projekthez [TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00002] kapcsolódó kivitelezések (közösségi zöld-

területek kialakítása, szervizút felújítása és piaci pavilonok építése) megvalósítása« tárgyban 

megindított, a Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárásban, 

a(z) … részajánlat*** részeként tettem. 

 

 

…………………….., (helység), ……….. (év) ………………. (hónap) ……. (nap) 

 

 

 

………………………………… 

cégszerű aláírás 

 

 

 

 

 
* A megfelelő aláhúzandó. 
** Csak akkor töltendő ki, ha az ajánlattevő igényel előleget. Az igényelni kívánt előleg mértéke nem haladhatja meg a szer-

ződésben foglalt teljes ellenszolgáltatás 5%-át. 
*** Annak megfelelően töltendő ki, hogy az ajánlattevő melyik részre nyújt be ajánlatot. 
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Nyilatkozat a jótállási biztosítékról 
 
 

Alulírott …………………….………, mint a(z) ……………….…..……..…… (cégnév) 

cégjegyzésre jogosult képviselője az ajánlattételi felhívásban és a kiegészítő közbeszerzési 

dokumentumban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés gondos 

áttekintése után 

 

 

 

ki je l en tem,  

 

 

 

hogy az ajánlattevő a jótállási biztosítékot a szerződés teljesítésekor (a jótállási kötelezettség 

kezdetekor) az ajánlatkérő (megrendelő) rendelkezésére bocsátja. 

 

 

Jelen nyilatkozatot Hajdúnánás Városi Önkormányzat ajánlatkérő által »Az „Aktív közösségi 

zöldterület kialakítása és a helyi termelői piac infrastrukturális fejlesztése Hajdúnánáson” 

tárgyú projekthez [TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00002] kapcsolódó kivitelezések (közösségi zöld-

területek kialakítása, szervizút felújítása és piaci pavilonok építése) megvalósítása« tárgyban 

megindított, a Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárásban, 

a(z) … részajánlat* részeként tettem. 

 

 

…………………….., (helység), ……….. (év) ………………. (hónap) ……. (nap) 

 

 

 

………………………………… 

cégszerű aláírás 

 

 

 

 

 
* Annak megfelelően töltendő ki, hogy az ajánlattevő melyik részre nyújt be ajánlatot. 
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Nyilatkozat az építési hulladék kezelőjéről 

 

 

Alulírott …………………….………, mint a(z) ……………….…..……..…… (cégnév) 

cégjegyzésre jogosult képviselője az ajánlattételi felhívásban és a kiegészítő közbeszerzési 

dokumentumban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés gondos 

áttekintése után 

 

 

ki je l en tem,  

 

 

hogy az ajánlattevő jelen eljárás nyomán kötendő szerződés teljesítésekor keletkező építési 

hulladékot engedéllyel rendelkező kezelőhöz szállítja, illetve szállíttatja*. 

 

Jelen nyilatkozatot Hajdúnánás Városi Önkormányzat ajánlatkérő által »Az „Aktív közösségi 

zöldterület kialakítása és a helyi termelői piac infrastrukturális fejlesztése Hajdúnánáson” 

tárgyú projekthez [TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00002] kapcsolódó kivitelezések (közösségi zöld-

területek kialakítása, szervizút felújítása és piaci pavilonok építése) megvalósítása« tárgyban 

megindított, a Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárásban, 

a(z) … részajánlat** részeként tettem. 

 

 

…………………….., (helység), ……….. (év) ………………. (hónap) ……. (nap) 

 

 

 

………………………………… 

cégszerű aláírás 

 

 

 

 

 

 
* Az ajánlattevőnek a nyilatkozatban aláhúzással jelölnie kell, hogy a keletkező építési hulladékot csak saját maga szállítja 

vagy abba mást is bevon. Ha a szállítást kizárólag más végzi, akkor a „szállíttatja” kifejezést kell aláhúzni, ha az ajánlattevő 

is részt vesz a szállításban, akkor a „szállítja” és a „szállíttatja” kifejezést egyaránt alá kell húzni. Amennyiben az ajánlattevő 

a keletkező hulladék elszállításába mást is bevon, akkor ezt a tevékenységet fel kell tüntetni a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pont 

szerinti nyilatkozatban. 
** Annak megfelelően töltendő ki, hogy az ajánlattevő melyik részre nyújt be ajánlatot. 
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Nyilatkozat a környezetvédelmi, szociális és munkajogi 

követelmények figyelembevételéről 
 

 

Alulírott …………………….………, mint a(z) ……………….…..……..…… (cégnév) 

cégjegyzésre jogosult képviselője az ajánlattételi felhívásban és a kiegészítő közbeszerzési 

dokumentumban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés gondos 

áttekintése után 

 

 

 

ki je l en tem,  

 

 

 

hogy az ajánlattevő az ajánlattétel során figyelembe vette azokat a környezetvédelmi, szociá-

lis és munkajogi követelményeket, amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó 

kollektív szerződés, illetve a Kbt. 4. mellékletében felsorolt környezetvédelmi, szociális és 

munkajogi rendelkezések írnak elő. 

 

 

Jelen nyilatkozatot Hajdúnánás Városi Önkormányzat ajánlatkérő által »Az „Aktív közösségi 

zöldterület kialakítása és a helyi termelői piac infrastrukturális fejlesztése Hajdúnánáson” 

tárgyú projekthez [TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00002] kapcsolódó kivitelezések (közösségi zöld-

területek kialakítása, szervizút felújítása és piaci pavilonok építése) megvalósítása« tárgyban 

megindított, a Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárásban, 

a(z) … részajánlat* részeként tettem. 

 

 

…………………….., (helység), ……….. (év) ………………. (hónap) ……. (nap) 

 

 

 

………………………………… 

cégszerű aláírás 

 

 

 

 

 
* Annak megfelelően töltendő ki, hogy az ajánlattevő melyik részre nyújt be ajánlatot. 


