

Gördülő fejlesztési terv a 2022 - 2036 időszakra																											
BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA																											
A tervet benyújtó szervezet megnevezése:					ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *																						
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:					TISZAMENTI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK ZRT.																						
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:					Szennyvíz																						
A Vksztv. 11.§ (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése:					TISZAMENTI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK ZRT.																						
Víziközmű-rendszer kódja: **					21-22406-1-001-00-10																						
Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési/elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése***	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv (rövid/közép/hosszú)	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint****															Feladat szükségességének indoklása	Feladat műszaki leírása	Változás az előző GFT-hez viszonyítva	
						Kezds	Befejezs		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
1.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok		Hajdúnánás Városi Önkormányzat	0		2022. január	2022. december	rövid	x																		Nincs változás
2.	A meglévő átemelőbe új szivattyúk beszerzése (8 db)	nem	Hajdúnánás Városi Önkormányzat	13 000	pályázati forrás	2022.január	2022. december	rövid	x															A gyakori meghibásodások miatt, az üzembiztonság érdekében.	A meglévő átemelőbe új szivattyúk beszerzése (8 db)	Forráshiány miatt 1 évvel elhalasztva	
3.	A Fürdő területén lévő üdülőövezet szennyvízelvezetésének tervezése	igen	Hajdúnánás Városi Önkormányzat	200	pályázati forrás	2022. január	2022. december	rövid	x															A területen nincs kiépített közüzemi szennyvízhálózat	A közüzemi, ~ 400 m szennyvízhálózat tervezése.	Forráshiány miatt 1 évvel elhalasztva	
4.	A Fürdő területén lévő üdülőövezet szennyvízelvezetésének kivitelezése	igen	Hajdúnánás Városi Önkormányzat	30 000	pályázati forrás	2022. január	2022. december	rövid	x															A területen nincs kiépített közüzemi szennyvízhálózat	A közüzemi, ~ 400 m szennyvízhálózat terv szerinti megépítése.	Nincs változás	
5.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok		Hajdúnánás Városi Önkormányzat	0		2023	2026	közép		x	x	x	x	x													Nincs változás
6.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok		Hajdúnánás Városi Önkormányzat	0		2027	2036	hosszú						x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				Nincs változás
7.	Új iszapprés beszerzése	nem	Hajdúnánás Városi Önkormányzat	52 000	forráshiány	2028	2028	hosszú							x									Nem megfelelő mennyiségű iszapelvétel	Új iszapprés beszerzése	Nincs változás	
8.	Üzemviteli épület bővítése 1 irodával	nem	Hajdúnánás Városi Önkormányzat	5 000	forráshiány	2029	2029	hosszú								x								napi feladatok elvégzésének biztosítása	Az üzemviteli épület bővítése	Nincs változás	
9.	Komplex műszaki térinformatikai adatbázis létrehozása	nem	Hajdúnánás Városi Önkormányzat	4 000	forráshiány	2030	2030	hosszú										x						Hálózat elemek helyének meghatározása	Új térinformatikai rendszer beszerzése	Nincs változás	
10.	Távfelügyeleti rendszer bővítése	nem	Hajdúnánás Városi Önkormányzat	3 000	forráshiány	2031	2031	hosszú											x					Átemelők üzembiztonsága	Távfelügyeleti rendszer bővítése	Nincs változás	
11.	Távfelügyelt vagyonvédelmi rendszer kiépítése	nem	Hajdúnánás Városi Önkormányzat	300	forráshiány	2032	2032	hosszú												x				Vagyonvédelem	Távfelügyelt vagyonvédelmi rendszer kiépítése	Nincs változás	

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében [eFt]	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében [eFt]
I. ütem	44 200	0
II. ütem	35 000	0
III. ütem	64 300	0

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni
** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód
*** amennyiben pénzügyi forrás az adott feladat elvégzésére nem áll rendelkezésre, ezt jelölni kell "forráshiány" kifejezéssel
**** a megfelelő időtávot x-el kell jelölni