

## Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény

4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. Pf.: 85, Tel.: 52/382-015, e-mail: [geihajdunanas@gmail.com](mailto:geihajdunanas@gmail.com)

---

### Hajdúnánás Városi Önkormányzat

#### Képviselő-testülete

#### részére

Hajdúnánás

Köztársaság tér 1.

4080

**Tárgy:** Kérelem visszatérítendő kamatmentes támogatás biztosítására és visszatérítési határidő hosszabbítására

### Tisztelt Képviselő-testület!

A Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény VP6-19.2.1.-40-5-21 kódszámú, Helyi fejlesztések támogatása című pályázati felhívás szerinti a „*Kendereskert fűtésrendszer átalakítása, napelemes rendszer bővítése és eszközbeszerzés*” tárgyú 21.850.497,- Ft összköltségvetésű pályázatának megvalósítására Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 244/2023. (IX. 28.) számú Képviselő-testületi Határozatával 20.757.334,- Ft összegű támogatás 50%-ának megfelelő **10.378.667,- Ft összegű visszatérítendő támogatást** biztosított az intézmény részére 2024. június 30-ai visszatérítési határidővel.

A projekt megvalósítása folyamatos, jelen dátum szerint megvalósult a Portéka Ház fűtésének átalakítása új vegyestüzelésű kazán és 4 db hűtő-fűtő légkondicionáló berendezés, valamint 2 db hűtő-fűtő klímakonvektor beépítésével, továbbá a napelemes rendszer bővítésének kivitelezése, illetve az eszközbeszerzés I. ütemében tervezett konyhai eszközök és berendezések szintén leszállításra kerültek. Megvalósítás alatt van még a játszótéri elemek beszerzése, gumiburkolat kiépítése, valamint az eszközbeszerzés II. ütemében tervezett elektronikai berendezések, szabadidős eszközök, valamint az ingatlan karbantartásához szükséges gépek megrendelése, szállítása.

A projekt további finanszírozása a keletkezett számlák kifizetési kérelmének jóváhagyásával lehetséges, mely folyamat - a benyújtott változásbejelentések feldolgozásának és a közbenső helyszíni ellenőrzés lebonyolításának időigényére tekintettel - várható elhúzódása nem teszi lehetővé valamennyi támogatott tevékenység biztonságos megvalósítását a projekt **2024. július 31-ig** történő befejezéséig. A projektben tervezett valamennyi támogatott tevékenység megvalósítási határidőn belül történő biztonságos megvalósítása érdekében tehát szükségessé vált a pályázat teljes költségének előfinanszírozása a jóváhagyott támogatási összeg további 50%-ának megfelelő **10.378.667,- Ft összegű visszatérítendő támogatás** biztosításával.

A fent leírtak alapján azzal a kérelemmel fordulok a Tisztelt Képviselő-testülethez, hogy a VP6-19.2.1.-40-5-21 kódszámú, a „Kendereskert fűtésrendszer átalakítása, napelemes rendszer bővítése és eszközbeszerzés című pályázat előfinanszírozásához további **10.378.667,- Ft** összegű visszatérítendő, kamatmentes támogatást szíveskedjen nyújtani a Gazdasági Ellátó Intézmény részére a projekt teljes körű elszámolási folyamatainak lezárására és a támogatási összeg folyósítására meghatározott **2024. szeptember 30.** napjáig.

Hajdúnánás, 2024. június 05.

Tisztelettel:



*Berkes Anikó*  
**Berkes Anikó**  
igazgató